

ЖЭС-8	20	Б\К 16	ремонт мест общего пользования	М2	277	5230	май	июнь
ЖЭС-8	21	Б\К 14 (7 под.)	ремонт мест общего пользования	М2	271,3	4580	август	сентябрь
ЖЭС-9	22	ул. Домбровского, 31 (2 под.)	ремонт мест общего пользования	М2	212	4218,1	август	сентябрь
ЖЭС-9	23	ул. Домбровского, 61 (9 под.)	ремонт мест общего пользования	М2	212	3574,8	август	сентябрь
ЖЭС-9	24	ул. Врублевского, 84 (2 под.)	ремонт мест общего пользования	М2	449	5011,1	сентябрь	октябрь
ЖЭС-9	25	ул. Врублевского, 43 (5 под.)	ремонт мест общего пользования	М2	212	3561,7	сентябрь	октябрь
ЖЭС-9	26	ул. Домбровского, 29 (2 под.)	ремонт мест общего пользования	М2	212	3457,7	ноябрь	декабрь
ЖЭС-11	27	Б\К 39 1 под.	ремонт мест общего пользования	М2	504	10066	февраль	март
ЖЭС-11	28	пр. Строителей 3 2 под.	ремонт мест общего пользования	М2	314	9134	март	апрель
ЖЭС-11	29	ул. Болидина 4 1 под.	ремонт мест общего пользования	М2	468	10490	май	июнь
ЖЭС-11	30	ул. Врублевского 46 5 под.	ремонт мест общего пользования	М2	243	8215	июль	август
ЖЭС-13	31	ул. Дзержинского 117 (1 под.)	ремонт мест общего пользования	М2	212	4218,1	февраль	март
ЖЭС-13	32	ул. Дзержинского 139 (1 под.)	ремонт мест общего пользования	М2	449	3555,7	май	июнь
ЖЭС-13	33	ул. Дзержинского 102 (1 под.)	ремонт мест общего пользования	М2	212	3574,8	июль	август
ЖЭС-13	34	ул. Дзержинского 131 (1 под.)	ремонт мест общего пользования	М2	449	7011,1	июль	август
ЖЭС-13	35	ул. Лиможа 28	ремонт мест общего пользования	М2	585	9045,68	август	сентябрь
ЖЭС-13	36	ул. Лиможа 10 (1 под.)	ремонт мест общего пользования	М2	449	6990,1	сентябрь	октябрь
ЖЭС-19	37	ул. Лиможа 9 подъезд 1	ремонт мест общего пользования	М2	620	10700	январь	март
ЖЭС-19	38	ул. Лиможа 9 подъезд 2	ремонт мест общего пользования	М2	620	10700	апрель	июнь
ЖЭС-19	39	ул. Гершековой 13, 1 подъезд	ремонт мест общего пользования	М2	340	5000	июль	сентябрь
ЖЭС-19	40	ул. Дзержинского 23/10 подъезд 1	ремонт мест общего пользования	М2	125	2000	июль	сентябрь
ЖЭС-19	41	ул. Дзержинского 23/10 подъезд 2	ремонт мест общего пользования	М2	125	2000	октябрь	декабрь
ЖЭС-24	42	ул. Малышинская, 13 (2п)	ремонт мест общего пользования	М2	1070	7293	апрель	апрель
ЖЭС-24	43	ул. Белые Росы, 15 (1п) ТС-3	ремонт мест общего пользования	М2	595	3927	июнь	июнь
ЖЭС-24	44	ул. Белые Росы, 15 (2п) ТС-3	ремонт мест общего пользования	М2	595	3927	июль	июль
ЖЭС-24	45	ул. Белые Росы, 15 (3п) ТС-3	ремонт мест общего пользования	М3	595	3927	июль	август
ЖЭС-24	46	ул. Тавлая, 64 (1п) ТС-19	ремонт мест общего пользования	М4	491	3339	август	сентябрь
ЖЭС-24	47	ул. Тавлая, 64 (2п) ТС-19	ремонт мест общего пользования	М5	491	3339	октябрь	октябрь

223528,2

Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда



И.А. Дашкова

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель директора
С.А. Домостой
" 25 " 2024 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда УЖРЭП Ленинского района
г.Гродно на 2025 год



Заместитель генерального директора
Герасимик В.Ю.
" 25 " 2024 г.

№ пп	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения	
								Начало	Окончание
ЖЭС-1	ЖЭС-1	1	Василька 29	устройство бетонных полов в подвале	м2	18	486	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	2	Ожешко 43	устройство бетонных полов в подвале	м2	42	1134	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	3	Ожешко 38	устройство бетонных полов в подвале	м2	36	972	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	4	Богдановича 5	ремонт дверных заполнений в ТУ (замена)	шт.	1	620	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	5	Ленина 17	ремонт дверных заполнений в ТУ(замена)	шт.	1	620	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	6	Павловского 7	ремонт дверных заполнений в ВУ (замена)	шт.	1	620	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	7	Тызенгауза 4А	ремонт дверных заполнений в ТУ(замена)	шт.	1	620	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	8	Павловского 9	ремонт дверных заполнений в ТУ(замена)	шт.	1	620	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	9	Волковича 3 кв.9	замена деревянного настила балкона	шт.	1	510	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	10	Богдановича 13 кв.5,6	замена деревянного настила балкона	шт.	2	1020	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	11	Карбышева 7	замена отдельных водосточных труб	м.п.	11	330	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	12	Академическая 14	замена отдельных водосточных труб	м.п.	6	180	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	13	Волковича 3	замена отдельных водосточных труб	м.п.	6	180	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	14	Ботаническая 4	замена отдельных водосточных труб	м.п.	3	90	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	15	Ботаническая 5	замена отдельных водосточных труб	м.п.	3	90	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	16	Павловского 9А	ремонт кирпичной кладки перегородки в ТУ	м2	4	120	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	17	Волковича 5	ремонт деревянной вагонки	м2	34	2260	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	18	Студенческая 5	ремонт кирпичной кладки в подвале	м3	0,48	470	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	19	Социалистическая 24	устройство бетонных полов (бомбоубежище и ЭЩ)	м2	52	988	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	20	Ожешко 15	устройство бетонных полов в подвале	м2	14	266	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	21	1 Мая 20	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	1	350	февраль	февраль

ЖЭС-1	ЖЭС-1	22	Карбышева 9	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	1	350	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	23	Студенческая 5	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	1	350	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	24	11 Липеня 18	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	2	700	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	25	Социалистическая 36	ремонт дымовых каналов (оголовков)	шт.	3	950	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	26	Социалистическая 30	ремонт дымовых каналов (оголовков)	шт.	1	350	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	27	Социалистическая 30Б	ремонт дымовых каналов (оголовков)	шт.	1	350	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	28	Дзержинского 5	ремонт отмостки	м2	12	600	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	29	Павловского 6	ремонт фасада с усилением	м2	14	3470	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	30	Ленна 6 кв. 14	ремонт балконов (сварка ограждения, ремонт стяжки)	шт.	1	760	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	31		Прочие работы			10000	январь	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	32	Городничанская 17	ремонт отмостки	м2	8	400	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	33	Василька 4	ремонт отмостки	м2	12	600	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	34	Ожешко 49	ремонт рулонной кровли	м2	220	10780	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	35	Ожешко 49	ремонт фасада	м2	35	2275	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	36	Социалистическая 14	окраска фасада	м2	75	1125	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	37	Академическая 14	ремонт шиферной кровли	м2	26	546	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	38	Ленна 15	ремонт металлической кровли	м2	8	200	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	39	Павловского 9А	ремонт фасада	м2	20	700	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	40	Городничанская 30	ремонт фасада	м2	18	630	июнь	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	41	Дзержинского 7	ремонт рулонной кровли	м2	130	6370	июнь	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	42	Социалистическая 24	ремонт фасада	м2	16	560	июнь	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	43	1 Мая 15 (ТС)	ремонт цоколя	м2	13	455	июнь	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	44		Прочие работы			10000	апрель	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	45	1 Мая 20	ремонт фасада	м2	18	630	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	46	1 Мая 20	ремонт отмостки	м2	9	450	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	47	1 Мая 20	ремонт шиферной кровли	м2	10	210	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	48	Будённого 54Б	ремонт фасада	м2	25	875	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	49	Волковича 6	наружная окраска цоколя	м2	16	240	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	50	Волковича 8	наружная окраска цоколя	м2	11	165	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	51	Ожешко 38 кв.25,30,31	восстановление защитного слоя балкона	м2	6	852	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	52	Социалистическая 26	ремонт рулонной кровли	м2	150	7350	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	53	Социалистическая 36	ремонт шиферной кровли	м2	14	294	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	54	Городничанская 31	ремонт металлической кровли	м2	5	125	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	55	Ботаническая 4	окраска цоколя	м2	16	240	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	56	Ботаническая 15	окраска фасада	м2	18	270	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	57	Ботаническая 15 кв.9-15	восстановление защитного слоя балкона	м2	9	1278	август	август

ЖЭС-1	ЖЭС-1	58	Богдановича 3	ремонт цоколя	м2	13	455	август	август	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	59	Богдановича 6 кв.24,27,30,48	восстановление защитного слоя балкона	м2	8	1136	август	август	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	60	Богдановича 6	ремонт цоколя	м2	9	315	август	август	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	61	Карбышева 7	ремонт цоколя	м2	8	280	август	август	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	62	Василька 29	ремонт отмостки	м2	10	500	сентябрь	сентябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	63	1 Мая 12	ремонт отмостки	м2	15	750	сентябрь	сентябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	64	Карбышева 19 под.1	ремонт входной группы	м2	7	840	сентябрь	сентябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	65	Ленина 6 под.1,2	ремонт входной группы	м2	6	720	сентябрь	сентябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	66	1 Мая 14	окраска участков фасада	м2	25	375	сентябрь	сентябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	67	1 Мая 16	окраска цоколя	м2	15	225	сентябрь	сентябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	68	1 Мая 18	окраска цоколя	м2	14	210	сентябрь	сентябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	69	1 Мая 30	окраска цоколя	м2	22	330	сентябрь	сентябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	70		Прочие работы			10000	июль	сентябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	71	Павловского 17	ремонт отмостки	м2	10	500	октябрь	октябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	72	Социалистическая 26	устройство, замена отмостки	м2	20	1000	октябрь	октябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	73	Ленина 14	устройство, замена отмостки	м2	11	550	октябрь	октябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	74	Ленина 8	устройство, замена отмостки	м2	15	750	октябрь	октябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	75	Ожешко 42	ремонт рулонной кровли	м2	200	9800	октябрь	октябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	76	1 Мая 9	ремонт шиферной кровли	м2	22	462	ноябрь	ноябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	77	Тызенгауза 4А	ремонт шиферной кровли	м2	9	189	ноябрь	ноябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	78	17 сентября 37	ремонт цоколя	м2	14	490	ноябрь	ноябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	79	Волковича 5	устройство, замена отмостки	м2	12	600	ноябрь	ноябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	80	Богдановича 5	ремонт фасада	м2	10	350	ноябрь	ноябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	81	Кирова 18	окраска фасада	м2	32	480	ноябрь	ноябрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	82	Волковича 3	ремонт дверных заполнений в ВУ	шт.	1	620	декабрь	декабрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	83	Ожешко 36	ремонт дверных заполнений в ЭЩ	шт.	1	620	декабрь	декабрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	84	11 Липеня 18	ремонт дверных заполнений в ТУ	шт.	1	620	декабрь	декабрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	85	Ожешко 38 кв.21,32	ремонт балконов (сварка ограждения)	шт.	2	1020	декабрь	декабрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	86	Ожешко 33 под.1,2	ремонт входной группы	м2	4	480	декабрь	декабрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	87	Студенческая 5	замена отдельных водосточных труб	м.п.	5	150	декабрь	декабрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	88	Богдановича 6	устройство бетонных полов в подвале	м2	42	1134	декабрь	декабрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	89	1 Мая 18	устройство бетонных полов в подвале	м2	12	324	декабрь	декабрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	90	Академическая 14	ремонт крыльца входа	шт.	1	1400	январь	март	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	91	Волковича 5	ремонт вентиляционных каналов (оголовок)	шт.	2	700	декабрь	декабрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1	92	Волковича 5А	ремонт вентиляционных каналов (оголовок)	шт.	2	700	декабрь	декабрь	
ЖЭС-1	ЖЭС-1			Прочие работы			10000			
Итого								127121		

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-5	ЖЭС-5	1	Молодежная 5	ремонт шиферной кровли	м2	20,00	940,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	2	Б. Троицкая 16	ремонт шиферной кровли	м2	10,00	470,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	3	К. Маркса 5	ремонт фасада	м2	10,00	350,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	4	К. Маркса 7	ремонт фасада	м2	10,00	350,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	5	К. Маркса 9	ремонт фасада	м2	10,00	350,00	март	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	6	Кирова 9	ремонт фасада	м2	10,00	350,00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	7	Подольная 10	ремонт фасада	м2	65,00	2275,00	апрель	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	8	Подольная 8а	ремонт фасада	м2	95,00	3325,00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	9	Советская 19	ремонт фасада	м2	10,00	350,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	10	Социалистическая 40	ремонт фасада	м2	13,00	455,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	РСУ	11	К. Маркса 32	ремонт фасада	м2	85,00	2975,00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	12	Свердлова 8а	ремонт фасада	м2	100,00	3500,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	13	Свердлова 10	ремонт фасада	м2	140,00	4900,00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	14	Социалистическая 62	ремонт фасада	м2	78,00	2730,00	июль	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	15	Свердлова 4а	ремонт фасада	м2	100,00	3500,00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	16	Комсомольская 10	ремонт фасада	м2	65,00	2275,00	август	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	17	Подольная, 8	ремонт фасада	м2	130,00	4550,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	18	Подольная 6	ремонт фасада	м2	60,00	2100,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	19	К.Маркса, 32	замена отд.водосточных труб	м/п	21,00	1218,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	20	Б.Троицкая, 16	замена отд.водосточных труб	м/п	18,00	1044,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	21	Подольная 10	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	2,00	614,00	июль	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	22	Молодёжная 5	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	2,00	614,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	23	Урицкого 8	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	1,00	307,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	24	Б. Троицкая 16	устройство, замена отмоксти	м2	10,00	960,00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	25	Доминиканская 9	устройство, замена отмоксти	м2	22,00	2112,00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	26	Советская 6	устройство, замена отмоксти	м2	20,00	1920,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	27	Урицкого18	устройство, замена отмоксти	м2	14,00	1344,00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	28	Калючинская 8	устройство, замена отмоксти	м2	20,00	1920,00	сентябрь	сентябрь

ЖЭС-5	РМЦ	29	Советская 13 кв. 1; кв. 3.	ремонт балконов (ремонт	шт	2,00	900,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЭИЛ	30	Калочинская 8	металлического ограждения)	шт	4,00	1276,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	31	Социалистическая 56а	ремонт дымовых каналов	м2	35,00	1043,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	32	Д. Городенского 2/1	ремонт технических помещений	м2	24,00	715,20	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5		1 квартал	устройство бетонных полов в подвале			5000,00	январь	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5		2 квартал	непредвиденные работы			5000,00	апрель	июнь
ЖЭС-5	ЖЭС-5		3 квартал	непредвиденные работы			6000,00	июль	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5		4 квартал	непредвиденные работы			5534,00	октябрь	декабрь

1 квартал - 17800,00
2 квартал - 22663,00
3 квартал - 25169,00
4 квартал - 7635,00
Всего: 73267

№ жэс	Производитель	Дел/л	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентированная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								начало	Окончание
ЖЭС 8	ЖЭС 8	1	БЛК д. 4	Ремонт фасада	м2	21	798	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	2	БЛК д. 4	Устройство бетонного пола в подвале	м2	13	637	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	3	БЛК д. 4	устройство, замена отмостки	м2	10	590	январь	январь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	4	БЛК д. 6А	Ремонт фасада	м2	12	456	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	5	БЛК д. 6А	Устройство бетонного пола в подвале	м2	10	490	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	6	БЛК д. 6А	устройство, замена отмостки	м2	10	590	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	7	БЛК д. 8	Устройство бетонного пола в подвале	м2	19	931	июль	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	8	БЛК д. 10	Устройство бетонного пола в подвале	м2	18	882	июль	июль
ЖЭС 8	РМЦ	9	БЛК д. 10 кв. 14, 24, 26	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	балкон	3	1404	июль	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8, РМЦ	10	БЛК д. 22 кв. 48, 54	ремонт балкона	балкон	2	936	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	11	БЛК д. 16	ремонт оконного переплёта	шт	4	1244	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	12	БЛК д. 34 кв. 120	Герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	26	832	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	13	БЛК д. 36	Ремонт фасада	м2	13	494	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	14	ул. М. Горького д. 36	Ремонт фасада	м2	25	950	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	15	ул. М. Горького д. 52 кв. 26	Ремонт балкона	шт	1	468	январь	январь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	16	ул. М. Горького д. 52	Ремонт фасада	м2	25	875	январь	январь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	17	ул. М. Горького д. 62	Ремонт фасада	м2	19	665	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	18	ул. М. Горького д. 64	Ремонт фасада	м2	20	700	ноябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	19	ул. М. Горького д. 64	устройство, замена отмостки	м2	10	590	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	20	ул. М. Горького д. 78	Восстановление отлельных участков гидроизоляции	м2	13	507	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	21	ул. М. Горького д. 78/1	Ремонт фасада	м2	25	875	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	22	ул. М. Горького д. 78/1	устройство, замена отмостки	м2	12	708	октябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	23	ул. Толстого д. 45	ремонт оконного переплёта	шт	2	622	август	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	24	ул. Толстого д. 45	Восстановление отлельных участков гидроизоляции	м2	10	390	август	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	25	ул. Толстого д. 45	Устройство бетонного пола в подвале	м2	23	1127	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	26	ул. Сухомбаева, д. 11	Устройство бетонного пола в подвале	м2	48	2352	декабрь	декабрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	27	ул. Сухомбаева, д. 11	Ремонт фасада	м2	24	912	июль	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	28	ул. Сухомбаева, д. 15	Ремонт фасада	м2	13	494	июль	июль
ЖЭС 8	РМЦ	29	ул. Сухомбаева, д. 15 кв. 4, 6, 10	ремонт балкона	балкон	3	1404	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	30	ул. Сухомбаева, д. 15	устройство, замена отмостки	м2	8	472	май	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	31	ул. Серафимовича д. 45	Ремонт фасада	м2	15	525	июль	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	32	ул. Серафимовича д. 45	устройство, замена отмостки	м2	8	472	февраль	февраль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	33	ул. Серафимовича д. 47	ремонт фасада	м2	15	525	ноябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	34	ул. Серафимовича д. 47	Устройство бетонного пола в подвале	м2	27	1323	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	35	ул. Дружеский, д. 2	Ремонт фасада	м2	17	646	март	март

ЖЭС 8	ЖЭС 8	36	гуп. Друскенікскіх, д. 2 кв. 1	Ремонт балкона	балкон	1	468	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	37	ул. Мінкевича, д. 2	ремонт вентканалов(оголовок)	шт	1	318	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	38	ул. Мінкевича, д. 2	ремонт козырька	м2	9	549	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	39	ул. Мінкевича, д. 4	ремонт вентканалов(оголовок)	шт	2	636	март	март
ЖЭС 8	рмц	40	ул. Мінкевича, д. 4	ремонт козырька	м2	8	488	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	41	ул. Мінкевича, д. 6	Устройство бетонного пола в подвале	м2	6	294	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	42	ул. Мінкевича, д. 12	ремонт козырька	м2	9	549	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	43	ул. Мінкевича, д. 14	ремонт козырька	м2	13	793	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	44	ул. М. Фидарета, д. 18	устройство, замена отместки	м2	7	413	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	45	ул. Реймонта д. 3	устройство, замена отместки	м2	7	413	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	46	ул. Реймонта д. 8	Ремонт фасада	м2	10	350	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	47	ул. Словацкого, д. 7	замена отдельных водосточных труб	шт	3	177	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	48	ул. Лушкіна, д. 10	ремонт вентканалов(оголовок)	шт	1	318	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	49	ул. Лермонтова, д. 8	Восстановление отдельных участков гидроизоляции	м2	12	468	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	50	ул. Лермонтова, д. 8	устройство, замена отместки	м2	8	472	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	51	ул. Лермонтова, д. 12	ремонт фасада	м2	16	560	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	52	ул. Лермонтова, д. 12	устройство, замена отместки	м2	9	531	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	53	пер. Цегляный, д. 9	устройство, замена отместки	м2	5	295	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	54	ул. Чкалова д. 7	устройство, замена отместки	м2	7	413	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	55	ул. Чкалова д. 5	замена отдельных водосточных труб	шт	4	236	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8			Непредвиденные работы 1 квартал			5000	январь	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8			Непредвиденные работы 2 квартал			5000	апрель	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8			Непредвиденные работы 3 квартал			5000	июль	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8			Непредвиденные работы 4 квартал			5000	октябрь	декабрь
							56627		

1 квартал 2024 года 11740
2 квартал 2024 года 17362
3 квартал 2024 года 14942
4 квартал 2024 года 12583
Всего 56627

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения	
								Начало	Окончание
ЖЭС-9	ДОУ	1	ул. Врублевского, 35	установка оконных створных переплетов	шт	1	306,0	январь	январь
ЖЭС-9	ДОУ	2	ул. Врублевского, 66	установка оконных створных переплетов	шт	1	306,0	январь	январь
ЖЭС-9	ДОУ	3	ул. Домбровского, 21а(компл. рем.)	установка оконных створных переплетов	шт	5	1530,0	январь	январь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	4	ул. Домбровского, 45	герметизация стыков стеновых панелей (1 под.)	м.п.	10	310,0	январь	январь
ЖЭС-9	ДОУ	5	ул. Домбровского, 31(компл. рем.)	устройство бетонных полов в подвале	м.п.	85	3663,5	январь	январь
ЖЭС-9	ДОУ	6	ул. Домбровского, 55	установка оконных створных переплетов	шт	12	3672,0	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	7	ул. Врублевского, 41(компл. рем.)	герметизация стыков стеновых панелей (3 под.)	м.п.	10	310,0	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	8	ул. Домбровского, 43	устройство бетонных полов в подвале	м2	45	1939,5	февраль	февраль
ЖЭС-9	ДОУ	9	ул. Домбровского, 55	установка оконных створных переплетов	шт	8	2448,0	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	10	ул. Врублевского, 43(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	30	5580,0	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	11	ул. Врублевского, 62(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	30	5580,0	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	12	ул. Врублевского, 84	ремонт входной группы	м2	20	2840,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	13	ул. Врублевского, 41(компл. рем.)	устройство бетонных полов в подвале	м2	15	646,5	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	14	ул. Врублевского, 43(компл. рем.)	устройство бетонных полов в подвале	м2	10	431,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	15	ул. Домбровского, 51(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	10	1860,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	16	ул. Домбровского, 39	герметизация стыков стеновых панелей (1 под.)	м.п.	20	620,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	17	ул. Домбровского, 61	ремонт входной группы	м2	75	10650,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	12	ул. Домбровского, 51(компл. рем.)	ремонт входной группы	м2	80	11360,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	12	ул. Врублевского, 82	ремонт входной группы	м2	70	9940,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	18	ул. Врублевского, 66	ремонт ступеней и площадок	м2	10	1860,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	19	ул. Врублевского, 62(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	20	3720,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	20	ул. Врублевского, 62(компл. рем.)	Ремонт входной группы	м2	85	12070,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	21	ул. Домбровского, 21а(компл. рем.)	герметизация стыков стеновых панелей (1 под.)	м.п.	19	589,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	22	ул. Горького, 100а	Ремонт балконов	блпкон	10	4500,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	23	ул. Домбровского, 47	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	24	ул. Домбровского, 61	Ремонт вентиляционных каналов	шт	27	38753,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	25	ул. Домбровского, 51ул. Домбровского, 51(компл. рем.)	герметизация стыков стеновых панелей (6 под.)	м.п.	15	465,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	26	ул. Домбровского, 31(компл. рем.)	герметизация стыков стеновых панелей (4 под.)	м.п.	10	310,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	27	ул. Врублевского, 66	ремонт рулонной кровли	м2	40	1880,0	май	май

ЖЭС-9	ЖЭС-9	28	ул. Домбровского, 35	герметизация стыков стеновых панелей (3 под.)	м.п.	10	310.0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	29	ул. Врублевского, 43(компл. рем.)	герметизация стыков стеновых панелей (3 под.)	м.п.	15	465.0	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	30	ул. Домбровского, 31(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	10	1860.0	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	31	ул. Домбровского, 29	устройство, замена отмостки	м2	14	826.0	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	33	ул. Домбровского, 51(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	35	6510.0	июль	июль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	34	ул. Домбровского, 21а(компл. рем.)	ремонт входной группы	м2	60	8520.0	июль	июль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	35	ул. Комарова, 14	герметизация стыков стеновых панелей (2 под.)	м.п.	10	310.0	июль	июль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	36	ул. Домбровского, 21а(компл. рем.)	ремонт фасада	м2	40	5680.0	июль	июль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	37	ул. Домбровского, 61	Окраска участков фасадов	м2	30	840.0	июль	июль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	38	ул. Домбровского, 31(компл. рем.)	устройство, замена отмостки	м2	10	590.0	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	41	ул. Врублевского, 41(компл. рем.)	Восстановление отдельных участков гидроизоляции	м2	25	925.0	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	42	ул. Комарова, 14	ремонт рулонной кровли	м2	50	2350.0	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	43	ул. Домбровского, 51(компл. рем.)	устройство, замена отмостки	м2	12	708.0	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	44	ул. Врублевского, 88	устройство, замена отмостки	м2	10	590.0	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	45	ул. Домбровского, 55	ремонт рулонной кровли	м2	80	3760.0	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ДОУ	46	ул. Комарова, 14	установка оконных створных переделтов	шт	1	306.0	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	47	ул. Врублевского, 43(компл. рем.)	устройство, замена отмостки	м2	10	590.0	ноябрь	ноябрь
				Прочие работы			21000.0	Январь	Март
							32042.5		
							100420.0		
							26433.0		
							26246.0		
							185141.5		

1 квартал -
2 квартал -
3 квартал -
4 квартал -
Всего :

№ ЖЭС	Производитель	№п/п	АДРЕС ДОМА	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость	Сроки выполнения работ
ЖЭС-11	РСУ	1	Болдина 10а кв. 70	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	12	384,0	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	2	Болдина,6в	замена оконных заполнений	шт	6	1866,0	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	3	Домбровского,13	замена оконных заполнений	шт	5	1555,0	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	4	Врублевского,30	замена оконных заполнений	шт	3	933,0	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	5	Врублевского,42	замена оконных заполнений	шт	4	1244,0	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	6	Непредвиденные работы				5000,0	март
ЖЭС-11	РМЦ	7	Домбровского 13 кв. 100	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	468,0	апрель
ЖЭС-11	РМЦ	8	БЛК 49 кв. 68	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	468,0	май
ЖЭС-11	РСУ	9	Болдина 14 кв. 61	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	468,0	май
ЖЭС-11	РМЦ	10	Болдина 14	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	468,0	июнь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	11	БЛК 42а кв. 66	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	9	288,0	май
ЖЭС-11	РСУ	12	Болдина 86 кв. 55	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	10	320,0	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	13	пр.Строителей 13 кв. 45	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	8	256,0	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	14	Врублевского 42 кв. 89, 102, 103	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	41	1312,0	июнь
ЖЭС-11	РСУ	15	Врублевского 28 кв. 67,63, 70	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	35	1120,0	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	16	Врублевского 28 кв. 44, 48	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	24	768,0	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	17	БЛК 49 кв. 33	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	16	512,0	апрель

ЖЭС-11	ЖЭС-11	18	Домбровского 13	ремонт рулонной кровли (вх. Группы)	м2	35	2135,0	ИЮНЬ	ИЮНЬ
ЖЭС-11	ЖЭС-11	19	Врублевского 30	ремонт рулонной кровли (вх. Группы)	м2	25	1525,0	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	20	Болдина 86	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	150	5250,0	ИЮНЬ	ИЮНЬ
ЖЭС-11	ЖЭС-11	21	пр.Строителей 25	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	40	1400,0	ИЮНЬ	ИЮНЬ
ЖЭС-11	ЖЭС-11	22	Болдина 14	ремонт фасада (цоколя)	м2	100	3500,0	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	23	пр.Строителей 15	ремонт фасада (цоколя)	м2	50	1750,0	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	24	БЛК 42	ремонт фасада (цоколя)	м2	63	2205,0	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	25	БЛК 42а	ремонт фасада (цоколя)	м2	66	2310,0	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	26	Бодина 86	ремонт фасада (цоколя)	м2	35	1225,0	ИЮНЬ	ИЮНЬ
ЖЭС-11	ЖЭС-11	27	пр.Строителей 17	ремонт фасада (цоколя)	м2	26	910,0	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	28	пр.Строителей 23	устройство, замена отмостки	м2	32	1888,0	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	29	пр.Строителей 27	заделка выбоин, трещин ступеней, проступей, подступенков	м2	7	1302,0	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	30	БЛК 40	заделка выбоин, трещин ступеней, проступей, подступенков	м2	25	4650,0	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	31	пр.Строителей 23	заделка выбоин, трещин ступеней, проступей, подступенков	м2	13	2418,0	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	32	Врублевского 30	заделка выбоин, трещин ступеней, проступей, подступенков	м2	27	5022,0	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	33	Непредвиденные работы	заделка выбоин, трещин ступеней, проступей, подступенков	м2		5000,0	май	май
ЖЭС-11	РМЦ	34	Домбровского 9 кв. 22, 26, 142, 106, 107	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	5	2340,0	август	август
ЖЭС-11	РСУ	35	Болдина 6в кв. 71	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	14	448,0	ИЮЛЬ	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	36	Врублевского 32 кв. 28, 70, 69	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	33	1056,0	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	37	Врублевского 34 кв. 51, 55, 56	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	47	1504,0	ИЮНЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11	ЖЭС-11	38	пр.Строителей 17	ремонт рулонной кровли (вх. Группы)	м2	47	2867,0	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	39	пр.Строителей 15	ремонт рулонной кровли (вх. Группы)	м2	25	1525,0	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	40	Болдина 6в	ремонт рулонной кровли (вх. Группы)	м2	45	2745,0	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	41	Болдина 10	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	100	3500,0	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	42	пр.Строителей 23	ремонт фасада (цоколя)	м2	50	1750,0	сентябрь	сентябрь

ЖЭС-11	ЖЭС-11	43	пр.Строителей 3	ремонт фасада (цоколя)	м2	60	2100,0	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	44	Болдина 10	устройство, замена отмоксти	м2	20	1180,0	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	45	Калиновского 63/1	устройство, замена отмоксти	м2	25	1475,0	август	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	46	пр.Строителей 11	устройство, замена отмоксти	м2	28	1652,0	июнь	июль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	47	Непредвиденные работы				5000,0	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	48	Болдина 86 кв.б	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	7	224,0	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	49	пр.Строителей 17	замена оконных заполнений	шт	6	1866,0	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	50	пр.Строителей 5	замена оконных заполнений	шт	3	933,0	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	51	пр.Строителей 27	замена оконных заполнений	шт	3	933,0	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	52	Калиновского 63/1	замена оконных заполнений	шт	6	1866,0	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	53	пр.Строителей 23	замена оконных заполнений	шт	12	3732,0	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	54	БЛК 42	замена оконных заполнений	шт	3	933,0	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	55	БЛК 42а	замена оконных заполнений	шт	4	1244,0	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	56	Врублевского 42	замена оконных заполнений	шт	4	1244,0	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	57	пр.Строителей 11	замена оконных заполнений	шт	3	933,0	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	58	Болдина 86	замена оконных заполнений	шт	7	2177,0	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	59	БЛК 46	замена оконных заполнений	шт	6	1866,0	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	60	БЛК 40	замена оконных заполнений	шт	17	5287,0	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	61	БЛК, 49	замена оконных заполнений	шт	6	1866,0	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	62	Домбровского, 11	замена оконных заполнений	шт	3	933,0	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	РМЦ	63	БЛК,46	замена дверей тех.подполья	шт	1	90,0	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	РМЦ	64	пр. Строителей,5	замена дверей тех.подполья	шт	1	90,0	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	РМЦ	65	пр.Строителей,3	замена дверей тех.подполья	шт	2	180,0	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11		66	Непредвиденные работы				5000,0	октябрь	октябрь

120459,0

1 квартал 10982,0
2 квартал 48938,0
3 квартал 29142,0
4 квартал 31397,0
итого 120459,0

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-13	ДОУ	1	Ул. Дзержинского 125	установка оконных створных переплетов	шт	18	5508	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	2	ул. Дзержинского 129 (комплексный ремонт)	смена дверных блоков	шт	1	306	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	3	ул. Дзержинского 129 (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	40	1880	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	4	Ул. Дзержинского 135	установка оконных створных переплетов	шт	18	5508	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	5	Ул. Лиможа 16(комплексный ремонт)	смена дверных блоков	шт	1	306	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	6	Ул. Лиможа 16 (комплексный ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	30	930	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	7	Ул. Тавлая 52	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	80	2480	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	8	ул. Брикеля 20	устройство бетонных полов в подвале	шт	85	3663,5	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	9	ул. Курчатова 28 (комплексный ремонт)	установка оконных створных переплетов	шт	12	3672	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	10	Ул. Лиможа 48а	ремонт рулонной кровли	м2	40	1880	февраль	февраль
ЖЭС-13	РСУ	11	ул. Брикеля 16	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	40	1240	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	12	Ул. Лиможа 20 (комплексный ремонт)	устройство бетонных полов в подвале	м2	45	1939,5	февраль	февраль
ЖЭС-13	ДОУ	13	Ул. Дзержинского 135А	установка оконных створных переплетов	шт	8	2448	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	14	ул. 2-й пер. Дзержинского 21	ремонт входной группы	м2	65	6370	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	15	ул. Курчатова 28 (комплексный ремонт)	ремонт входной группы	м2	70	6860	март	март

ЖЭС-13	ДОУ	16	ул. Лиможа 26	смена дверных блоков	шт	1	306	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	17	Ул. Лиможа 4	устройство бетонных полов в подвале	м2	40	1724	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	18	ул. Лиможа 16	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	19	ул. Курчатова 26	ремонт рулонной кровли	м2	90	4230	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	20	ул. Брикеля 14	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	620	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	21	ул. Дзержинского 111	ремонт рулонной кровли	м2	60	2820	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	22	Ул.Дзержиенского 123	ремонт входной группы	м2	45	4410	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	23	ул. Курчатова 26	ремонт входной группы	м2	65	6370	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	24	ул. Лиможа 14	ремонт кровли	м2	25	1175	апрель	апрель
ЖЭС-13	РСУ	25	ул. Курчатова 26	ремонт фасада (кв. 53,58,63)	м2	82	8036	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	26	Ул. 2-й пер. Дзержинского 11	Ремонт входной группы	м2	145	14210	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	27	Ул.Тавалая 52А	Ремонт входной группы	м2	70	6860	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	28	Ул.Тавлая 52Б	Ремонт входной группы	м2	70	6860	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	29	Ул.Лиможа 26	Ремонт входной группы	м2	140	13720	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	30	ул.Дзержинского 111	ремонт балконов (в местах общего пользования)	шт.	10	4500	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	31	Ул.Лиможа 24	Ремонт входной группы	м2	40	3920	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	32	Ул.Курчатова 26	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	33	ул.Дзержинского 111	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	май	май
ЖЭС-13	РСУ	34	ул. Дзержинского 135	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	99	3069	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	35	Ул. Дзержинского 95/1	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	15	465	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	36	ул. Дзержинского 109	ремонт рулонной кровли	м2	20	940	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	37	ул. Дзержинского 123/1	ремонт балконов (в местах общего пользования)	шт	12	5400	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	38	ул. Брикеля 16	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	39	ул. Брикеля 14	устройство бетонных полов в подвале	м2	15	646,5	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	40	ул. Дзержинского 131 (комплексный ремонт)	ремонт балконов (окраска)	м2	84,6	2368,8	май	май

ЖЭС-13	РСУ	41	ул. Дзержинского 99	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	25	775	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	42	ул. Дзержинского 109	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	10	310	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	43	ул. Дзержинского 109	ремонт рулонной кровли	м2	20	940	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	44	ул. Дзержинского 97	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	24	744	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	45	ул. Лиможа 26	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	85	2635	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	46	ул. Лиможа 26	ремонт рулонной кровли	м2	15	705	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	47	Ул. Курчатова 28 (комплексный ремонт)	ремонт балконов (окраска)	м2	97,2	2721,6	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	48	ул. Дзержинского 119	устройство, замена отмостки	м2	6	354,00	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	49	ул. Дзержинского 123 (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	80	3760	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	50	ул. Дзержинского 123 (комплексный ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	10	310	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	51	ул. Дзержинского 109	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	14	434	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	52	ул. Лиможа 16 (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	10	470	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	53	2-й пер. Дзержинского 7	ремонт входной группы	м2	70	6860	июль	июль
ЖЭС-13	РСУ	54	ул. Дзержинского 131 (комплексный ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	91	2821	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	55	ул. Дзержинского 121	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	25	775	июль	июль
ЖЭС-13	РСУ	56	ул. Дзержинского 119	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	30	930	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	57	ул. Дзержинского 111	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	21	651	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	58	ул. Дзержинского 95/1	ремонт входной группы	шт	45	4410	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	59	ул. Дзержинского 151	ремонт входной группы	шт	59	5782	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	60	ул. Дзержинского 95/2	устройство, замена отмостки	м2	6	354	август	август

ЖЭС-13	ЖЭС-13	61	ул. Курчатова 26	устройство, замена отмостки	м2	6	354	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	62	ул. Брикеля 16	ремонт рулонной кровли	м2	30	1410	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	63	ул. Курчатова 28 (комплексный ремонт)	устройство, замена отмостки	м2	5,5	324,5	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	64	ул. Лиможа 16 (комплексный ремонт)	устройство, замена отмостки	м2	5,5	324,5	сентябрь	сентябрь
	ЖЭС-13	65	ул. Курчатова 28 (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	60	2820	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	66	ул. Брикеля 18	ремонт рулонной кровли	м2	30	1410	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ДОУ	67	ул. Дзержинского 99	установка оконных створных переплетов	шт	18	5508	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	68	ул. Белые Росы 25	ремонт входных групп	м2	44	4312	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	69	ул. Лиможа 24	ремонт рулонной кровли	м2	190	8930	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	РСУ	70	ул. Лиможа 24	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	60	1860	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13			Непредвиденные работы 1 квартал			4901		
ЖЭС-13	ЖЭС-13			Непредвиденные работы 2 квартал			5000		
ЖЭС-13	ЖЭС-13			Непредвиденные работы 3 квартал			5000		
ЖЭС-13	ЖЭС-13			Непредвиденные работы 4 квартал			5000		

1 квартал - 60 454
2 квартал - 104 225
3 квартал - 28881
4 квартал - 29 840
Всего : 223 400

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-19	ЖЭС-19	1	ул. Курчатова 40	Замена отд. водосточных труб	м/п	7	406	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	2	ул. Курчатова 40	Устройство бетонных полов в ТУ	м2	40	1080	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	3	ул. Брикеля 22/1	Устройство бетонных полов в подвале	м2	100	2700	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	4		непредвиденные работы			6800,00	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	5	ул. Терешковой 9А, под. 1	Установка двери на выход кровли	шт	1	620	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	6	ул. Лиможа 13/1 (ЖСПК №96)	Устройство бетонных полов в подвале	м2	162	4374	январь	март
ЖЭС-19	РСУ	7	ул. Островок 3	Замена дверного блока в топочную	шт	1	620	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	8	ул. Лиможа 15/1, кв 56.60.64.68,72	Герметизация стыков стеновых панелей	м2	86	2666	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	9	ул. Лиможа 17/1	Герметизация стыков стеновых панелей	м2	86	2666	апрель	июнь
ЖЭС-19	РСУ	10	ул. Лиможа 17/2	Замена дверного блока в МОП п.№ 1	м2	1,8	146,5	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	11	ул. Тавлая 18 (ТС Тавлая-18)	Ремонт отмостки	м2	20	540	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	12	ул. Тавлая 18 (ТС Тавлая-18) 3 под	Ремонт рулонной кровли	м2	260	14040	апрель	июнь
ЖЭС-19	РСУ	13	ул. Лиможа 13/2 (ЖСПК №99)	Замена дверного блока в МОП п.№ 1	м2	1,8	146,5	апрель	июнь
ЖЭС-19	РСУ	14	ул. Лиможа 13/2 (ЖСПК №99)	Замена дверного блока в подвал п.№ 1	м2	1,8	146,5	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	15	ул. Терешковой 44, под. 1-5	Ремонт входных групп	м2	200	10800	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	16	ул. Терешковой 11А	Герметизация стыков стеновых панелей	м2	20	620	апрель	июнь
ЖЭС-19	РСУ	17	ул. Курчатова 34/4, кв№35	Усиление плиты	м2	18	2232	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	18	ул. Брикеля 9, под. 2,6	Ремонт входных групп	м2	80	4320	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	19	ул. Брикеля 23/1, под. 1-3	Ремонт входных групп	м2	120	6480	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	20	ул. Брикеля 23/3, под. 1-4	Ремонт входных групп (1-4) подъезд	м2	160	8640	июль	сентябрь
ЖЭС-19	РСУ	21	ул. Лиможа 13/2 (ЖСПК №99)	Смена оконных заполнений	шт.	8	249,54	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	22	ул. Терешковой 9А, 2 под	Ремонт рулонной кровли	м2	260	14040	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	23	ул. Лиможа 17/1	Ремонт рулонной кровли	м2	200	10800	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	24	ул. Лиможа 17/2	Ремонт рулонной кровли	м2	260	14040	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	25	ул. Тавлая 34/2 (ЖСПК-113)	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	26	806	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	26	ул. Курчатова 34/4, 1 под, 35 кв.	Ремонт рулонной кровли	м2	110	5940	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	27	ул. Терешковой 13А, 4 под.	Ремонт рулонной кровли	м2	120	6480	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	28	ул. Брикеля 22/2, под. 1	Ремонт рулонной кровли (козырька)	м2	30	1620	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	29	ул. Лиможа 17/2, кв 96,100,104,108	Герметизация стыков стеновых панелей	м2	130	4030	октябрь	декабрь

ЖЭС-19	ЖЭС-19	30	ул. Брикеля 22/2, под. 1	Ремонт ступеней и площадок	м2	8	304	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	31	ул. Курчатова 34/4	Ремонт ступеней и площадок	м2	30	1140	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	32	ул. Лиможа 13/2 (ЖСПК №99)	Устройство бетонных полов в подвале	м2	120	3240	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	33	ул. Лиможа 13/1 (ЖСПК №96)	Замена окон	шт.	21	3759	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	34	ул. Брикеля 22/3, под. 1-3	Ремонт ступеней и площадок	м2	24	912	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	35	ул. Курчатова 34/2, кв 36	Герметизация стыков стеновых панелей	м2	82	2542	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	36	ул. Курчатова 34/3	Герметизация стыков стеновых панелей	м2	144	4464	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	37	ул. Курчатова 34/4	Герметизация стыков стеновых панелей	м2	106	3286	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	38	ул. Терешковой 40	Ремонт ступеней и площадок	м2	8	304	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	39	ул. Терешковой 38, под. 1	Бетонирование ступеней крыльца	м2	18	1260	октябрь	декабрь

I квартал - 16600,00
 2 квартал - 38323,50
 3 квартал - 67475,54
 4 квартал - 26861,00
 Всего : 149260,04

№ЖЭС	Прозвонитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-24	ЖЭС-24	1	ул. Мальшицкая, 9	ремонт входной группы	м2	17	595	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	2	ул. Мальшицкая, 9	ремонт ступеней и площадок (пандуся)	м2	1,2	223,2	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	3	ул. Мальшицкая, 4а	ремонт входной группы	м2	195	682,5	март	март
ЖЭС-24	РСУ	4	ул. Мальшицкая, 4а	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	36	1152	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	5	ул. Лямбожа, 27/3	ремонт дверей (окраска)	м2	15,1	151	май	май
ЖЭС-24	РСУ	6	ул. Лямбожа, 27/3	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	50	1600	август	август
ЖЭС-24	ЖЭС-24	7	ул. Мальшицкая, 13	ремонт рулонной кровли	м2	100	6100	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	8	ул. Мальшицкая, 13	замена металлического поддона для сбора осадков	шт	1	100	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	9	ул. Мальшицкая, 13	ремонт ступеней и площадок	м2	5,7	1060,2	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	10	ул. Мальшицкая, 13	ремонт фасада (штукатурка)	м2	9	1278	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	11	ул. Мальшицкая, 13	ремонт входной группы	м2	165	5775	октябрь	октябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	12	ул. Мальшицкая, 13	устройство, замена отмостки	м2	28	1652	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	13	ул. Лямбожа, 37а	ремонт кровли из штучных материалов (черепица)	м2	32	1952	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	14	ул. Лямбожа, 37а	ремонт рулонной кровли	м2	249	15189	июль	июль
ЖЭС-24	ЖЭС-24	15	ул. Лямбожа, 37а	устройство, замена отмостки	м2	6	354	май	май
				Непредвиденные работы			8000	январь	март
				Непредвиденные работы			6561	апрель	июнь
				Непредвиденные работы			8000	июль	сентябрь
				Непредвиденные работы			8000	октябрь	декабрь
							74567,4		

1 квартал - 15 420
2 квартал - 20 583
3 квартал - 24 789
4 квартал - 13 775
Всего : 74 567

Всего по УЖРЭП Ленинского района г. Гродно :

1 квартал - 224829
2 квартал - 421 205
3 квартал - 277 433
4 квартал - 216 761
Всего : 1 140 228

Всего: 1 140 228 (одни миллион сто сорок тысяч двести двадцать восемь рублей) рублей

Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда

И.А. Дашкова

Криптофакт: 55 72 32