

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
"24"  2025 г.



Заместитель директора  
"24"  2025 г.



ГODOVOЙ ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда УЖРЭП Ленинского района  
г.Гродно на 2026 год

№ пп	Производитель	Мел/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения	
								Начало	Окончание
ЖЭС-1	ЖЭС-1	1	ул. Ожешко, 29	устройство бетонных полов в подвале	м2	28	5236	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	2	ул. Ожешко 43	устройство бетонных полов в подвале	м2	42	7854	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	3	ул. Ботаническая, 5	устройство бетонных полов в подвале	м2	22	4114	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	4	ул. Буденного, 34	устройство бетонных полов в подвале	м2	18	3366	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	5	ул. Павловского, 11	устройство бетонных полов в подвале	м2	14	2618	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	6	ул. Павловского, 11Д	устройство бетонных полов в подвале	м2	12	2244	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	7	ул. Дзержинского, 5	устройство бетонных полов в подвале	м2	21	3927	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	8	ул. Богдановича 5	ремонт дверных заполнений в ТУ (замена)	м2	4	1244	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	9	ул. Ленина 17	ремонт дверных заполнений в ТУ(замена)	м2	5	1555	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	10	ул. Павловского 7	ремонт дверных заполнений в ВУ (замена)	м2	5	1555	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	11	пл. Тызенгауза 4А	ремонт дверных заполнений в ТУ(замена)	м2	5	1555	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	12	ул. Павловского 9	ремонт дверных заполнений в ТУ(замена)	м2	5	1555	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	13	ул. Кирова, 18	замена отдельных водосточных труб	шт.	5	295	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	14	ул. Ожешко, 33	замена отдельных водосточных труб	шт.	6	354	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	15	ул. Буденного, 36	замена отдельных водосточных труб	шт.	4	236	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	16	ул. Ожешко, 49	замена отдельных водосточных труб	шт.	9	531	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	17	ул. Ботаническая 5	замена отдельных водосточных труб	шт.	4	236	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	18	ул. Павловского 9А	ремонт кирпичной кладки перегородки в ТУ	м2	4	210	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЭИЛ	19	ул. Карбышева 9	ремонт вентиляционных каналов (оголовок)	шт.	1	408	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	20	ул. Дзержинского 5	ремонт отмостки	м2	12	720	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	21	ул. Павловского 6	ремонт фасада с усилением	м2	14	490	март	март

ЖЭС-1	ЖЭС-1	22	ул.Буденного, 34	ремонт балконов	шт.	1	470	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	23	ул.Василька, 11	ремонт фасада (фестиваль)	м2	20	700	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	24	ул.Василька, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	50	1750	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	25	ул.Василька, 4	ремонт фасада (фестиваль)	м2	44	1540	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	26	ул.Василька, 9	ремонт фасада (фестиваль)	м2	14	490	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	27	ул.Василька, 16	ремонт фасада (фестиваль)	м2	29	1015	март	март
ЖЭС-1	ЭИЛ	28	ул.Социалистическая 36	ремонт дымовых каналов (оголовок)	шт.	3	1224	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1			Прочие работы			15000	январь	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	29	ул.Городничанская, 24	ремонт отмстки	м2	12	720	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	30	ул.Социалистическая, 26А	ремонт отмстки	м2	12	720	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	31	ул.Социалистическая 24	ремонт фасада (фестиваль)	м2	37	1295	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	32	ул.Социалистическая, 21	ремонт фасада (фестиваль)	м2	55	1925	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	33	ул.Ожешко, 42	ремонт отмстки	м2	22	1320	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	34	ул.Карбышева, 13	ремонт фасада (фестиваль)	м2	121	4235	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	35	ул.Социалистическая 14	окраска фасада	м2	75	2625	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	36	ул.Буденного, 54Б	ремонт шиферной кровли	м2	18	1170	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	37	ул.Ожешко, 8а	ремонт фасада (фестиваль)	м2	66	2310	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	38	ул.Ожешко, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	13	455	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	39	ул.Городничанская, 31	ремонт фасада (фестиваль)	м2	78	2730	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	40	ул.Социалистическая, 30	ремонт фасада (фестиваль)	м2	80	2800	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	41	ул.Павловского, 15/1	ремонт фасада (фестиваль)	м2	8	520	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	42	ул.Павловского, 11	ремонт металлической кровли	м2	23	805	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	43	ул.Дзержинского 7	ремонт фасада	м2	80	5200	июнь	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1			ремонт рулонной кровли			15000	апрель	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	44	ул.Ленина, 19	Прочие работы				июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	45	ул.Буденного, 13	ремонт фасада	м2	19	665	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	46	ул.Ожешко 49	окраска фасада	м2	16	560	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	47	ул.Социалистическая, 36	ремонт рулонной кровли	м2	560	36400	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	48	ул.Ожешко 49	окраска фасада	м2	70	2450	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	49	ул.Городничанская 30	ремонт фасада	м2	35	1225	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	50	ул.Ленина, 23А	ремонт фасада	м2	18	630	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	51	ул.Городничанская 31	ремонт шиферной кровли	м2	20	1300	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	52	ул.Городничанская, 31	ремонт металлической кровли	м2	10	650	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	53	ул.Кирова, 18	окраска фасада	м2	18	630	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	54	ул.Богдановича 6	ремонт фасада	м2	13	455	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	55	ул.Ботаническая, 4	ремонт фасада	м2	30	1050	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	56	ул.1 Мая, 14	ремонт фасада	м2	18	630	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1			ремонт фасада	м2	25	875	сентябрь	сентябрь

ЖЭС-1	ЖЭС-1	57	ул.1 Мая 16	окраска цоколя	м2	20	500	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	58	ул.1 Мая 18	окраска цоколя	м2	16	400	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	59	ул.1 Мая 30	окраска цоколя	м2	30	750	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1			Прочие работы			15000	июль	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	60	ул.Кирова, 36	окраска фасада	м2	32	1120	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	61	ул.Ожешко 36	ремонт дверных заполнений	м2	4	1244	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	62	ул.Ожешко 33 под.1,2	ремонт входной группы	м2	80	2790	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	63	ул.Социалистическая, 21	замена отдельных водосточных труб	шт.	5	295	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	64	ул.Академическая 14	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	4	1632	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	65	ул.Волковича 5	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	2	816	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1			Прочие работы			15000	октябрь	декабрь
							Итого	193389	

**1 квартал - 62492**  
**2 квартал - 43830**  
**3 квартал - 64170**  
**4 квартал - 22897**  
**Всего : 193389**

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-2	ЖЭС-2	1	ул. Урицкого, 8	замена отг.водосточных труб (фестиваль)	м.п.	10	590	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	2	ул. Советская, 15а	замена отг.водосточных труб (фестиваль)	м.п.	16	944	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	3	ул. Реймонта,29	замена отг.водосточных труб	м.п.	12	708	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	4	ул. Довагора,23А	замена отг.водосточных труб	м.п.	10	590	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	5	ул. Доминиканская, 7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	11	1562	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	6	ул. Доминиканская, 3	ремонт фасада (фестиваль)	м2	23	3266	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	7	ул. Калочинская, 4	ремонт фасада(фестиваль)	м2	8	1136	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	8	ул. Калочинская, 7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	61	8662	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	9	ул. Калочинская, 8	ремонт фасада (фестиваль)	м2	8	1136	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	10	ул. Кирова, 4	ремонт фасада (фестиваль)	м2	23	3266	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	11	ул. Советская, 15а	ремонт фасада (фестиваль)	м2	14	1988	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	12	ул. Урицкого, 8	ремонт фасада (фестиваль)	м2	47	6674	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	13	ул. Советская, 17а	ремонт фасада (фестиваль)	м2	6	852	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	14	ул. Урицкого, 10	ремонт фасада (фестиваль)	м2	13	1846	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	15	ул. Урицкого, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	83	11786	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	16	ул. Урицкого, 18	ремонт фасада (фестиваль)	м2	3	426	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	17	ул. Урицкого, 17	ремонт фасада (фестиваль)	м2	6	852	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	18	ул. Урицкого, 20	ремонт фасада (фестиваль)	м2	15	2130	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	19	ул. Урицкого, 22	ремонт фасада (фестиваль)	м2	37	5254	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	20	ул. Пушкина,46	ремонт оконного переплета	шт	5	1555	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	21	ул. 17 Сентября,44А	ремонт оконного переплета (отг. работы)	м2	8	280	май	май

ЖЭС-2	ЖЭС-2	22	ул. Волковича, 16		устройство, замена отмостки	м2	8	480	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	23	ул. Пушкина, 18		ремонт оконного переплета	шт	2	622	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	24	пер. Доватора, 10		ремонт оконного переплета	шт	6	1866	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	25	ул. Пушкина, 48		ремонт входной группы (отд. работы)	м2	8	280	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	26	ул. Пушкина, 18		ремонт кирпичной кладки	м2	16	1600	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	27	ул. Горького, 75		устройство, замена отмостки	м2	8	480	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	28	ул. Горького, 59		ремонт входной группы (отд. работы)	м2	8	280	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	29	ул. Горького, 59		устройство, замена отмостки	м2	30	1800	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	30	ул. Горького, 59		ремонт фасада (окраска)	м2	18	630	июнь	июнь
ЖЭС-2	РМЦ	31	ул. Пушкина, 18а		ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт.	7	3290	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	32	ул. Пушкина, 18а		ремонт защитного слоя бетона (балконов)	м2	24	1728	июнь	июнь
ЖЭС-2	РМЦ	33	ул. Пушкина, 18А		бетонирование ступеней крыльца входа в подвал	м2	3	561	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	34	ул. Пушкина, 18А		устройство, замена отмостки	м2	25	1500	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	35	ул. Пушкина, 30		устройство, замена отмостки	м2	10	600	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	36	ул. Пушкина, 34		герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	115	3680	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	37	ул. Пушкина, 34а		ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт.	7	3290	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	38	ул. Пушкина, 34а		ремонт защитного слоя бетона (балконов)	м2	24	1728	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	39	ул. Пушкина, 52		герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	13	416	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	40	пер. Доватора, 4А		устройство, замена отмостки	м2	32	1920	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	41	пер. Доватора, 4А		ремонт входной группы (отд. работы)	м2	10	350	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	42	пер. Реймонта, 8		ремонт шиферной кровли	м2	23	1495	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	43	ул. Реймонта, 8		ремонт козырька	м2	3	195	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	44	ул. Реймонта, 8		устройство, замена отмостки	м2	20	1200	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	45	ул. Доватора, 21		ремонт входной группы (отд. работы)	м2	8	280	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	46	ул. Доватора, 21		устройство, замена отмостки	м2	10	600	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	47	ул. Доватора, 23А		ремонт кирпичной кладки в/к	м2	75	7500	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	48	ул. Доватора, 23А		ремонт входной группы (отд. работы)	м2	8	280	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	49	ул. Доватора, 23А		устройство, замена отмостки	м2	8	480	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	50	ул. 17 Сентября, 44А		устройство, замена отмостки	м2	18	1080	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	51	ул. 17 Сентября, 46А		устройство, замена отмостки	м2	7	420	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	52	ул. 17 Сентября, 58		устройство, замена отмостки	м2	20	1200	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	53	пер. Реймонта, 8		ремонт козырька	м2	3	195	октябрь	октябрь

ЖЭС-2	ЖЭС-2	54	пер. Реймонта,8	устройство, замена отмоксти	м2	20	1200	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	55	ул. Реймонта,19Б	ремонт фасада (цоколя)	м2	30	4260	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	56	ул. Реймонта,36	устройство, замена отмоксти	м2	15	900	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	57	ул. Реймонта,44	ремонт фасада (цоколь)	м2	8	1136	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	58	ул. Реймонта,46	ремонт фасада (цоколь)	м2	12	1704	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	59	ул. Реймонта,46	ремонт оконного переплета (отд. работы)	м2	8	280	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	60	ул. Реймонта,46	устройство, замена отмоксти	м2	15	900	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	61	ул. Реймонта,42	ремонт фасада (цоколь)	м2	10	1420	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	62	ул. Реймонта,42	ремонт фасада (цоколя)	м2	10	1420	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	63	ул. Реймонта,42	устройство, замена отмоксти	м2	8	480	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	64	ул. Горького,61	ремонт ступеней и площадок	м2	3	561	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	65	ул. Горького,61	ремонт входной группы (отд. работы)	м2	9	315	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	66	ул. Горького,61	ремонт оконного переплета	шт	5	1555	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	67	ул. Доватора,23А	ремонт оконного переплета	шт	5	1555	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2			Прочие работы			4000	январь	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2			Прочие работы			4000	апрель	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2			Прочие работы			4000	июль	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2			Прочие работы			4000	октябрь	декабрь

1 квартал 34522

2 квартал 42598

3 квартал 31014

4 квартал 23081 131 215

Всего : 131215

№ ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-5	ЖЭС-5	1	Ул. Советская 1	ремонт фасада (фестиваль)	м2	50,00	1750,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	2	Ул. Советская 3	ремонт фасада (фестиваль)	м2	65,00	2275,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	3	Ул. Советская 5	ремонт фасада (фестиваль)	м2	65,00	2275,00	февраль	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	4	Ул. Советская 13	ремонт фасада (фестиваль)	м2	65,00	2275,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	5	Ул. Советская 15	ремонт фасада (фестиваль)	м2	60,00	2100,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	6	Ул. Социалистическая 40	ремонт фасада (фестиваль)	м2	55,00	1925,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	7	Ул. Василька 38	ремонт фасада (фестиваль)	м2	60,00	2100,00	март	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	8	Ул. Кирова 9	ремонт фасада (фестиваль)	м2	60,00	2100,00	март	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	9	Ул. К. Маркса 5	ремонт фасада (фестиваль)	м2	10,00	350,00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	10	Ул. К. Маркса 7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	10,00	350,00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	11	Ул. К. Маркса 9	ремонт фасада (фестиваль)	м2	10,00	350,00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	12	Ул. Подольная 10	ремонт фасада	м2	65,00	2275,00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	13	Ул. Мостовая 40	ремонт фасада	м2	200,00	7000,00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	14	Ул. Подольная 8а	ремонт фасада	м2	95,00	3325,00	май	июнь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	15	Ул. Советская 19	ремонт фасада (фестиваль)	м2	10,00	350,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	16	Ул. Свердлова 8а	ремонт фасада	м2	100,00	3500,00	июнь	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	17	Ул. Свердлова 10	ремонт фасада	м2	140,00	4900,00	июль	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	18	Ул. Свердлова 4а	ремонт фасада	м2	100,00	3500,00	июль	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	19	Ул. Комсомольская 10	ремонт фасада	м2	65,00	2275,00	июль	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	20	Ул. Подольная, 8	ремонт фасада	м2	130,00	4550,00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	21	Ул. Подольная 6	ремонт фасада	м2	60,00	2100,00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	22	Ул. К.Маркса, 32	замена отводосточных труб	м/п	21,00	1239,00	август	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	23	Ул. Б.Троицкая, 16	замена отводосточных труб	м/п	18,00	1062,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	24	Ул. Урицкого 8	ремонт вентиляторов(оголовков)	шт	1,00	408,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	25	Ул. Доминиканская 9	устройство, замена отмотски	м2	22,00	1320,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	26	Ул. Калочинская 8	устройство, замена отмотски	м2	20,00	1200,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	РМЦ	27	Ул. Советская 13 кв. 1; кв. 3.	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	2,00	940,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ЭИЛ	28	Ул. Калочинская 8	ремонт дымовых каналов	шт	4,00	1368,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	29	1 квартал	прочие работы			5000,00	октябрь	ноябрь

ЖЭС-5	ЖЭС-5	30	2 квартал						5000,00	ноябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	31	3 квартал						5000,00	ноябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	32	4 квартал						5000,00	ноябрь
								всего	<b>79162,00</b>	

1 квартал 16800,00  
2 квартал 17500,00  
3 квартал 22554,00  
4 квартал 22308,00  
**Всего: 79162,00**

№ жэс	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения	
								начало	Окончание
ЖЭС 8	ЖЭС 8	1	БЛК д. 4	Ремонт фасада	м2	21	735	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	2	БЛК д. 6А	Ремонт фасада	м2	12	420	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	3	БЛК д. 6А	Устройство бетонного пола в подвале	м2	10	510	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	4	БЛК д. 6А	устройство, замена отмостки	м2	10	600	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	5	БЛК д. 8	Устройство бетонного пола в подвале	м2	19	969	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	6	БЛК д. 10	Устройство бетонного пола в подвале	м2	18	918	июль	июль
ЖЭС 8	РМЦ	7	БЛК д. 10 кв 14, 24, 26	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	балкон	3	1410	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	8	БЛК д. 36	Ремонт фасада	м2	13	455	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	9	ул. М. Горького д. 52 кв 26	Ремонт балкона	шт	1	470	январь	январь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	10	ул. М. Горького д. 64	устройство, замена отмостки	м2	10	600	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	11	ул. М. Горького д. 78	Восстановление отдельных участков гидроизоляции	м2	13	533	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	12	ул. М. Горького д. 78/1	Ремонт фасада	м2	25	875	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	13	ул. М. Горького д. 78/1	устройство, замена отмостки	м2	12	720	октябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	14	ул. Толстого д. 45	Восстановление отдельных участков гидроизоляции	м2	10	410	август	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	15	ул. Толстого д. 45	Устройство бетонного пола в подвале	м2	23	1173	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	16	ул. Сухомбаева, д. 11	Ремонт фасада	м2	24	840	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	17	ул. Сухомбаева, д. 15	Ремонт фасада	м2	13	455	июнь	июнь
ЖЭС 8	РМЦ	18	ул. Сухомбаева, д. 15 кв. 4, 6,	ремонт балкона	балкон	3	1410	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	19	ул. Сухомбаева, д. 15	устройство, замена отмостки	м2	8	480	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	20	ул. Серафимовича д. 45	Ремонт фасада	м2	15	525	июль	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	21	ул. Серафимовича д. 47	Ремонт фасада	м2	15	525	ноябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	22	ул. Серафимовича д. 47	Устройство бетонного пола в подвале	м2	27	1377	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	23	ул. Кирова, д. 29	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	42	1470	апрель	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	24	ул. Кирова, д. 31	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	23	805	апрель	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	25	ул. Кирова, д. 35	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	49	1715	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	26	ул. Кирова, д. 36	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	35	1225	март	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	27	ул. Кирова, д. 38	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	29	1015	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	28	ул. Кирова, д. 42	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	34	1190	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	29	ул. Василька, д. 29	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	32	1120	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	30	ул. Павловского, д. 6	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	47	1645	март	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	31	ул. Павловского, д. 7	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	18	630	март	март

ЖЭС 8	ЖЭС 8	32	ул. Павловского, д. 8	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	10	350	март	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	33	ул. Павловского, д. 9	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	35	1225	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	34	ул. Павловского, д. 11	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	10	350	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	35	ул. Павловского, д. 15	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	21	735	март	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	36	ул. Виленская, д. 1	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	23	805	апрель	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	37	ул. Мицкевича, д. 2	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	1	408	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	38	ул. Мицкевича, д. 2	ремонт козырька	м2	9	585	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	39	ул. Мицкевича, д. 6	Устройство бетонного пола в подвале	м2	6	306	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	40	ул. Мицкевича, д. 12	ремонт козырька	м2	9	585	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	41	БЛК д. 36	Устройство бетонного пола в подвале	м2	21	1071	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	42	ул. Калиновского, д. 3	Устройство бетонного пола в подвале	м2	20	1020	ноябрь	декабрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	43	БЛК, д. 14	восстановление штукатурки участков фасада	м2	13	1846	апрель	май
ЖЭС 8	РСУ	44	БЛК, д. 34	устройство, замена отмостки	м2	35	2100	сентябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	45	БЛК, д. 34	Устройство бетонного пола в подвале	м2	20	1020	январь	февраль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	46	ул. Белинского, д. 12	Устройство бетонного пола в подвале	м2	15	765	февраль	февраль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	47	БЛК, д. 10	Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	10	1870	июнь	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	48	ул. М. Филарета, д. 18	устройство, замена отмостки	м2	7	420	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	49	ул. Реймонга д. 8	Ремонт фасада	м2	10	350	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	50	ул. Пушкина, д. 10	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	1	408	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	51	ул. Лермонтова, д. 8	Восстановление отдельных участков гидроизоляции	м2	12	492	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	52	ул. Лермонтова, д. 8	устройство, замена отмостки	м2	8	480	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	53	ул. Лермонтова, д. 12	ремонт фасада	м2	16	560	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	54	ул. Лермонтова, д. 12	устройство, замена отмостки	м2	9	540	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	55	пер. Цегляный, д. 9	устройство, замена отмостки	м2	5	300	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	56		Непредвиденные работы 1 квартал		487	5000	январь	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	57		Непредвиденные работы 2 квартал			5000	апрель	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	58		Непредвиденные работы 3 квартал			5000	июль	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	59		Непредвиденные работы 4 квартал			5000	октябрь	декабрь

65816

1 квартал - 15 410  
2 квартал - 26 542  
3 квартал - 14 136  
4 квартал - 9 728  
**всего: 65 816**

№ЖЭС	Производитель	№п/л	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-9	ДОУ	1	ул. Врублевского, 35	установка оконных створных переплетов	шт	1	311,0	февраль	февраль
ЖЭС-9	ДОУ	2	ул. Комарова, 14	установка оконных створных переплетов	шт	1	311,0	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ДОУ	3	ул. Врублевского, 66	установка оконных створных переплетов	шт	1	311,0	январь	январь
ЖЭС-9	ДОУ	4	ул. Домбровского, 21а(компл. рем.)	установка оконных створных переплетов	шт	5	1555,0	январь	январь
ЖЭС-9	ДОУ	5	ул. Домбровского, 55	установка оконных створных переплетов	шт	12	3732,0	февраль	февраль
ЖЭС-9	ДОУ	6	ул. Домбровского, 55	установка оконных створных переплетов	шт	8	2488,0	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	7	ул. Домбровского, 43	устройство бетонных полов в подвале	м2	45	1939,5	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	9	ул. Домбровского, 31(компл. рем.)	устройство бетонных полов в подвале	м2	85	3663,5	январь	январь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	10	ул. Врублевского, 41(компл. рем.)	устройство бетонных полов в подвале	м2	15	646,5	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	11	ул. Врублевского, 43(компл. рем.)	устройство бетонных полов в подвале	м2	10	431,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	12	ул. Врублевского, 43(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	30	5610,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	13	ул. Домбровского, 51(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	10	1870,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	14	ул. Домбровского, 31(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	10	1870,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	15	ул. Домбровского, 51(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	35	6545,0	апрель	апрель

ЖЭС-9	ЖЭС-9	16	ул. Врублевского, 62(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	30	5610,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	17	ул. Домбровского, 61	ремонт входной группы	м2	75	2625,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	18	ул. Врублевского, 62(компл. рем.)	Ремонт входной группы	м2	85	2975,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	19	ул. Горького, 100а	Ремонт балконов	балкон	10	4700,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	20	ул. Домбровского, 47	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	21	ул. Домбровского, 61	Окраска участков фасадов	м2	30	1050,0	июль	июль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	22	ул. Домбровского, 31(компл. рем.)	устройство, замена отмостки	м2	10	600,0	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	23	ул. Домбровского, 51(компл. рем.)	устройство, замена отмостки	м2	12	720,0	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	24	ул. Врублевского, 88	устройство, замена отмостки	м2	10	600,0	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	25	ул. Домбровского, 29	устройство, замена отмостки	м2	14	840,0	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	26	ул. Врублевского, 43(компл. рем.)	устройство, замена отмостки	м2	10	600,0	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-9	ЭИЛ	27	ул. Врублевского, 78	ремонт вентиляционных каналов	шт	20	8160	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЭИЛ	28	ул. Курчатова, 5	ремонт вентиляционных каналов	шт	30	12240	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	29	ул. Врублевского, 88	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	январь	январь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	30	ул. Домбровского, 37	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	31	ул. Домбровского, 51	ремонт входной группы	м2	40	1400,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	32	ул. Врублевского, 43	ремонт входной группы	м2	50	1750	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	33	ул. Врублевского, 41	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	12	2244	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	34	ул. Курчатова, 15	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	15	2805	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	35	ул. Домбровского, 43	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	17	3179	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	36	ул. Домбровского, 35	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	14	2618	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	37	ул. Домбровского, 39	ремонт, устройство пандусов на крыльцах входов в здание	шт	2	1724	июль	июль

ЖЭС-9	ЖЭС-9	38	ул. Домбровского, 35	ремонт, устройство пандусов на крыльцах входов в здание	шт	1	862	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	39	ул. Горького, 92	ремонт, устройство пандусов на крыльцах входов в здание	шт	1	862	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	40	ул. Врублевского, 84	ремонт ступеней и площадок	м2	20	3740	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	41	ул. Врублевского, 78	ремонт ступеней и площадок	м2	20	3740	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	42	ул. Домбровского, 43	ремонт ступеней и площадок	м2	25	4675	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	44	ул. Домбровского, 43	устройство, замена отмокстки	м2	15	900	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	45	ул. Домбровского, 35	устройство, замена отмокстки	м2	15	900	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	46	ул. Домбровского, 35	герметизация стыков стеновых панелей (8 под)	м/п	100	3200	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	47	ул. Курчатова, 11	герметизация стыков стеновых панелей (1 под)	м/п	100	3200	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	48	ул. Домбровского, 39	герметизация стыков стеновых панелей (7 под)	м/п	100	3200	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	РМЦ	49	ул. Домбровского, 43	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	1	470	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	50	ул. Большая Троицкая, 8	ремонт фасада (фестиваль)	м2	50	1750	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	51	ул. Большая Троицкая, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	85	2975	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	52	ул. Большая Троицкая, 16	ремонт фасада (фестиваль)	м2	45	1575	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	53	ул. Большая Троицкая, 28	ремонт фасада (фестиваль)	м2	30	1050	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	54	ул. Кирова, 10	ремонт фасада (фестиваль)	м2	30	1050	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	55	ул. Кирова, 12	ремонт фасада (фестиваль)	м2	40	1400	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	56	ул. Замковая, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	25	875	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9			Прочие работы			54000		

1 квартал 50665,5  
2 квартал · 58669,0  
3 квартал · 15418,0  
4 квартал 55981,0  
**Всего: 180734**

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-11	РСУ	1	Болдина 10а кв. 70	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	12	384,00	март	март
ЖЭС-11	РМЦ	2	Врублевского 32	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	февраль	март
ЖЭС-11	РМЦ	3	Врублевского 28	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	февраль	март
ЖЭС-11	РМЦ	4	БЛК 42а	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	март	март
ЖЭС-11	РМЦ	5	Болдина 12а	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	3	933,00	январь	февраль
ЖЭС-11	РМЦ	6	Домбровского 9	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	4	1244,00	февраль	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	7	Домбровского 9	замена оконных заполнений	шт	10	3110,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	8	Калиновского 73	замена оконных заполнений	шт	23	7153,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	9	Строителей 29	замена оконных заполнений	шт	12	3732,00	январь	февраль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	10	Болдина 12а	замена оконных заполнений	шт	19	5909,00	февраль	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	11	Болдина,6в	замена оконных заполнений	шт	16	4976,00	январь	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	12	Домбровского,13	замена оконных заполнений	шт	5	1555,00	январь	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	13	Врублевского,30	замена оконных заполнений	шт	3	933,00	январь	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	14	Врублевского,42	замена оконных заполнений	шт	4	1244,00	январь	январь
ЖЭС-11			Прочие работы				5000,00	март	март
ЖЭС-11	РМЦ	15	Домбровского 13 кв. 100	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	470,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	РМЦ	16	БЛК 49 кв. 68	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	470,00	май	май
ЖЭС-11	РСУ	17	Болдина 14 кв. 61	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	470,00	май	май

ЖЭС-11	РМЦ	18	Врублевского 34	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	РМЦ	19	БЛК 29	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	РМЦ	20	Болдина 2	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	1	311,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	РМЦ	21	БЛК 40	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	5	1555,00	апрель	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	22	БЛК 42а кв. 66	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	9	288,00	май	май
ЖЭС-11	PCY	23	Болдина 86 кв. 55	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	10	320,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	24	Врублевского 42 кв. 89, 102, 103	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	41	1312,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	PCY	25	Врублевского 28 кв. 67, 63, 70	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	35	1120,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	26	Врублевского 28 кв. 44, 48	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	24	768,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	27	БЛК 49 кв. 33	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	16	512,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	28	Строителей 25	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	40	1400,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	29	БЛК 40	заделка выбоин, трещин ступеней, проступей, подступенков	м2	25	4675,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	30	Строителей 23	заделка выбоин, трещин ступеней, проступей, подступенков	м2	13	2431,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	31	Врублевского 30	заделка выбоин, трещин ступеней, проступей, подступенков	м2	27	5049,00	апрель	апрель
ЖЭС-11		32	Прочие работы				5000,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	33	Социалистическая 39	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	9	315,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	34	Социалистическая 43	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	14	490,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	35	Социалистическая 45	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	22	770,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	36	Социалистическая 49	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	16	560,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	37	Социалистическая 51а	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	51	1785,00	май	май

ЖЭС-11	ЖЭС-11	38	Карла Маркса 13	ремонт фасада (Фестиваль)	М2	47	1645,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	39	Карла Маркса 15	ремонт фасада (Фестиваль)	М2	60	2100,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	40	Карла Маркса 21	ремонт фасада (Фестиваль)	М2	16	560,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	41	Карла Маркса 23	ремонт фасада (Фестиваль)	М2	11	385,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	42	Свердлова 26	ремонт фасада (Фестиваль)	М2	43	1505,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	43	Октябрьская 3	ремонт фасада (Фестиваль)	М2	9	315,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	44	Свердлова 26	ремонт фасада (Фестиваль)	М2	55	1925,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	45	Октябрьская 3	ремонт фасада (Фестиваль)	М2	47	1645,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	РМЦ	46	Домбровского 9 кв. 26,142, 106, 107	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	5	2350,00	август	август
ЖЭС-11	РСУ	47	Болдина 6в кв. 71	герметизация стыков стеновых панелей	М.п.	14	448,00	июль	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	48	Врублевского 32 кв. 28, 70, 69	герметизация стыков стеновых панелей	М.п.	33	1056,00	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	49	Врублевского 34 кв. 51, 55, 56	герметизация стыков стеновых панелей	М.п.	47	1504,00	июнь	июль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	50	Строителей 17 козырьки	ремонт рулонной кровли	М2	47	3055,00	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	51	Болдина 6в козырьки	ремонт рулонной кровли	М2	45	2925,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	52	Строителей 3	ремонт фасада (цоколя)	М2	60	1500,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	53	Калиновского 63/1	устройство, замена отмостки	М2	25	1500,00	август	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	54	Строителей 11	устройство, замена отмостки	М2	28	1680,00	июнь	июль
ЖЭС-11	РМЦ	55	Болдина 6в	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	3	933,00	август	август
ЖЭС-11	РМЦ	56	Болдина 86	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	июнь	июль
ЖЭС-11	РМЦ	57	БЛК 42	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	3	933,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	58	Строителей 33	ремонт фасада (вх. Группы)	М2	112	3920,00	июль	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	59	Калиновского 61	ремонт фасада (вх. Группы)	М2	74	2590,00	август	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	60	БЛК 47	ремонт фасада (вх. Группы)	М2	35	1225,00	июль	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	61	Врублевского 30	ремонт фасада (вх. Группы)	М2	88	3080,00	август	сентябрь
ЖЭС-11			Прочие работы				5000,00	август	август

ЖЭС-11	ЖЭС-11	62	Болдина 86 кв.6	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	7	224,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	63	Строителей 17	замена оконных заполнений	шт	6	1866,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	64	Строителей 27	замена оконных заполнений	шт	3	933,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	65	Болдина 86	замена оконных заполнений	шт	11	3421,00	ноябрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	66	Болдина 66	замена оконных заполнений	шт	3	933,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	67	Болдина 10а	замена оконных заполнений	шт	8	2488,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	68	Болдина 10	замена оконных заполнений	шт	7	2177,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	69	Калиновского 61	замена оконных заполнений	шт	4	1244,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	70	Калиновского 63/1	замена оконных заполнений	шт	6	1866,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	71	Строителей 23	замена оконных заполнений	шт	12	3732,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	72	БЛК 42	замена оконных заполнений	шт	3	933,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	73	БЛК 42а	замена оконных заполнений	шт	4	1244,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	74	Врублевского 42	замена оконных заполнений	шт	4	1244,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	75	Строителей 11	замена оконных заполнений	шт	3	933,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	76	Болдина 86	замена оконных заполнений	шт	7	2177,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	77	БЛК 46	замена оконных заполнений	шт	6	1866,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	78	БЛК 40	замена оконных заполнений	шт	17	5287,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	79	БЛК, 49	замена оконных заполнений	шт	6	1866,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11		Прочие работы				5000,00	октябрь	октябрь
							153189,00		

153189,00

1 квартал 38039,00  
2 квартал 41395,00  
3 квартал 34321,00  
4 квартал 39434,00  
Итого 153189,00

№ЖЭС	Производитель	Мэл/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-13	ДОУ	1	Ул. Дзержинского 155	установка оконных створных переплетов	шт	1	311	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	2	ул. Дзержинского 139	смена дверных блоков	шт	1	311	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	3	ул. Дзержинского 139	установка оконных створных переплетов	шт	1	311	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	4	Ул. Дзержинского 135	установка оконных створных переплетов	шт	16	4976	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	5	Ул. Курчагова 26	смена дверных блоков	шт	2	622	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	6	Ул. Лиможа 16 (комплексный ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	30	960	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	7	Ул. Тавлая 52	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	60	1920	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	8	ул. Брикеля 20	устройство бетонных полов в подвале	м2	85	3663,5	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	9	ул. Курчагова 28 (комплексный ремонт)	установка оконных створных переплетов	шт	12	3732	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	10	Ул. 2-й пер. Дзержинского 11	ремонт рулонной кровли	м2	40	2600	февраль	февраль
ЖЭС-13	РСУ	11	ул. Брикеля 16	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	40	1280	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	12	Ул. Лиможа 20 (комплексный ремонт)	устройство бетонных полов в подвале	м2	45	1939,5	февраль	февраль
ЖЭС-13	ДОУ	13	Ул. Дзержинского 135А	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	40	1280	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	14	ул. Дзержинского 113	ремонт входных групп	м2	155	5425	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	15	ул. Курчагова 28 (комплексный ремонт)	ремонт входной группы	м2	70	2450	март	март

ЖЭС-13	ДОУ	16	Ул. 2-й пер. Дзержинского 7	смена дверных блоков	шт	1	311	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	17	Ул. Лиможа 4	устройство бетонных полов в подвале	м2	40	1724	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	18	ул. Лиможа 16	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	19	ул. Курчатова 26	ремонт рулонной кровли	м2	20	1300	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	20	ул. Брикеля 14	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	25	800	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	21	ул. Дзержинского 111	ремонт рулонной кровли	м2	20	1300	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	22	Ул. Дзержинского 115	ремонт входной группы	м2	95	3325	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	23	ул. Курчатова 109	ремонт входной группы	м2	45	1575	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	24	ул. Лиможа 10	ремонт кровли	м2	25	1625	апрель	апрель
ЖЭС-13	РСУ	25	ул. Курчатова 26	ремонт фасада (кв. 53,58,63)	м2	82	2870	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	26	ул. Дзержинского 113	Ремонт входной группы	м2	51	1785	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	27	Ул. Гавая 52А	Ремонт входной группы	м2	70	2450	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	28	Ул. Гавая 52Б	Ремонт входной группы	м2	70	2450	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	29	Ул. Лиможа 26	Ремонт входной группы	м2	140	4900	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	30	Ул. Карла Маркса 12 (фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	65	2275	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	31	Ул. Карла Маркса 8 (фестиваль)	ремонт цоколя (фестиваль)	м2	8	280	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	32	Ул. Карла Маркса 18 (фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	78	2730	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	33	Ул. Карла Маркса 14 (фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	129	4515	апрель	апрель

ЖЭС-13	ЖЭС-13	Ул. Карла Маркса 34 (фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	88	3080	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	34 (фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	41	1435	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	Ул. Карла Маркса 40 (фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	43	1505	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	36 (фестиваль)	ремонт балконов (в местах общего пользования)	шт.	10	4500	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	37 ул. Дзержинского 111	устройство бетонных полов в подвале	м2	40	1724	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	38 Ул. Курчатова 28	ремонт фасада (фестиваль)	м2	59	2065	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	39 ул. Замковая 17 (фестиваль)	наружная окраска цоколя (фестиваль)	м2	19	665	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	40 ул. Замковая 19 (фестиваль)	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	41 Ул. Курчатова 26	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	42 ул. Дзержинского 111	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	45	1440	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	43 ул. Дзержинского 135	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	30	960	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	44 Ул. Дзержинского 95/1	ремонт рулонной кровли	м2	80	5200	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	45 ул. Дзержинского 123	ремонт балконов (в местах общего пользования)	шт	12	5400	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	46 ул. Дзержинского 123/1	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	47 ул. Брикеля 16	устройство бетонных полов в подвале	м2	15	646,5	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	48 ул. Брикеля 14	ремонт балконов (окраска)	м2	84	2940	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	49 ул. Дзержинского 131 (комплексный ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	35	1120	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	50 ул. Дзержинского 99	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	15	480	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	51 ул. Дзержинского 109	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.				

ЖЭС-13	ЖЭС-13	52	ул. Дзержинского 95/1	ремонт рулонной кровли	м2	110	7150	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	53	ул. Дзержинского 97	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	640	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	54	ул. Лиможа 26	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	75	2400	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	55	ул. Лиможа 26	ремонт рулонной кровли	м2	30	1950	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	56	Ул. Курчагова 28 (комплексный ремонт)	ремонт балконов (окраска)	м2	97,2	3402	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	57	ул. Дзержинского 119	устройство, замена отмстки	м2	10	600,00	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	58	ул. Дзержинского 99	ремонт рулонной кровли	м2	20	1300	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	59	ул. Дзержинского 123	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	10	320	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	60	ул. Дзержинского 109	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	14	448	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	61	ул. Лиможа 16 (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	10	650	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	62	2-й пер. Дзержинского 3	ремонт входной группы	м2	70	2450	июль	июль
ЖЭС-13	PCY	63	ул. Дзержинского 131 (комплексный ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	80	2560	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	64	ул. Дзержинского 121	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	640	июль	июль
ЖЭС-13	PCY	65	ул. Дзержинского 119	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	640	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	66	ул. Дзержинского 111	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	640	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	67	ул. Дзержинского 117	ремонт входной группы	шт	45	1575	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	68	ул. Дзержинского 151	ремонт входной группы	шт	59	2065	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	69	ул. Дзержинского 95/2	устройство, замена отмстки	м2	6	360	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	70	ул. Курчагова 26	устройство, замена отмстки	м2	6	360	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	71	ул. Брикеля 16	ремонт рулонной кровли	м2	40	2600	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	72	ул. Курчагова 28	устройство, замена отмстки	м2	5,5	330	сентябрь	сентябрь

ЖЭС-13	ЖЭС-13	73	ул. Лиможа 16 (комплексный)	устройство, замена отмоксти	м2	5,5	330	сентябрь	сентябрь
	ЖЭС-13	74	ул. Курчатова 28	ремонт рулонной кровли	м2	20	1300	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	75	ул. Дзержинского 115	ремонт рулонной кровли	м2	30	1950	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ДОУ	76	ул. Дзержинского 99	установка оконных створных	шт	16	4976	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	77	ул. Белые Росы 25	ремонт входных групп	м2	44	1540	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	78	ул. Лиможа 10	ремонт рулонной кровли	м2	40	2600	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	РСУ	79	ул. Лиможа 10	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	640	ноябрь	ноябрь
							38078		

1 квартал -

2 квартал - 83 110

3 квартал - 14 220

4 квартал - 13 006

Всего : 148 414

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-19	PCY	1	ул. Терешковой 9А, под. 1	Установка двери на выход кровли	шт.	1	625	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	2	ул. Лиможа 1/1	Ремонт, замена окон	шт.	10	3110	январь	март
ЖЭС-19	PCY	3	ул. Островок 3	Замена дверного блока в топочную	шт.	1	625	январь	март
ЖЭС-19	PCY	4	ул. Лиможа 17/2	Замена дверного блока в МОП п.№ 1	шт.	1	625	январь	март
ЖЭС-19	PCY	5	ул. Брикеля 22/2, под. 1	Замена дверного блока в мусоровкамеру	шт.	1	625	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	6	ул. Лиможа 13/2 (ЖСПК №99)	Устройство бетонных полов в подвале	м2	120	22800	январь	март
ЖЭС-19	PCY	7	ул. Лиможа 13/2 (ЖСПК №99)	Замена дверного блока в подвал п.№ 1	шт.	1	625	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	8	ул. Терешковой, 13 под.2	Замена входной. мет. двери в подъезд	шт.	1	625	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	9	ул. Терешковой 11А	Герметизация стыков стеновых панелей	м2	20	640	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	10	ул. Тавлая 18 (ТС Тавлая-18)	Ремонт отмоксти	м2	20	1200	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	11	ул.Городничанская 17	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	61	2135	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	12	ул.Городничанская 19	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	17	595	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	13	ул.Городничанская 21	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	12	420	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	14	ул.Городничанская 22	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	22	770	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	15	ул.Городничанская 24	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	137	4795	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	16	ул.Городничанская 27	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	210	7350	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	17	ул.Городничанская 28	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	110	3850	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	18	ул.Городничанская 29	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	45	1575	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	19	ул.Городничанская 42	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	250	8750	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	20	ул.Б.Троицкая 15	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	55	1925	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	21	ул.Б.Троицкая 17	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	56	1960	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	22	ул.Карла Маркса 42	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	250	8750	апрель	июнь
ЖЭС-19	PCY	23	ул. Курчагова 34/4, кв№35	Усиление плиты	м2	18	2340	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	24	ул. Брикеля 9	Ремонт кровли	м2	426	27690	апрель	июнь
ЖЭС-19	PCY	25	ул. Брикеля 23/2 (ЖСПК-1)	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	176	5632	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	26	ул. Брикеля 23/2 (ЖСПК-1) 2 под	Ремонт рулонной кровли	м2	220	14300	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	27	ул. Брикеля 9, под. 2,6	Ремонт входных групп	м2	80	2800	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	28	ул.Лиможа 17/1	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	43,5	1392	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	29	ул.Лиможа 17/1	Ремонт рулонной кровли	м2	200	13000	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	30	ул. Брикеля 23/1, под. 1-3	Ремонт входных групп	м2	120	4200	июль	сентябрь

ЖЭС-19	ЖЭС-19	31	ул. Терешковой 9А	Ремонт рулонной кровли	м2	280	18200	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	32	ул. Лиможа 1/3	Ремонт, замена окон	шт.	28	532	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	33	ул. Брикеля 22/1	Ремонт входных групп	м2	26	910	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	34	ул. Брикеля 22/2, под. 1	Ремонт рулонной кровли (козырька)	м2	30	1950	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	35	ул. Лиможа 1/3 под. 1-6	Ремонт фасада входных групп	м2	360	12600	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	36	ул. Брикеля 22/2	Ремонт входных групп	м2	19	665	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	37	ул. Брикеля 22/2, под. 1	Ремонт ступеней и площадок	м2	8	1496	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	38	ул. Брикеля 22/3	Ремонт входных групп	м2	12	420	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	РСУ	39	ул. Терешковой 32	Замена дверного блока в мусоровкамеру	шт.	3	1875	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	40	ул. Курчатова 34/4	Ремонт ступеней и площадок	м2	30	5610	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	РСУ	41	ул. Лиможа 13/1 (ЖСПК №96)	Замена окон	шт.	21	6531	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	42	ул. Брикеля 22/3, под. 1-3	Ремонт ступеней и площадок	м2	24	4488	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	43	ул. Терешковой 40	Ремонт ступеней и площадок	м2	8	1496	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	44	ул. Терешковой 38, под. 1	Бетонирование ступеней крыльца	м2	18	3366	октябрь	декабрь

1 квартал - 29660,00  
2 квартал - 94677,00  
3 квартал - 39592,00  
4 квартал - 41939,00  
Всего : 205868,00

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-24	ЖЭС-24	1	ул. Мальшинская, 9	окраска участков фасадов (ремонт входной группы)	м2	17	595	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	2	ул. Мальшинская, 9	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (колясочный спуск)	м2	1	187	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	3	ул. Мальшинская, 9	ремонт рулонной кровли	м2	30	1950	май	май
ЖЭС-24	РСУ	4	ул. Мальшинская, 4а	герметизация стыков стеновых панелей кв. №12, 20, 24, МОП	м/п	45	1440	май	май
ЖЭС-24	ДОУ	5	ул. Лиможа, 27/3	ремонт оконных заполнений	м2	0,913	283,943	май	май
ЖЭС-24	РСУ	6	ул. Лиможа, 27/3	герметизация стыков стеновых панелей кв. №134, 115, МОП	м/п	25	800	август	август
ЖЭС-24	ЖЭС-24	7	ул. Мальшинская, 13	ремонт фасада (восстановление штукатурки лоджий)	м2	12	1704	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	8	ул. Мальшинская, 13	ремонт металлического поддона для сбора осадков	шт	1	100	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	9	ул. Мальшинская, 13	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	5,7	1065,9	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	10	ул. Мальшинская, 13	ремонт фасада (восстановление штукатурки цоколя)	м2	8	1136	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	11	ул. Мальшинская, 13	окраска участков фасадов (ремонт входной группы)	м2	165	5775	октябрь	октябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	12	ул. Мальшинская, 13	устройство, замена отмостки	м2	28	1680	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	13	ул. Мальшинская, 13	ремонт рулонной кровли	м2	50	3250	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	14	ул. Лиможа, 37а	устройство, замена отмостки	м2	6	360	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	15	ул. Лиможа, 37а	ремонт бетонных полов в подвале	м2	50	2158	январь	январь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	16	ул. Дзержинского, 161 ЖСПК-130 уполномоченное лицо	ремонт фасада (восстановление штукатурки фасада)	м2	40	5680	июль	июль
ЖЭС-24	ЖЭС-24	17	ул. Дзержинского, 161 ЖСПК-130 уполномоченное лицо	устройство, замена отмостки	м2	15	900	июль	июль

ЖЭС-24	ДОУ	18	ул. Дзержинского, 161 ЖСПК-130	ремонт оконных заполнений	м2	8,64	2687,04	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	19	ул. Лиможа, 23а ЖСПК-257	ремонт фасада (восстановление штукатурки цоколя)	м2	26	3692	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	20	ул. Лиможа, 23а ЖСПК-257	ремонт фасада (восстановление штукатурки фасада)	м2	52	7384	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	21	ул. Лиможа, 23а ЖСПК-257	ремонт фасада (окраска стен)	м2	320	11200	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	22	ул. Лиможа, 23а ЖСПК-257	устройство, замена отмостки	м2	5	300	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-24	ЭИЛ	23	ул. Лиможа, 23а ЖСПК-257	ремонт вентиляционных шахт	шт	4	1632	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	24	ул. Тавлая, 62 КИЗ-6	ремонт фасада (восстановление штукатурки цоколя)	м2	5,1	724,2	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	25	ул. Тавлая, 62 КИЗ-6	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (вход в подвал)	м2	2	374	октябрь	октябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	26	ул. Тавлая, 62 КИЗ-6	окраска участков фасадов (ремонт входной группы)	м2	28	980	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	27	ул. Лиможа, 41 ТС "Лиможа 41"	окраска участков фасадов (ремонт входной группы)	м2	38	1330	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	28	ул. Лиможа, 41 ТС "Лиможа 41"	ремонт фасада (восстановление штукатурки лоджий)	м2	12	1704	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	29	ул. Лиможа, 41 ТС "Лиможа 41"	устройство, замена отмостки	м2	28	1680	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	30	ул. Лиможа, 49 ТС "Наш дом 28"	ремонт фасада (восстановление штукатурки цоколя)	м2	11	1562	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	31	ул. Лиможа, 49 ТС "Наш дом 28"	устройство, замена отмостки	м2	13	780	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	32	ул. Лиможа, 39(2,3) ТССД-1	ремонт фасада (восстановление штукатурки цоколя)	м2	10,5	1491	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	33	ул. Д. Городенского, 2	ремонт фасада (фестиваль)	м2	37,57	1314,95	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	34	ул. Д. Городенского, 2/1	ремонт фасада (фестиваль)	м2	39,54	1383,9	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	35	ул. Мостовая, 29	ремонт фасада (фестиваль)	м2	182	6370	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	36	ул. Мостовая, 33	ремонт фасада (фестиваль)	м2	49	1715	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	37	ул. Советская, 6	ремонт фасада (фестиваль)	м2	514	17990	апрель	апрель

ЖЭС-24	ЖЭС-24	38	ул. Советская, 7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	52,69	1844,15	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	39	ул. Советская, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	187	6545	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	40	ул. П. Коммуны, 4	ремонт фасада (фестиваль)	м2	32	1120	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	41	ул. Ст. Батория, 6	ремонт фасада (фестиваль)	м2	31	1085	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	42	ул. Кирова, 18	ремонт фасада (фестиваль)	м2	52	1820	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	43	ул. Кирова, 26	ремонт фасада (фестиваль)	м2	98	3430	апрель
						2337,65	111203,083	

1 квартал - 10 528  
2 квартал - 59 299  
3 квартал - 29 156  
4 квартал - 12 220  
Всего : 111 203

1 квартал - 296 195  
2 квартал - 467 620  
3 квартал - 264 581  
4 квартал - 240 594  
Всего : 1 268 990

Всего по УЖРЭП Ленинского района г. Гродно :

1 квартал -  
2 квартал -  
3 квартал -  
4 квартал -  
Всего :

**Всего: 1 268 990 (один миллион двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто рублей ) рублей**

Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда

И.А. Дашкова



Криптофик 55 72 32