

Согласовано

Заместитель генерального директора  
ОУПШ "Городенское городское  
жилищно-коммунальное хозяйство"



" 24 " 11 2025 г.

Утверждаю

Директор УЖРЭП  
Ленинского района г.Гродно

Д.И.Тимошко

" 24 " 11 2025 г.



### ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

текущего ремонта инженерного оборудования жилищного фонда (домов совместного домовладения)  
УЖРЭП Ленинского района г. Гродно по основным видам работ на 2026 год

№ ЖЭС	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
						начало	окончание
ЖЭС-1	ул.1 Мая19	смена циркуляционных насосов ГВС	шт.	1,0	1680,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 14,29,33,35	смена манометров	шт.	19,0	874,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 14,29,33,35	смена термометров	шт.	23,0	1334,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Ленина 6,8,10,19,26	смена манометров	шт.	15,0	690,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 3,4,5,15	смена термометров	шт.	12,0	696,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 14,26	смена манометров	шт.	5,0	230,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 38,40,42,43	смена термометров	шт.	24,0	1392,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Академическая 7,14а,20	смена манометров	шт.	8,0	368,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Академическая 7,14а,20	смена термометров	шт.	7,0	406,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Ленина 6,8,10,19,26	смена термометров	шт.	16,0	928,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 38,40,42,43	смена манометров	шт.	27,0	1242,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 26А,24	смена манометров	шт.	6,0	276,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.11 Липеня 18	смена манометров	шт.	2,0	92,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Академическая 7,14,20	смена изоляции трубопроводов	м.	10,0	380,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 3,4,5,15	смена изоляции трубопроводов	м.	17,0	646,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Волковича 3,14	смена изоляции трубопроводов	м.	9,0	342,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Ленина 6,8,10,19,26	смена изоляции трубопроводов	м.	18,0	684,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Городничанская24/1,27,29	смена изоляции трубопроводов	м.	15,0	570,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 14,29,33,35	смена изоляции трубопроводов	м.	29,0	1102,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Волковича 3	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Богдановича 13	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Волковича 3	замена участка трубопровода ГВС	м.п	3,0	150,60	январь	январь

ЖЭС-1	ул. Ожешко 42	замена участка трубопровода ГВС	м.п.	12,0	602,40	январь	январь
ЖЭС-1	ул. Дзержинского 3,5,7	смена циркуляционных насосов ГВС	шт.	1,0	1680,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Дзержинского 7	смена циркуляционных насосов ГВС	шт.	1,0	1680,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Кирова 26А, 30,36	смена термометров	шт.	8,0	464,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. 11 Липеня 18	смена термометров	шт.	2,0	116,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Волковича 14	смена манометров	шт.	4,0	184,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Городничанская 24/1,27,29	смена термометров	шт.	10,0	580,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Дзержинского 3,5,7	смена термометров	шт.	11,0	638,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Карбышева 11,13,22,32	смена термометров	шт.	21,0	1218,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Социалистическая 30	смена термометров	шт.	6,0	348,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Дзержинского 3,5,7	смена манометров	шт.	14,0	644,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Боганическая 3,4,5,15	смена манометров	шт.	11,0	506,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Виленская 1	смена манометров	шт.	2,0	92,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Городничанская 24/1,27,29	смена манометров	шт.	9,0	414,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Социалистическая 26А,24	смена термометров	шт.	9,0	522,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. 1 Мая 11,12,16,18,24,30	смена термометров	шт.	15,0	870,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. 17 сентября 37,59	смена термометров	шт.	11,0	638,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Ожешко 38,40,42,43	смена изоляции трубопроводов	м.	34,0	1292,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Дзержинского 3,5,7	смена изоляции трубопроводов	м.	16,0	608,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Карбышева ,11,13,19,22,32	смена изоляции трубопроводов	м.	22,0	836,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. 1 Мая 11,12,16,18,24,30	смена изоляции трубопроводов	м.	17,0	646,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Богдановича 3,6,13	смена изоляции трубопроводов	м.	14,0	532,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Виленская 1	смена изоляции трубопроводов	м.	4,0	152,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. 11 Липеня 18	смена изоляции трубопроводов	м.	3,0	114,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Богдановича 3	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Дзержинского 5	Смена задвижки диаметром 80 ГВС и ХВС	шт.	1,0	364,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Будённого 13	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. 17 сентября 39	замена участка трубопровода ГВС	м.п.	6,0	301,20	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Буденного 34	замена участка трубопровода ГВС	м.п.	5,0	251,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул. Волковича 14	смена термометров	шт.	4,0	232,00	март	март
ЖЭС-1	ул. 17 сентября 37,59	смена манометров	шт.	9,0	414,00	март	март
ЖЭС-1	ул. Виленская 1	смена термометров	шт.	2,0	116,00	март	март
ЖЭС-1	ул. Карбышева 11,13,22,32	смена манометров	шт.	18,0	828,00	март	март
ЖЭС-1	ул. Богдановича 3,6,13	смена манометров	шт.	6,0	276,00	март	март
ЖЭС-1	ул. Богдановича 3,6,13	смена термометров	шт.	8,0	464,00	март	март

ЖЭС-1	ул.Кирова 26А, 30,36	смена манометров	шт.	7,0	322,00	март	март
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 30	смена манометров	шт.	6,0	276,00	март	март
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 14,26	смена термометров	шт.	6,0	348,00	март	март
ЖЭС-1	ул.1 Мая 11,12,16,18,24,30	смена манометров	шт.	12,0	552,00	март	март
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 14,26	смена изоляции трубопроводов	м.	8,0	304,00	март	март
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 26А,24	смена изоляции трубопроводов	м.	9,0	342,00	март	март
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 30	смена изоляции трубопроводов	м.	8,0	304,00	март	март
ЖЭС-1	ул.Кирова 26А, 30,36	смена изоляции трубопроводов	м.	10,0	380,00	март	март
ЖЭС-1	ул.17 сентября 37,39,59	смена изоляции трубопроводов	м.	12,0	456,00	март	март
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 21	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	март	март
ЖЭС-1	ул.Будённого 34	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	март	март
ЖЭС-1	ул.Ленина 15	замена участка трубопровода ГВС	м.п	3,0	150,60	март	март
ЖЭС-1	ул.Василька 42	замена участка трубопровода ГВС	м.п	4,0	200,80	март	март
ЖЭС-1	ул.Телеграфная 22а	смена манометров	шт.	2,0	92,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Тызенгауза 4,4А	смена термометров	шт.	2,0	116,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Ожешко 8А,15,39а,49	смена манометров	шт.	13,0	598,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Будённого 13,16,34,54Б	смена термометров	шт.	10,0	580,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Павловского 11Д, 15а,17,19	смена термометров	шт.	8,0	464,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Карбышева 22	смена термометров	шт.	2,0	116,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Карбышева 32	смена манометров	шт.	2,0	92,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Павловского 1,3,5,6,8,9	смена манометров	шт.	13,0	598,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Будённого 13,16,34,54Б	смена манометров	шт.	14,0	644,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Павловского 11Д 15а,17,19	смена манометров	шт.	9,0	414,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Василька 9,14,14а,16	смена термометров	шт.	10,0	580,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 21,23,25	смена термометров	шт.	6,0	348,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Павловского 1,3,5,6,8,9	смена изоляции трубопроводов	м.	23,0	874,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Павловского 11Д, 15а,17,19	смена изоляции трубопроводов	м.	19,0	722,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Телеграфная 22а	смена изоляции трубопроводов	м.	4,0	152,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Василька 9,14,14а,16	смена изоляции трубопроводов	м.	18,0	684,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Василька 29,38,42	смена изоляции трубопроводов	м.	17,0	646,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Тызенгауза 4,4А	смена изоляции трубопроводов	м.	6,0	228,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Карбышева 22	смена циркуляционных насосов ГВС	шт.	1,0	1680,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Ожешко 33	смена циркуляционных насосов ГВС	шт.	1,0	1680,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.1 Мая 18	Смена задвижки диаметром 80 ГВС	шт.	1,0	364,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Павловского 1	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	апрель	апрель

ЖЭС-1	ул.Павловского 3	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Кирова 18	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Городничанская 31	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 4	замена участка трубопровода ГВС	м.п	3,0	150,60	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 15	замена участка трубопровода отопления	м.п	3,0	150,60	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Волковича 3	замена участка трубопровода отопления	м.п	3,0	150,60	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Ожешко 42	замена участка трубопровода ХВС	м.п	12,0	602,40	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Дзержинского 3	замена участка трубопровода канализации	м.п.	8,0	296,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.1 Мая 30	замена участка трубопровода канализации	м.п.	18,0	666,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Василька 29,38,42	смена термометров	шт.	14,0	812,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Ленина 27а,30	смена манометров	шт.	8,0	368,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Тызенгауза 4,4А	смена манометров	шт.	2,0	92,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Василька 29,38,42	смена манометров	шт.	12,0	552,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Социалистическ.21,23,25	смена манометров	шт.	5,0	230,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Василька 9,14,14а,16	смена манометров	шт.	9,0	414,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Павловского 1,3,5,6,8,9	смена термометров	шт.	15,0	870,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Телеграфная 22а	смена термометров	шт.	2,0	116,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Ожешко 8А,15,39а,49	смена термометров	шт.	16,0	928,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Ленина 27а,30	смена термометров	шт.	9,0	522,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Будённого 13,16,34,54Б	смена изоляции трубопроводов	м.	15,0	570,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Карбышева 22	смена изоляции трубопроводов	м.	3,0	114,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Ожешко 8А,15,39а,49	смена изоляции трубопроводов	м.	20,0	760,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 21,23,25	смена изоляции трубопроводов	м.	11,0	418,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Ленина 27а,30	смена изоляции трубопроводов	м.	10,0	380,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Кирова 36	смена циркуляционных насосов ГВС	шт.	1,0	1680,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Волковича 3	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Карбышева 24	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Тызенгауза 4	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Будённого 36А	замена участка трубопровода отопления	м.п	6,0	301,20	май	май
ЖЭС-1	ул.Студенческая 3	замена участка трубопровода ХВС	м.п	3,0	150,60	май	май
ЖЭС-1	ул.Ожешко 40	замена участка трубопровода отопления	м.п	6,0	301,20	май	май
ЖЭС-1	ул.Ожешко 36	замена участка трубопровода ГВС	м.п	9,0	451,80	май	май
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 15	замена участка трубопровода ХВС	м.п	4,0	200,80	май	май
ЖЭС-1	ул.Дзержинского 5	замена участка трубопровода ХВС	м.п	5,0	251,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 9	замена участка трубопровода ХВС	м.п	3,0	150,60	май	май

ЖЭС-1	ул.Павловского 15А	замена участка трубопровода ГВС	м.п	4,0	200,80	май
ЖЭС-1	ул.Карбышева 5	замена участка трубопровода ГВС	м.п	3,0	150,60	май
ЖЭС-1	ул.Ожешко 42	замена участка трубопровода отопления	м.п	15,0	753,00	май
ЖЭС-1	ул.1 Мая 11	замена радиаторов отопления	шт.	2,0	690,00	май
ЖЭС-1	ул.Василька 9	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	май
ЖЭС-1	ул.Василька 11	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	май
ЖЭС-1	ул.Василька 42	замена радиаторов отопления	шт.	2,0	690,00	май
ЖЭС-1	ул.Городничанская 17	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	май
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 26	замена участка трубопровода канализации	м.п.	4,0	148,00	май
ЖЭС-1	ул.1 Мая 18	замена участка трубопровода канализации	м.п.	3,0	111,00	май
ЖЭС-1	ул.Василька 9	смена циркуляционных насосов отопления	шт.	1,0	2854,00	июнь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 49	Смена задвижки диаметром 100 отопления	шт.	1,0	399,00	июнь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 42	Смена задвижки диаметром 100 отопления	шт.	2,0	798,00	июнь
ЖЭС-1	ул.Держинского 7	замена участка трубопровода ХВС	м.п	9,0	451,80	июнь
ЖЭС-1	ул.Ленина 26	замена участка трубопровода ГВС	м.п	3,0	150,60	июнь
ЖЭС-1	ул.Будённого 36а	замена участка трубопровода ХВС	м.п	4,0	200,80	июнь
ЖЭС-1	ул.Богдановича 13	замена участка трубопровода ХВС	м.п	4,0	200,80	июнь
ЖЭС-1	ул.Держинского 5	замена участка трубопровода ГВС	м.п	5,0	251,00	июнь
ЖЭС-1	ул.Держинского 7	замена участка трубопровода отопления	м.п	12,0	602,40	июнь
ЖЭС-1	ул.Городничанская 19	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	июнь
ЖЭС-1	ул.Ленина 10	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	июнь
ЖЭС-1	ул.Карбышева 7	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	июнь
ЖЭС-1	ул.Городничанская 21	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	июнь
ЖЭС-1	ул.Городничанская 22	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	июнь
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 5	замена участка трубопровода канализации	м.п.	3,0	111,00	июнь
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 9	замена участка трубопровода канализации	м.п.	3,0	111,00	июнь
ЖЭС-1	ул.Городничанская 28	смена циркуляционных насосов отопления	шт.	1,0	2854,00	июль
ЖЭС-1	ул.Ожешко 8А	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	июль
ЖЭС-1	ул.Ожешко 15	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	июль
ЖЭС-1	ул.Павловского 9А	замена радиаторов отопления	шт.	2,0	690,00	июль
ЖЭС-1	ул.Павловского 15/1	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	июль
ЖЭС-1	ул.Павловского 11Б	замена участка трубопровода отопления	м.п	3,0	150,60	июль
ЖЭС-1	ул.Ленина 26	замена участка трубопровода отопления	м.п	4,0	200,80	июль
ЖЭС-1	ул.Павловского 1	замена участка трубопровода отопления	м.п	4,0	200,80	июль
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 26	замена участка трубопровода отопления	м.п	3,0	150,60	июль

ЖЭС-1	ул.Карбышева 24	замена участка трубопровода отопления	м.п	3,0	150,60	июль	июль
ЖЭС-1	ул.Ожешко 39А	замена участка трубопровода отопления	м.п	4,0	200,80	июль	июль
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 25	замена участка трубопровода отопления	м.п	3,0	150,60	июль	июль
ЖЭС-1	ул.Будённого 16	Смена задвижки диаметром 100 отопления	шт.	2,0	798,00	июль	июль
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 5	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	июль	июль
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 9	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	июль	июль
ЖЭС-1	ул.Богдановича 3	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	июль	июль
ЖЭС-1	ул.17 сентября 39	Смена задвижки диаметром 80 отопления	шт.	1,0	364,00	июль	июль
ЖЭС-1	ул.Павловского 11	смена циркуляционных насосов отопления	шт.	1,0	2854,00	август	август
ЖЭС-1	ул.Павловского 11	смена циркуляционных насосов отопления	шт.	1,0	2854,00	август	август
ЖЭС-1	ул.Будённого 16	замена радиаторов отопления	шт.	2,0	690,00	август	август
ЖЭС-1	ул.Павловского 11В	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	август	август
ЖЭС-1	ул.Ленина 26	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	август	август
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 4	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	август	август
ЖЭС-1	ул.Волковича 5А	замена радиаторов отопления	шт.	2,0	690,00	август	август
ЖЭС-1	ул.1 Мая 14	замена участка трубопровода отопления	м.п	4,0	200,80	август	август
ЖЭС-1	ул.Будённого 16	замена участка трубопровода отопления	м.п	6,0	301,20	август	август
ЖЭС-1	ул.1 Мая 12	замена участка трубопровода отопления	м.п	4,0	200,80	август	август
ЖЭС-1	ул.Ожешко 36	замена участка трубопровода отопления	м.п	13,0	652,60	август	август
ЖЭС-1	ул.Карбышева 19	замена участка трубопровода отопления	м.п	3,0	150,60	август	август
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 24	замена участка трубопровода отопления	м.п	6,0	301,20	август	август
ЖЭС-1	ул.Будённого 13	замена участка трубопровода отопления	м.п	3,0	150,60	август	август
ЖЭС-1	ул.Тызенгауза 4	замена участка трубопровода отопления	м.п	3,0	150,60	август	август
ЖЭС-1	ул.Ожешко 39А	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	2,0	520,00	август	август
ЖЭС-1	ул.Ожешко 15	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	2,0	520,00	август	август
ЖЭС-1	ул.Волковича 5	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	3,0	780,00	август	август
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 14	Смена задвижки диаметром 50 ГВС	шт.	1,0	260,00	август	август
ЖЭС-1	ул.Павловского 15	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	август	август
ЖЭС-1	ул.Телеграфная 22а	смена циркуляционных насосов отопления	шт.	1,0	2854,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 9	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Карбышева 9	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 26	замена радиаторов отопления	шт.	1,0	345,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.1 Мая 20	замена участка трубопровода отопления	м.п	5,0	251,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.1 Мая 18	замена участка трубопровода отопления	м.п	7,0	351,40	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Городничанская 30	замена участка трубопровода отопления	м.п	5,0	251,00	сентябрь	сентябрь

ЖЭС-1	ул.Академическая 14	замена участка трубопровода отопления	м.п	4,0	200,80	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.17 сентября 39	замена участка трубопровода отопления	м.п	5,0	251,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Кирова 26А	Смена задвижки диаметром 50 ГВС	шт.	1,0	260,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Кирова 18А	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.1 Мая 30	Смена задвижки диаметром 50 отопления	шт.	1,0	260,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 24	замена участка трубопровода канализации	м.п.	16,0	592,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 30Б	замена участка трубопровода канализации	м.п.	9,0	333,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Волковича 12	замена участка трубопровода канализации	м.п.	6,0	222,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 43	замена участка трубопровода канализации	м.п.	8,0	296,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Волковича 3	замена участка трубопровода канализации	м.п.	3,0	111,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Боганическая 15	замена участка трубопровода канализации	м.п.	5,0	185,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 42	замена участка трубопровода канализации	м.п.	26,0	962,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Богдановича 13	замена участка трубопровода канализации	м.п.	4,0	148,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	пл.Тызенгауза 4	замена участка трубопровода канализации	м.п.	3,0	111,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Карбышева 13	замена участка трубопровода канализации	м.п.	6,0	222,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ул.Будённого 36А	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Боганическая 5	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Боганическая 15	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 43	замена участка трубопровода ХВС	м.п	6,0	301,20	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 35	замена участка трубопровода ХВС	м.п	5,0	251,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 36	замена участка трубопровода ХВС	м.п	7,0	351,40	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 38	замена участка трубопровода ХВС	м.п	7,0	351,40	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Будённого 34	замена участка трубопровода ХВС	м.п	8,0	401,60	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Академическая 14	замена грязевиков	шт.	1	450,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Будённого 36	замена грязевиков	шт.	2	900,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 42	замена грязевиков	шт.	2	900,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 35	замена грязевиков	шт.	1	450,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 49	замена грязевиков	шт.	2	900,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ул.Городничанская 30	смена циркуляционных насосов ГВС	шт.	1	1680,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Академическая 7	смена циркуляционных насосов ГВС	шт.	1	1680,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Боганическая 4	замена грязевиков	шт.	1	450,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Боганическая 15	замена грязевиков	шт.	1	450,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 14	замена грязевиков	шт.	2	900,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 43	замена грязевиков	шт.	2	900,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 14	замена грязевиков	шт.	2	900,00	ноябрь	ноябрь

ЖЭС-1	ул.Социалистическая 24	замена грязевиков	шт.	1	450,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 26А	замена грязевиков	шт.	1	450,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Будённого 13	смена циркуляционных насосов ГВС	шт.	1	1680,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Ленина 17	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.1 Мая 12	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Академическая 7	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Будённого 36	замена участка трубопровода ХВС	м.п	6,0	301,20	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Академическая 7	замена участка трубопровода ГВС	м.п	3,0	150,60	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Будённого 36	замена участка трубопровода ГВС	м.п	5,0	251,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Будённого 13	замена участка трубопровода ГВС	м.п	14,0	702,80	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 38	замена участка трубопровода ГВС	м.п	16,0	803,20	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 35	замена участка трубопровода ГВС	м.п	6,0	301,20	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 43	замена участка трубопровода ГВС	м.п	7,0	351,40	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Карбышева 32	замена грязевиков	шт.	1	450,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Городничанская 24/1	замена грязевиков	шт.	1	450,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Павловского 1	замена грязевиков	шт.	1	450,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Академическая 7	замена грязевиков	шт.	1	450,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Карбышева 32	замена грязевиков	шт.	2	900,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Городничанская 30	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Ожешко 35	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Академическая 14	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Ботаническая 4	Смена задвижки диаметром 50 ГВС и ХВС	шт.	1,0	260,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Карбышева 32	замена участка трубопровода ХВС	м.п	5,0	251,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.1 Мая 18	замена участка трубопровода ХВС	м.п	8,0	401,60	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.1 Мая 30	замена участка трубопровода ХВС	м.п	10,0	502,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.17 сентября 39	замена участка трубопровода ХВС	м.п	11,0	552,20	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Будённого 13	замена участка трубопровода ХВС	м.п	3,0	150,60	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Богдановича 3	замена участка трубопровода ХВС	м.п	3,0	150,60	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Волковича 3	замена участка трубопровода ХВС	м.п	4,0	200,80	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Ленина 15	замена участка трубопровода ХВС	м.п	4,0	200,80	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ул.Дзержинского 5	смена светильников	шт	10	552,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Дзержинского 7	смена светильников	шт	12	662,40	январь	январь
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	110	4840,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Академическая 7	смена электропроводки сечением до 16 мм	м	22	968,00	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Академическая 14	смена электропроводки сечением до 16 мм	м	24	1056,00	январь	январь

ЖЭС-1	ул.Ботаническая 15	ремонт групповых щитков	шт	2	184,00	январь	январь
ЖЭС-1		смена светильников	шт	2	110,40	январь	январь
ЖЭС-1	ул.Ленина 27а	смена электропроводки сечением до 16 мм	м	60	2640,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул.Павловского 8	ремонт групповых щитков	шт	2	184,00	февраль	февраль
ЖЭС-1		смена светильников	шт	2	110,40	февраль	февраль
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	28	1232,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул.Павловского 7	смена светильников	шт	3	165,60	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул.Павловского 11	смена светильников	шт	2	110,40	февраль	февраль
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	13	572,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул.Павловского 11Д	смена светильников	шт	4	220,80	февраль	февраль
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	14	616,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул.Павловского 15/1	ремонт групповых щитков	шт	1	92,00	февраль	февраль
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	15	660,00	февраль	февраль
ЖЭС-1	ул.Павловского 21	смена электропроводки сечением до 16 мм	м	17	748,00	март	март
ЖЭС-1		смена светильников	шт	3	165,60	март	март
ЖЭС-1	ул.Павловского 1	ремонт групповых щитков	шт	2	184,00	март	март
ЖЭС-1		смена светильников	шт	5	276,00	март	март
ЖЭС-1	ул.Павловского 19	ремонт групповых щитков	шт	1	92,00	март	март
ЖЭС-1		смена светильников	шт	4	220,80	март	март
ЖЭС-1	ул.Тызенгауза 4	ремонт групповых щитков	шт	2	184,00	март	март
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	15	660,00	март	март
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 14	ремонт групповых щитков	шт	4	368,00	март	март
ЖЭС-1		смена светильников	шт	6	331,20	март	март
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 26А	ремонт групповых щитков	шт	2	184,00	март	март
ЖЭС-1		смена светильников	шт	3	165,60	март	март
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 30	ремонт групповых щитков	шт	2	184,00	март	март
ЖЭС-1		смена светильников	шт	3	165,60	март	март
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	16	704,00	март	март
ЖЭС-1	ул.1 мая 12	смена светильников	шт	2	110,40	апрель	апрель
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	10	440,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.1 Мая 10	смена светильников	шт	1	55,20	апрель	апрель
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	14	616,00	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.1 Мая 30	ремонт групповых щитков	шт	4	368,00	апрель	апрель
ЖЭС-1		смена светильников	шт	5	276,00	апрель	апрель
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	20	880,00	апрель	апрель

ЖЭС-1	ул.1 Мая 16	ремонт групповых щитков	шт	1	92,00	апрель	апрель
ЖЭС-1		смена светильников	шт	2	110,40	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.1 Мая 18	ремонт групповых щитков	шт	1	92,00	апрель	апрель
ЖЭС-1		смена светильников	шт	2	110,40	апрель	апрель
ЖЭС-1	ул.Будённого 34	ремонт групповых щитков	шт	5	460,00	апрель	апрель
ЖЭС-1		смена светильников	шт	7	386,40	апрель	апрель
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	26	1144,00	апрель	апрель
ЖЭС-1		ремонт групповых щитков	шт	4	368,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Будённого 13	смена светильников	шт	6	331,20	май	май
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	23	1012,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Будённого 54Б	смена светильников	шт	2	110,40	май	май
ЖЭС-1		смена светильников	шт	8	441,60	май	май
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 24	смена электропроводки сечением до 16 мм	м	30	1320,00	май	май
ЖЭС-1		ремонт групповых щитков	шт	2	184,00	май	май
ЖЭС-1	ул.Социалистическая 25	смена электропроводки сечением до 16 мм	м	25	1100,00	май	май
ЖЭС-1		ремонт групповых щитков	шт	3	276,00	май	май
ЖЭС-1	ул.17 сентября 37	смена светильников	шт	6	331,20	май	май
ЖЭС-1		ремонт групповых щитков	шт	5	460,00	май	май
ЖЭС-1	ул.17 сентября 39	смена светильников	шт	2	110,40	май	май
ЖЭС-1	ул.Ленина 6	смена светильников	шт	7	386,40	июнь	июнь
ЖЭС-1		ремонт групповых щитков	шт	3	276,00	июнь	июнь
ЖЭС-1	ул.Ленина 8	смена светильников	шт	4	220,80	июнь	июнь
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	16	704,00	июнь	июнь
ЖЭС-1	ул.Карбышева 1/1	ремонт групповых щитков	шт	2	184,00	июнь	июнь
ЖЭС-1		смена светильников	шт	3	165,60	июнь	июнь
ЖЭС-1	ул.Карбышева 22	смена светильников	шт	6	331,20	июнь	июнь
ЖЭС-1	ул.Карбышева 11	ремонт групповых щитков	шт	2	184,00	июнь	июнь
ЖЭС-1		ремонт групповых щитков	шт	6	552,00	июль	июль
ЖЭС-1	ул.Карбышева 32	смена светильников	шт	8	441,60	июль	июль
ЖЭС-1		смена электропроводки сечением до 16 мм	м	34	1496,00	июль	июль
ЖЭС-1		смена светильников	шт	4	220,80	июль	июль
ЖЭС-1	ул.Виленская 1	смена электропроводки сечением до 16 мм	м	38	1672,00	июль	июль
ЖЭС-1		смена светильников	шт	4	220,80	июль	июль
ЖЭС-1	ул.11 Липеня 18	смена электропроводки сечением до 16 мм	м	30	1320,00	июль	июль
ЖЭС-1	ул.Студенческая 9	смена светильников	шт	2	110,40	август	август



ЖЭС-1		ремонт групповых щитков	шт	2	184,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Городничанская 30	смена светильников	шт	3	165,60	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ул.Кирова 18	ремонт групповых щитков	шт	1	92,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-1		смена светильников	шт	2	110,40	декабрь	декабрь
ЖЭС-1		Итого			192482,00		

№ ЖЭС	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
						начало	окончание
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 44	замена канализации	м.п.	18,0	990	январь	январь
ЖЭС-2		замена трубопровода d-25 мм, гвс	м.п.	20,0	1040	январь	январь
ЖЭС-2	пер.Доватора, 10	замена канализации	м.п.	18,0	990	январь	январь
ЖЭС-2		замена трубопровода d-20 мм, гвс	м.п.	20,0	1040	январь	январь
ЖЭС-2	ул.17 Сентября, 56	замена трубопровода d-25 мм, от	м.п.	8,0	416,0	январь	январь
ЖЭС-2		замена манометров	шт	2,0	92	январь	январь
ЖЭС-2	ул.17 Сентября, 58	замена трубопровода d-15,20 мм, гвс	м.п.	15,0	780	январь	январь
ЖЭС-2		замена манометров	шт	3	138	январь	январь
ЖЭС-2	пер.Доватора 2	замена канализации	м.п.	2,0	110	январь	январь
ЖЭС-2		замена манометров	шт	2,0	92	февраль	февраль
ЖЭС-2		замена тепловой изоляции, гвс	м.п.	17,0	782	февраль	февраль
ЖЭС-2	ул.Островского, 4	замена трубопровода d-15 мм, хвс	м.п.	8,00	416	февраль	февраль
ЖЭС-2		замена манометров	шт	2,00	92	февраль	февраль
ЖЭС-2	ул.Островского, 6	замена трубопровода d-15 мм, от	м.п.	10,00	520,0	февраль	февраль
ЖЭС-2		замена тепловой изоляции, от	м.п.	17,00	782	февраль	февраль
ЖЭС-2	ул.Пушкина 38А	замена канализации	м.п.	4,0	220	февраль	февраль
ЖЭС-2		замена шарового крана d-80 мм, гвс	шт	2,0	800	февраль	февраль
ЖЭС-2		замена тепловой изоляции, гвс	м.п.	16,0	736	февраль	февраль
ЖЭС-2	ул.Реймонта, 46	замена трубопровода d-20 мм, гвс	м.п.	12,00	624	февраль	февраль
ЖЭС-2		замена шарового крана d-50 мм, гвс	шт	2,0	632	февраль	февраль
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 48	замена трубопровода d-15,20 мм, гвс	м.п.	22,0	1144	март	март
ЖЭС-2		замена канализации	м.п.	6,0	330	март	март
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 46	замена трубопровода d-20 мм, хвс	м.п.	20,0	1040	март	март
ЖЭС-2		замена запорной арматуры, задвижек d.80, от	шт	2,0	800	март	март
ЖЭС-2	ул.Доватора, 3	замена тепловой изоляции, от	м.п.	13,0	598	март	март
ЖЭС-2		замена шарового крана d-50 мм, гвс	шт	2,0	632	март	март
ЖЭС-2		замена запорной арматуры, задвижек d.50, от	шт	1,0	316	март	март
ЖЭС-2	ул.Доватора, 5	замена шарового крана d-50 мм, гвс	шт	2,0	632	март	март
ЖЭС-2		замена трубопровода d-32 мм, хвс	м.п.	10,0	520	март	март
ЖЭС-2	ул.Реймонта, 33	замена шарового крана d-80 мм, гвс	шт	2,00	800	март	март
ЖЭС-2		непредвиденные работы			5000,00	январь	март
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 30	замена канализации	м.п.	4,0	220	апрель	апрель

ЖЭС-2		замена шарового крана d-80 мм, гвс	шт	6,0	2400	апрель	апрель
ЖЭС-2	ул.Доватора, 21	замена тепловой изоляции, гвс	м.п.	13,0	598	апрель	апрель
ЖЭС-2	ул.Горького, 75	замена канализации	м.п.	6,0	330	апрель	апрель
ЖЭС-2		замена шарового крана d-80 мм, гвс	шт	1,0	400	апрель	апрель
ЖЭС-2		замена шарового крана d-50 мм, гвс	шт	1,0	316	апрель	апрель
ЖЭС-2		замена тепловой изоляции, от	м.п.	10,0	460	апрель	апрель
ЖЭС-2	ул.Реймонга, 46	замена канализации	м.п.	14,0	770	апрель	апрель
ЖЭС-2		замена трубопровода d-15,20 мм, гвс	м.п.	12,0	624	апрель	апрель
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 34А	замена канализации	м.п.	12,0	660	май	май
ЖЭС-2		замена тепловой изоляции, гвс	м.п.	14,0	644	май	май
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 34	замена канализации	м.п.	12,0	660	май	май
ЖЭС-2		замена трубопровода d-15,20 мм, гвс	м.п.	22,0	1144	май	май
ЖЭС-2	ул.Доватора, 13	замена тепловой изоляции, от	м.п.	15,0	690	май	май
ЖЭС-2		замена трубопровода d-20 мм, хвс	м.п.	12,0	624	май	май
ЖЭС-2	ул.Доватора, 21а	замена трубопровода d-20 мм, хвс	м.п.	7,0	364	май	май
ЖЭС-2		замена тепловой изоляции, гвс	м.п.	18,0	828	май	май
ЖЭС-2	ул.Горького, 73	замена канализации	м.п.	14,0	770	май	май
ЖЭС-2	ул.Доватора, 17	замена тепловой изоляции, гвс	м.п.	16,0	736	май	май
ЖЭС-2		замена шарового крана d-50 мм, гвс	шт	2,0	632	июнь	июнь
ЖЭС-2	ул.Доватора 21	замена канализации	м.п.	12,0	660	июнь	июнь
ЖЭС-2		замена шарового крана d-80 мм, гвс	шт	2,0	800	июнь	июнь
ЖЭС-2		замена тепловой изоляции, от	м.п.	20,0	920	июнь	июнь
ЖЭС-2	ул.Горького, 71	замена канализации	м.п.	8,0	440	июнь	июнь
ЖЭС-2		замена трубопроводов d-15,20 мм, гвс	м.п.	18,0	936,0	июнь	июнь
ЖЭС-2	ул.Доватора, 21а	замена тепловой изоляции, гвс	м.п.	19,00	874	июнь	июнь
ЖЭС-2		замена запорной арматуры, задвижек д.50, от	шт	1,00	316	июнь	июнь
ЖЭС-2		непредвидельные работы			5000,00	апрель	апрель
ЖЭС-2	ул.17 Сентября, 56	замена трубопровода d-15,20 мм, хвс	м.п.	12,0	624	июль	июль
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 18	замена шарового крана d-50 мм, гвс	шт	2,0	632	июль	июль
ЖЭС-2	ул.Доватора 23А	замена трубопровода d-25 мм, гвс	м.п.	24,0	1248	июль	июль
ЖЭС-2		замена шарового крана d-80 мм, гвс	шт	4,0	1600	июль	июль
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 18а	замена тепловой изоляции, гвс	м.п.	19,0	874	июль	июль
ЖЭС-2		замена шарового крана d-80 мм, гвс	шт	2,0	800	июль	июль
ЖЭС-2	ул.Горького, 59	замена тепловой изоляции, от	м.п.	17,0	782	август	август
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 20а	замена шарового крана d-80 мм, гвс	шт	3,0	1200	август	август

ЖЭС-2	пер.Реймонта, 11	замена канализации	м.п.	4,00	220	август	август
ЖЭС-2		замена запорной арматуры, задвижек д.50, от	штг	1,00	316	август	август
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 54	замена канализации	м.п.	18,0	990	апрель	апрель
ЖЭС-2		замена термометров	штг	3,0	165	апрель	апрель
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 52	замена канализации	м.п.	18,0	990	август	август
ЖЭС-2		замена трубопровода d-20 мм, от	м.п.	24,0	1248,0	август	август
ЖЭС-2	пер.Реймонта, 9	замена шарового крана d-50 мм, гвс	штг	2,00	632	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2		замена манометров	штг	2,00	92	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ул.Горького, 63	замена канализации	м.п.	10,0	550	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ул.Горького, 57	замена трубопровода d-20 мм,от	м.п.	16,0	832,0	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ул.Реймонта, 22	замена тепловой изоляции, от	м.п.	12,00	552	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2		замена шарового крана d-50 мм, гвс	штг	1,00	316	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ул.Реймонта, 42а	замена запорной арматуры, задвижек д.65, от	штг	1,00	360	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2		непредвидельные работы			5000,00	июль	сентябрь
ЖЭС-2	ул.Горького, 69	замена канализации	м.п.	14,0	770	октябрь	октябрь
ЖЭС-2		замена запорной арматуры, задвижек д.80, от	штг	1,0	400	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ул.Волковича, 25	замена канализации	м.п.	10,0	550	октябрь	октябрь
ЖЭС-2		замена шарового крана d-50 мм, гвс	штг	2,0	632	октябрь	октябрь
ЖЭС-2		замена шарового крана d-80 мм, гвс	штг	2,0	800	октябрь	октябрь
ЖЭС-2		замена термометров	штг	2,0	110	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ул.Волковича, 16	замена трубопровода d-20 мм,от	м.п.	14,00	728,0	октябрь	октябрь
ЖЭС-2		замена шарового крана d-80 мм, гвс	штг	2,0	800	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ул.Горького, 73а	замена трубопровода d-25 мм, гвс	м.п.	14,0	728	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ул.Горького, 61	замена канализации	м.п.	7,0	385	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2		замена трубопровода d-20 мм, хвс	м.п.	14,0	728	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2		замена запорной арматуры, задвижек д.80, от	штг	2,00	800	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 24А	замена канализации	м.п.	14,0	770	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2		замена шарового крана d-80 мм, гвс	штг	2,0	800	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2		замена шарового крана d-50 мм, гвс	штг	4,0	1264	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 50	замена канализации	м.п.	20,0	1100	декабрь	декабрь
ЖЭС-2		замена шарового крана d-80 мм, гвс	штг	2,0	800	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 38	замена термометров	штг	4,0	220	декабрь	декабрь
ЖЭС-2		замена трубопровода d-20 мм, хвс	м.п.	14,0	728	декабрь	декабрь
ЖЭС-2		непредвидельные работы			5000,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 24а (подв.	смена электрического кабеля	п.	35,0	1855,00	январь	январь

ЖЭС-2	помещение)	смена светильников	шт	15,0	960	январь	январь
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 34	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменой автоматов	шт	15,0	2715	февраль	февраль
ЖЭС-2	ул.Доватора, 10	смена электрического кабеля	м.п.	35,00	1855,00	февраль	февраль
ЖЭС-2		замена автоматических выключателей	шт	30,00	2910	март	март
ЖЭС-2		непредвидельные работы			5000,0	январь	март
ЖЭС-2	ул.Горького, 67	смена электрического кабеля	м.п.	60,00	3180,00	апрель	апрель
ЖЭС-2		смена светильников	шт	20,00	1280	май	май
ЖЭС-2	ул.Горького, 73	смена электрического кабеля	м.п.	70,00	3710,00	май	май
ЖЭС-2		смена светильников	шт	22,00	1408	июнь	июнь
ЖЭС-2	ул.17 сентября, 44а	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменой автоматов	шт	8,0	1448	июнь	июнь
ЖЭС-2		непредвидельные работы			5000,0	апрель	июнь
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 20а	смена электрического кабеля	м.п.	35,00	1855,00	июль	июль
ЖЭС-2		смена светильников	шт	30,00	1920	июль	июль
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 50	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменой автоматов	шт	15,0	2715	август	август
ЖЭС-2		замена автоматических выключателей	шт	15,0	1455	август	август
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 34	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменой автоматов	шт	10,0	1810	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2		непредвидельные работы			5000,0	июль	сентябрь
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 48	смена электрического кабеля	м.п.	60,00	3180,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-2		смена светильников	шт	12,00	768	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ул.Горького, 73а	смена электрического кабеля	м.п.	50,00	2650,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2		смена светильников	шт	15,00	960	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ул.Пушкина, 34	замена автоматических выключателей	шт	25,0	2425	декабрь	декабрь
ЖЭС-2		непредвидельные работы			5000,0	октябрь	декабрь
ЖЭС-2					146115,00		

№ ЖЭС	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
						начало	окончание
ЖЭС-5	ул.Кирова 12	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	49,6	1537,60	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Кирова 12	замена отдельных участков трубопроводов отопления (ВГП d20)	м.п.	42,3	1311,30	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Кирова 12	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Кирова 12	замена запорной арматуры, задвижек отоп. (d50)	шт.	2	480,00	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Кирова 12	замена запорной арматуры, задвижек (d80)	шт.	2	756,00	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Кирова 12А	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	47,2	1463,20	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Кирова 12А	замена отдельных участков трубопроводов отопления (ВГП d20)	м.п.	46,2	1432,20	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Кирова 12А	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Кирова 12Б	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	43,1	1336,10	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Кирова 12Б	замена отдельных участков трубопроводов отопления (ВГП d20)	м.п.	43,1	1336,10	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 12Б	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 35А	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d20)	м.п.	43,6	1351,60	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 35А	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d25)	м.п.	48,2	1494,20	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 35А	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 35А	замена запорной арматуры, задвижек отоп. (d50)	шт.	12	2880,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 35А	замена осадочного фильтра (d50)	шт.	2	866,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 35А	замена термометров	шт.	4	136,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 35А	замена манометров	шт.	6	276,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 35А	замена запорной арматуры, задвижек отоп. (d50)	шт.	4	960,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 35А	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d20)	м.п.	43,6	1351,60	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 35А	замена тепловой изоляции	м.п.	25	802,50	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Кирова 35А	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d25)	м.п.	48,2	1494,20	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Мостовая 29	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	96	2976,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Мостовая 29	замена отдельных участков трубопроводов отопления(ВГП d20)	м.п.	165,6	5133,60	март	март
ЖЭС-5	ул.Мостовая 29	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	март	март
ЖЭС-5	ул.Мостовая 33	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	170	5270,00	март	март
ЖЭС-5	ул.Мостовая 33	замена отдельных участков трубопроводов отопления (ВГП d20)	м.п.	156,2	4842,20	март	март

ЖЭС-5	ул.Мостовая 33	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	март	март
ЖЭС-5	ул.Мостовая 40	замена насосного оборудования	шт.	1	205,00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ул.Подольная 2	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	41,9	1298,90	апрель	апрель
ЖЭС-5	ул.Подольная 2	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d20)	м.п.	40,5	1255,50	апрель	апрель
ЖЭС-5	ул.Подольная 2	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ул.Подольная 4	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	24,9	771,90	апрель	апрель
ЖЭС-5	ул.Подольная 4	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d20)	м.п.	17,8	551,80	апрель	апрель
ЖЭС-5	ул.Подольная 4	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ул.Подольная 6	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	24,5	759,50	апрель	апрель
ЖЭС-5	ул.Подольная 6	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d20)	м.п.	17,5	542,50	апрель	апрель
ЖЭС-5	ул.Подольная 6	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	май	май
ЖЭС-5	ул.Подольная 8	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	34,6	1072,60	май	май
ЖЭС-5	ул.Подольная 8	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d20)	м.п.	35,9	1112,90	май	май
ЖЭС-5	ул.Подольная 8	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	май	май
ЖЭС-5	ул.Подольная 8А	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	37,9	1174,90	май	май
ЖЭС-5	ул.Подольная 8А	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d20)	м.п.	35,9	1112,90	май	май
ЖЭС-5	ул.Подольная 8А	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	май	май
ЖЭС-5	ул.Подольная 10	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	26	806,00	май	май
ЖЭС-5	ул.Подольная 10	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d20)	м.п.	25	775,00	май	май
ЖЭС-5	ул.Подольная 10	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	май	июнь
ЖЭС-5	ул.Подольная 10А	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	36,9	1143,90	май	июнь
ЖЭС-5	ул.Подольная 10А	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d20)	м.п.	35,9	1112,90	май	июнь
ЖЭС-5	ул.Подольная 10А	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	май	июнь
ЖЭС-5	ул.Кирова 9	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d20)	м.п.	56,1	1739,10	май	июнь
ЖЭС-5	ул.Кирова 9	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d25)	м.п.	55,8	1729,80	июнь	июнь
ЖЭС-5	ул.Кирова 9	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ул.Кирова 4	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d20)	м.п.	82	2542,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ул.Кирова 4	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d32)	м.п.	82	2542,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ул.Кирова 4	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ул.Кирова 4	замена запорной арматуры, задвижек отоп. (d50)	шт.	2	480,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Кирова 5а	замена отдельных канализационных труб	м	49,5	1980,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Кирова 10	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d20)	м.п.	68,3	2117,30	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Кирова 10	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d25)	м.п.	69,6	2157,60	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Кирова 10	замена тепловой изоляции	м2	20	642,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Кирова 31	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d32)	м.п.	44,2	1370,20	июль	июль

ЖЭС-5	ул.Кирова 31	замена отдельных канализационных труб	м	42,3	1692,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул. Урицкого 14	замена запорной арматуры, задвижек отоп. (d50)	шт.	2	480,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Свердлова 18	замена запорной арматуры, задвижек (d80)	шт.	2	756,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Свердлова 19	замена запорной арматуры, задвижек (d80)	шт.	1	378,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Свердлова 19	замена отдельных участков трубопроводов отопления (ВГП d32)	м.п.	83,3	2582,30	август	август
ЖЭС-5	ул.Свердлова 18	замена отдельных канализационных труб	м.п.	143,2	5728,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Свердлова 19	замена осадочного фильтра (d50)	шт.	2	1314,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Свердлова 19	замена тепловой изоляции	м.п.	20	642,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Свердлова 19	замена запорной арматуры, задвижек (d80)	шт.	12	4536,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Большая Троицкая 14	замена запорной арматуры, задвижек (d80)	шт.	1	378,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Большая Троицкая,8	замена отдельных канализационных труб	м.п.	12	480,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Большая Троицкая,23	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d32)	м.п.	42	1302,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Большая Троицкая,23	замена тепловой изоляции	м.п.	20	642,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Советская 1	замена запорной арматуры, задвижек (d80)	шт.	1	378,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Комсомольская 10	замена запорной арматуры, задвижек отоп. (d50)	шт.	2	480,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Урицкого 17	замена отдельных участков трубопроводов отопления (ВГП d32)	м.п.	24	744,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Урицкого 17	замена отдельных канализационных труб	м.п.	33,3	1332,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Урицкого 18	замена запорной арматуры, задвижек (d50)	шт.	4	960,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Урицкого 17А	замена отдельных участков трубопроводов отопления (ВГП d32)	м.п.	94	2914,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Урицкого 17А	замена отдельных канализационных труб	м.п.	44	1760,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Урицкого 17А	замена запорной арматуры, задвижек отоп. (d50)	шт.	4	960,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Урицкого 24	замена запорной арматуры, задвижек отоп.(d50)	шт.	1	240,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Урицкого 24	замена запорной арматуры, задвижек (d80)	шт.	1	378,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Парижской Коммуны 12	замена запорной арматуры, задвижек (d80)	шт.	2	756,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Советская 19	замена осадочного фильтра (d50)	шт.	1	433,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Свердлова 6	замена осадочного фильтра (d80)	шт.	2	1314,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 19	замена насосного оборудования	шт.	1	205,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 21	замена насосного оборудования	шт.	1	205,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 23	замена насосного оборудования	шт.	1	205,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 64	замена отдельных канализационных труб	м.п.	128,9	5156,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 64	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d32)	м.п.	147,1	4560,10	август	август
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 64	замена тепловой изоляции	п.	20	642,00	август	ноябрь

ЖЭС-5	ул.Социалистическая 62	замена отдельных канализационных труб	м.п.	55,3	2212,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 62	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d32)	м.п.	56,8	1760,80	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 62	замена тепловой изоляции	м.п.	20	642,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Свердлова 10	замена отдельных канализационных труб	м.п.	14,2	568,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 28А	замена отдельных канализационных труб	м.п.	42,4	1696,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 28А	замена тепловой изоляции	м.п.	25	802,50	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d32)	м.п.	43,2	1339,20	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34А	замена термометров	шт.	3	102,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34А	замена манометров	шт.	6	276,00	ноябрь	декабрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34А	замена тепловой изоляции	м.п.	20	642,00	ноябрь	декабрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34	замена осадочного фильтра (d50)	шт.	1	433,00	ноябрь	декабрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34	замена запорной арматуры, задвижек отоп. (d50)	шт.	12	2880,00	ноябрь	декабрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34А	замена отдельных участков трубопроводов ХВ (ВГП d15)	м.п.	42,4	1314,40	ноябрь	декабрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34	замена тепловой изоляции	м.п.	25	802,50	декабрь	декабрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34	замена термометров	шт.	12	408,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34	замена манометров	шт.	23	1058,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34А	замена отдельных участков трубопроводов ГВС (ВГП d32)	м.п.	47,5	1472,50	декабрь	декабрь
ЖЭС-5	ул.Карла Маркса 34А	замена отдельных участков трубопроводов отопления (ВГП d15)	м.п.	49,3	1528,30	декабрь	декабрь
ЖЭС-5		непредвиденные работы			12000,00		
ЖЭС-5	ул.Большая Троицкая 16	замена участков электропроводки, кабеля	м.п.	18	468,00	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Большая Троицкая 16	Замена предохранителей ,пакетных выключателей	шт	7	861,00	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Большая Троицкая 28	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	12	2208,00	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Большая Троицкая 8	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	1	184,00	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Большая Троицкая 8а	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	2	368,00	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Гордничанская 38	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	2	368,00	январь	январь
ЖЭС-5	ул.Гордничанская 42/1	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	2	368,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Городничанская 38	замена участков электропроводки, кабеля	м.п.	9	234,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Городничанская 38/2	замена участков электропроводки, кабеля	м.п.	12	312,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Д. Горodenского 2	замена участков электропроводки, кабеля	м.п.	9	234,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Д. Горodenского 2	Замена предохранителей ,пакетных выключателей	шт	10	1230,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ул.Д. Горodenского 2/1	Замена предохранителей ,пакетных выключателей	шт	1	123,00	март	март
ЖЭС-5	ул.Замковая 15	замена участков электропроводки, кабеля	м.п.	19	494,00	март	март
ЖЭС-5	ул.Замковая 17	замена участков электропроводки, кабеля	м.п.	14	364,00	март	март
ЖЭС-5	ул.Замковая 17	Замена предохранителей ,пакетных выключателей	шт	14	1722,00	март	март

ЖЭС-5	ул.Замковая, 19	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	2	368,00	март	март
ЖЭС-5	ул.Замковая, 19	замена участков электропроводки, кабеля	м.п	24	624,00	март	март
ЖЭС-5	ул.К. Маркса, 36	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	1	184,00	май	май
ЖЭС-5	ул.К. Маркса, 36	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	4	492,00	май	май
ЖЭС-5	ул.Калочинская 8	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	4	736,00	май	май
ЖЭС-5	ул.Калочинская 8	замена участков электропроводки, кабеля	м.п	9	234,00	май	май
ЖЭС-5	ул.Калочинская 8	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	12	1476,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ул.Кирова 39А	замена участков электропроводки, кабеля	м.п	3	78,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ул.Кирова 39А	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	18	2214,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ул.Молодежная 11	замена светильников, ремонт уч. электросети, нулевых шин	шт	2	92,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ул.Молодежная 11	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	10	1230,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ул.Молодежная 5	замена участков электропроводки, кабеля	м.п	28	728,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ул.Молодежная 5	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	12	1476,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Молодежная 7	замена светильников, ремонт уч. электросети, нулевых шин	шт	1	46,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Молодежная 7	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	2	246,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Молодежная 7	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	10	1230,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Молодежная 9	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	3	369,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Мостовая 29	замена участков электропроводки, кабеля	м.п	18	468,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Мостовая 33	замена светильников, ремонт уч. электросети, нулевых шин	шт	4	184,00	июль	июль
ЖЭС-5	ул.Мостовая 33	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	14	1722,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Мостовая 40	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	2	368,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Мостовая 40	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	1	123,00	август	август
ЖЭС-5	ул.П. Коммуны 9	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	6	1104,00	август	август
ЖЭС-5	ул.П.Коммуны 4	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	6	1104,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Советская 15	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	4	492,00	август	август
ЖЭС-5	ул.Советская 19	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	2	368,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 51	замена участков электропроводки, кабеля	м.п	10	260,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 51	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	10	1230,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 45	замена участков электропроводки, кабеля	м.п	9	234,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 45	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	6	738,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 49	замена светильников, ремонт уч. электросети, нулевых шин	шт	4	184,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 49	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	6	738,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 51А	замена светильников, ремонт уч. электросети, нулевых шин	шт	2	92,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 51А	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	2	368,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 51А	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	12	1476,00	октябрь	октябрь

ЖЭС-5	ул.Социалистическая 62	замена светильников, ремонт уч. электросети, нулевых шин	шт	3	138,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 62	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	1	123,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 64	замена светильников, ремонт уч. электросети, нулевых шин	шт	2	92,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 64	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	2	368,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 64	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	9	1107,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Социалистическая 64	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	8	984,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Ст.Батория 10	замена светильников, ремонт уч. электросети, нулевых шин	шт	12	552,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Ст.Батория 10	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	22	2706,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Урицкого 14А	замена групповых поэтажных электрощитов	шт	2	368,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Урицкого 14А	замена участков электропроводки, кабеля	м.п	3	78,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ул.Урицкого 14А	Замена предохранителей , пакетных выключателей	шт	6	738,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5		прочие работы			12000,00		
ЖЭС-5		Итого			208450,20		

№ ЖЭС	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
						начало	окончание
ЖЭС-8	БЛК 8	изоляция трубопровода	мп	60	1980,00	февраль	февраль
ЖЭС-8	БЛК 10	смена запорной арматуры ду50	шт	3	948,00	март	март
ЖЭС-8	ул.Калинского 3	смена запорной арматуры ду50	шт	2	632,00	январь	январь
ЖЭС-8	ул.М. Горького 22	смена запорной арматуры ду50	шт	2	632,00	март	март
ЖЭС-8	БЛК 26	изоляция трубопровода	мп	198	6534,00	февраль	февраль
ЖЭС-8	ул.Серафимовича 45	смена запорной арматуры ду50	шт	2	632,00	март	март
ЖЭС-8	ул.Серафимовича 47	смена запорной арматуры ду50	шт	3	948,00	февраль	февраль
ЖЭС-8	БЛК 4	смена уч-ка трубопровода канал. ду110	мп	6	246,00	март	март
ЖЭС-8	БЛК 14	смена уч-ка трубопровода канал. ду110	мп	18	738,00	март	март
ЖЭС-8	ул.М. Филарета, 14	изоляция трубопровода	мп	100	3300,00	февраль	февраль
ЖЭС-8	ул.М. Филарета, 8	изоляция трубопровода	мп	20	660,00	февраль	март
ЖЭС-8	ул.Мицкевича 13А	смена уч-ка трубопровода канал. ду110	мп	24	984,00	январь	февраль
ЖЭС-8	ул.Мицкевича 4	смена запорной арматуры ду50	шт	3	948,00	февраль	февраль
ЖЭС-8	ул.Реймонта 8	смена запорной арматуры ду50	шт	2	632,00	март	март
ЖЭС-8	БЛК, 36	замена термометров	шт	5	275,00	январь	январь
ЖЭС-8	ул.Мицкевича 13А	замена термометров	шт	5	275,00	март	март
ЖЭС-8	ул.Калиновского 7	замена термометров	шт	4	220,00	февраль	февраль
ЖЭС-8	пр-т Строителей, 6	замена манометров	шт	6	270,00	март	март
ЖЭС-8		Непредвиденные расходы 1 квартал			5000,00		
ЖЭС-8	ул.Сухомбаева 11	изоляция трубопровода	мп	33	1089,00	июнь	июнь
ЖЭС-8	ул.Сухомбаева 15	смена запорной арматуры ду50	шт	3	948,00	апрель	апрель
ЖЭС-8	пр-т Строителей 10	изоляция трубопровода	мп	110	3630,00	апрель	май
ЖЭС-8	БЛК 36	изоляция трубопровода	мп	50	1650,00	июнь	июнь
ЖЭС-8	БЛК 4	смена запорной арматуры ду50	шт	2	632,00	май	май
ЖЭС-8	БЛК 4	смена запорной арматуры ду80	шт	2	800,00	апрель	апрель
ЖЭС-8	БЛК 16	смена запорной арматуры ду50	шт	2	632,00	май	май
ЖЭС-8	БЛК 16А	изоляция трубопровода	мп	37	1221,00	апрель	апрель
ЖЭС-8	ул.Горького 64	смена насоса	шт	1	1642,00	май	май
ЖЭС-8	ул.Горького 62	ремонт уч-ка трубопровода канализаций	мп	24	984,00	май	май
ЖЭС-8	ул.Горького 52	смена уч-ка трубопровода канал. ду110	мп	20	820,00	апрель	апрель
ЖЭС-8	ул.Горького 50	смена запорной арматуры ду50	шт	3	948,00	май	май
ЖЭС-8	ул.Горького 36	замена термометров	шт	3	165,00	апрель	апрель

ЖЭС-8	ул.Горького 36	замена манометров	шт	5	225,00	май	май
ЖЭС-8	ул.Горького 34	замена термометров	шт	6	330,00	июнь	июнь
ЖЭС-8	ул.Горького 34	замена манометров	шт	7	315,00	апрель	апрель
ЖЭС-8		Непредвиденные расходы 2 квартал			5000,00		
ЖЭС-8	ул.М. Филарета, 16	изоляция трубопровода	мп	85	2805,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	ул.Лермонтова 10	изоляция трубопровода	мп	63	2079,00	август	август
ЖЭС-8	ул.17 Сентября 14/1	изоляция трубопровода	мп	55	1815,00	июль	июль
ЖЭС-8	ул.Белинского 8	замена отопительных приборов	шт	2	1100,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	ул.Калиновского 5	ремонт уч-ка трубопровода канализаций	мп	27	1107,00	август	август
ЖЭС-8	ул.Калиновского 3	ремонт уч-ка трубопровода ГВС	мп	16	800,00	июль	июль
ЖЭС-8	ул.М. Филарета 8	ремонт водоподогревателя	шт	1	700,00	август	август
ЖЭС-8	БЛК 26	изоляция трубопровода	мп	100	3300,00	июль	июль
ЖЭС-8	ул.Горького 64	ремонт водоподогревателя	шт	1	700,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	БЛК 26	замена участка трубопровода	мп	20	1000,00	август	август
ЖЭС-8	БЛК 32	замена термометров	шт	4	220,00	июль	июль
ЖЭС-8	БЛК 32	замена манометров	шт	7	315,00	август	август
ЖЭС-8	БЛК 32/1	замена термометров	шт	4	220,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	БЛК 32/1	замена манометров	шт	5	225,00	июль	июль
ЖЭС-8	ул.Сухомбаева 11	замена манометров	шт	7	315,00	август	август
ЖЭС-8		Непредвиденные расходы 3 квартал			5000,00		
ЖЭС-8	ул.Толстого 45	изоляция трубопровода	мп	85	2805,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	БЛК 36	смена запорной арматуры ду80	шт	4	1600,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	БЛК 24	смена запорной арматуры ду80	шт	4	1600,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	ул.Сухомбаева 11	изоляция трубопровода	мп	21	693,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	БЛК 24	смена запорной арматуры ду100	шт	6	2622,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	БЛК 22	изоляция трубопровода	мп	55	1815,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	пер.Цегляный, 16	изоляция трубопровода	мп	78	2574,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	ул.Серафимовича 45	ремонт уч-ка трубопровода канализаций	мп	18	738,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	ул.Серафимовича 45	замена термометров	шт	6	330,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	ул.Серафимовича 45	замена манометров	шт	7	315,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	ул.Серафимовича 47	замена термометров	шт	2	110,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	ул.Серафимовича 47	замена манометров	шт	4	180,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	ул.Калиновского 3А	замена термометров	шт	4	220,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	ул.Калиновского 3А	замена манометров	шт	3	135,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-8		Непредвиденные расходы 4 квартал			5000,00		

ЖЭС-8	БЛК 4	Замена пакетных выключателей	шт	15	1350,00	январь	февраль
ЖЭС-8	БЛК 10	Замена пакетных выключателей	шт	8	720,00	февраль	февраль
ЖЭС-8	БЛК 12	Замена пакетных выключателей	шт	6	540,00	март	март
ЖЭС-8	ул.Горького 78	Ремонт групповых щитков в МОП со сменной автоматов	шт	4	284,00	январь	январь
ЖЭС-8	ул.Горького 26	Ремонт групповых щитков в МОП со сменной автоматов	шт	3	213,00	февраль	февраль
ЖЭС-8	ул.Горького 22	Ремонт групповых щитков в МОП со сменной автоматов	шт	5	355,00	март	март
ЖЭС-8	ул.Чкалова 7	Смена эл.проводки сечением ВВГ2х4	м	12	576,00	январь	январь
ЖЭС-8		Непредвиденные расходы 1 квартал			3000,00		
ЖЭС-8	пр-г Строителей 6	Замена пакетных выключателей	шт	4	360,00	апрель	апрель
ЖЭС-8	БЛК 24	Замена пакетных выключателей	шт	4	360,00	май	май
ЖЭС-8	туп.Друскеницкий, 2	Ремонт групповых щитков в МОП со сменной автоматов	шт	4	284,00	апрель	апрель
ЖЭС-8	БЛК 36	Смена светильников	шт	36	1980,00	май	май
ЖЭС-8	БЛК 14	Смена светильников	шт	15	825,00	июнь	июнь
ЖЭС-8	БЛК 16	Смена эл.проводки сечением до 16мм	м	29	1392,00	апрель	апрель
ЖЭС-8	пер.Цегляный, 16	Смена эл.проводки сечением до 16мм	м	13	624,00	май	май
ЖЭС-8	ул.Калиновского 3	Смена эл.проводки сечением до 16мм	м	9	432,00	июнь	июнь
ЖЭС-8		Непредвиденные расходы 2 квартал			3000,00		
ЖЭС-8	ул.Калиновского 7	Замена пакетных выключателей	шт	6	540,00	июль	июль
ЖЭС-8	ул.Горького 78/1	Смена светильников	шт	33	1815,00	июль	август
ЖЭС-8	ул.Горького 52	Смена светильников	шт	12	660,00	август	август
ЖЭС-8	ул.Толстого 45	Смена светильников	шт	23	1265,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	ул.Мицкевича 13А	Замена пакетных выключателей	шт	16	1440,00	июль	июль
ЖЭС-8	пр-г Строителей 10	Смена эл.проводки сечением до 16мм	м	10	480,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8		Непредвиденные расходы 3 квартал			3000,00		
ЖЭС-8	ул.Сухомбаева 11	Замена пакетных выключателей	шт	15	1350,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	ул.Калиновского 3А	Замена пакетных выключателей	шт	10	900,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	ул.Горького 50	Ремонт групповых щитков в МОП со сменной автоматов	шт	3	213,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	БЛК 32	Смена светильников	шт	24	1320,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-8	БЛК 32/1	Смена светильников	шт	28	1540,00	ноябрь	декабрь
ЖЭС-8	ул.Белинского 6	Смена эл.проводки сечением ВВГ2х4	м	8	384,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-8	ул.Белинского 8	Смена светильников	шт	31	1705,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-8	ул.Горького 36	Ремонт групповых щитков в МОП со сменной автоматов	шт	5	355,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-8		Непредвиденные расходы 4 квартал			3000,00		
ЖЭС-8		Итого			125585,00		

№ ЖЭС	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
						начало	окончание
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 62	ремонт (замена) насосов	шт	1	1642,00	январь	январь
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 66	ремонт (замена) насосов	шт	1	1642,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 64	ремонт (замена) насосов	шт	1	1642,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 68	утепление трубопроводов	мп	78	2574,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 86/1	утепление трубопроводов	мп	82	2706,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 64	утепление трубопроводов	мп	66	2178,00	март	март
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 70	утепление трубопроводов	мп	80	2640,00	март	март
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 78	утепление трубопроводов	мп	56	1848,00	март	март
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 78/1	утепление трубопроводов	мп	52	1716,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 35	утепление трубопроводов	мп	77	2541,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 63	утепление трубопроводов	мп	59	1947,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 29	утепление трубопроводов	мп	35	1155,00	май	май
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 55	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	2	632,00	май	май
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 31	утепление трубопроводов	мп	67	2211,00	май	май
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 61	утепление трубопроводов	мп	84	2772,00	май	май
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 51	утепление трубопроводов	мп	76	2508,00	май	май
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 51	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	2	632,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 53	утепление трубопроводов	мп	54	1782,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 55	утепление трубопроводов	мп	87	2871,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 63	установка и замена запорной арматуры, диаметром 80мм	шт	2	800,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 68	установка и замена запорной арматуры, диаметром 80мм	шт	4	1600,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 78	установка и замена запорной арматуры, диаметром 80мм	шт	2	800,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 25а	установка и замена запорной арматуры, диаметром 80мм	шт	6	2400,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул.Комарова, 26	утепление трубопроводов	мп	39	1287,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 25а	ремонт (замена) насосов	шт	4	6568,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 61	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	6	1896,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 41	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	1	316,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 72	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	1	316,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 62	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	1	316,00	август	август
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 68	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	3	948,00	август	август
ЖЭС-9	Непредвиденные работы				10000,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 61	ремонт (замена) насосов	шт	1	1642,00	январь	январь

ЖЭС-9	ул. Домбровского, 25а	установка и замена запорной арматуры, диаметром 80мм	шт	2	800,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул. Горького, 92	замена термометров	шт	4	240,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул. Курчатова, 5	замена термометров	шт	3	180,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул. Домбровского, 25а	замена термометров	шт	9	540,00	март	март
ЖЭС-9	ул. Комарова, 24	замена термометров	шт	7	420,00	март	март
ЖЭС-9	ул. Курчатова, 13	ремонт (замена) насосов	шт	1	1642,00	март	март
ЖЭС-9	ул. Домбровского, 25а	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	4	1264,00	март	март
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 68	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	2	632,00	март	март
ЖЭС-9	ул. Комарова, 26	замена термометров	шт	4	240,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 78/1	замена манометров	шт	2	100,00	май	май
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 86/1	замена термометров	шт	3	180,00	май	май
ЖЭС-9	ул. Курчатова, 11	утепление трубопроводов	мп	48	1584,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул. Курчатова, 15	утепление трубопроводов	мп	37	1221,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 41	утепление трубопроводов	мп	39	1287,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 78/1	утепление трубопроводов	мп	21	693,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 78	замена манометров	шт	9	450,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 68	замена манометров	шт	9	450,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 64	утепление трубопроводов	мп	14	462,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул. Домбровского, 35	утепление трубопроводов	мп	24	792,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул. Домбровского, 55	утепление трубопроводов	мп	31	1023,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул. Домбровского, 25а	ремонт (замена) насосов	шт	4	6568,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 78	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	2	632,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 78/1	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	2	632,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 86/1	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	4	1264,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 70	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	2	632,00	август	август
ЖЭС-9	ул. Домбровского, 51	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	2	632,00	август	август
ЖЭС-9	ул. Домбровского, 25а	ремонт, замена водоподогревателей (теплообменников), расширительных баков	шт	1	715,00	август	август
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 68	утепление трубопроводов	мп	125	4125,00	август	август
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 78	утепление трубопроводов	мп	96	3168,00	август	август
ЖЭС-9	ул. Курчатова, 5	замена отдельных участков канализационных трубопр.	мп	24	1008,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 68	замена отдельных участков канализационных трубопр.	мп	27	1134,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 78	замена отдельных участков канализационных трубопр.	мп	32	1344,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 78/1	замена отдельных участков канализационных трубопр.	мп	26	1092,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 60	замена отдельных участков канализационных трубопр.	мп	29	1218,00	октябрь	октябрь

ЖЭС-9	ул.Врублевского, 62	замена отдельных участков канализационных трубопр.	мп	24	1008,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 64	замена отдельных участков канализационных трубопр.	мп	26	1092,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 66	замена отдельных участков канализационных трубопр.	мп	32	1344,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 88	замена отдельных участков канализационных трубопр.	мп	28	1176,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 31	замена отдельных участков канализационных трубопр.	мп	36	1512,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-9	ул.Горького, 88	замена термометров	шт	2	120,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 31	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменной автоматов	шт	20	1440,00	январь	январь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 35	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменной автоматов	шт	20	1440,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 47	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменной автоматов	шт	20	1440,00	март	март
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 29	ремонт,замена светильников	шт	10	550,00	март	март
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 51	ремонт,замена светильников	шт	10	550,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 41	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменной автоматов	шт	20	1440,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 66	ремонт,замена светильников	шт	10	550,00	май	июнь
ЖЭС-9	ул.Комарова, 26	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменной автоматов	шт	20	1440,00	май	май
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 25а	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменной автоматов	шт	10	720,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул.Горького, 96	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменной автоматов	шт	10	720,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул.Комарова, 18	ремонт,замена светильников	шт	100	5500,00	июль	июль
ЖЭС-9	ул.Комарова, 14	ремонт,замена светильников	шт	50	2750,00	август	август
ЖЭС-9	ул.Курчатова, 5	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменной автоматов	шт	10	720,00	август	август
ЖЭС-9	ул.Горького, 88	ремонт,замена светильников	шт	10	550,00	август	август
ЖЭС-9	ул.Горького, 92	ремонт,замена светильников	шт	10	550,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 78	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменной автоматов	шт	10	720,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 68	ремонт групповых поэтажных элщитков со сменной автоматов	шт	20	1440,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ул.Горького, 96	ремонт,замена светильников	шт	10	550,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	Непредвиденные работы				10000,00	ноябрь	ноябрь

ЖЭС-9	ул. Курчатова, 5	ремонт, замена светильников	шт	10	550,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-9	ул. Домбровского, 25а	ремонт, замена светильников	шт	10	550,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-9		Итого			145314,00		

ЖЭС-11	ул.Капиновского 63/1	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	2	186,44	апрель	апрель
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	4	341,20		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	БЛК 39	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	2	186,44	апрель	апрель
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Болдина 6а	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	3	279,66	май	май
ЖЭС-11	БЛК 43	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	2	186,44	май	май
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Строителей 3	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	5	466,10		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	7	597,10	май	май
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	4	372,88		
ЖЭС-11	ул.Болдина 10	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	5	466,10	май	май
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	БЛК 47	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	2	186,44		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	5	426,50	июнь	июнь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Болдина 2	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	2	186,44		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	2	170,60	июнь	июнь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Болдина 6в	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	7	652,54	июль	июль
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Болдина 8б	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	6	559,32	июль	июль
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	2	186,44		
ЖЭС-11	ул.Врублевского 32	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	3	279,66		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	6	511,80	июль	июль
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Болдина 10а	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	4	372,88	июль	июль
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	6	511,80		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Строителей 17	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	7	652,54	июль	июль
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	9	767,70		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Врублевского 28	Ремонт груп.щитков со сменной автоматов	шт	6	559,32	июль	июль
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	7	597,10	июль	июль
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		

ЖЭС-11		замена манометров	шт.	7	294,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопроводов ХВС до д50мм	м.п	4	164,00		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п	3	123,00		
ЖЭС-11	БЛК 31	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	7	652,54		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22	январь	февраль
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	6	511,80		
ЖЭС-11	БЛК 45	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	8	745,76		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22	февраль	февраль
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	4	341,20		
ЖЭС-11	ул.Домбровского 3	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	5	466,10		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22	февраль	март
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	4	341,20		
ЖЭС-11	ул.Домбровского 5	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	6	559,32		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22	март	март
ЖЭС-11	БЛК 37	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	4	372,88		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22	март	март
ЖЭС-11	БЛК 41	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	3	279,66		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22	март	март
ЖЭС-11	БЛК 49	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	11	1025,42		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22	март	март
ЖЭС-11	ул.Домбровского 13	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	15	1398,30		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22	март	март
ЖЭС-11	ул.Домбровского 7	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	4	372,88		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22	март	март
ЖЭС-11	ул.Строителей 33	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	6	559,32		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22	март	март
ЖЭС-11	ул.Брулевского 30	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	16	1491,52		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	9	767,70	апрель	апрель
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Строителей 15	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	7	652,54		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22	апрель	апрель
ЖЭС-11	ул.Строителей 23	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	14	1305,08		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	2	186,44	апрель	апрель

ЖЭС-11	ул. Калиновского 67	Замена отдельных участков трубопроводов ГВС до д50мм	м.п.	10	410,00	октябрь	октябрь	
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	25	950,00			
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	20	760,00			
ЖЭС-11		Смена запорной арматуры D 80 ГВС	шт.	2	760,00			
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	4	144,00			
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	6	252,00			
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п.	4	164,00			
ЖЭС-11		ул. Калиновского 71	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	17			646,00
ЖЭС-11			Смена запорной арматуры D 80 отопление	шт.	2			760,00
ЖЭС-11			замена термометров	шт.	4			144,00
ЖЭС-11			замена манометров	шт.	5			210,00
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм		м.п.	5	205,00			
ЖЭС-11	ул. Калиновского 73	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	29	1102,00	ноябрь	ноябрь	
ЖЭС-11		Смена запорной арматуры D 80 отопление	шт.	3	1140,00			
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	4	144,00			
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	9	378,00			
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопроводов ГВС до д50мм	м.п.	10	410,00			
ЖЭС-11	ул. Калиновского 61	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п.	16	656,00	ноябрь	ноябрь	
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	20	760,00			
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	4	144,00			
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	5	210,00			
ЖЭС-11		Смена запорной арматуры D 80 отопление	шт.	1	380,00			
ЖЭС-11	пр. Строителей 29	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	30	1140,00	ноябрь	ноябрь	
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопроводов ХВС до д50мм	м.п.	11	451,00			
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	5	180,00			
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	9	378,00			
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п.	3	123,00			
ЖЭС-11	пр. Строителей 29а	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	25	950,00			

ЖЭС-11	замена манометров		шт	4	168,00			
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов		м.п	5	190,00			
ЖЭС-11	замена термометров	ул.Домбровского 11	шт.	6	216,00	октябрь	октябрь	
ЖЭС-11	замена манометров		шт	7	294,00	октябрь	октябрь	
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов		м.п	10	380,00	октябрь	октябрь	
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов		м.п	10	380,00			
ЖЭС-11	замена термометров		шт.	5	180,00			
ЖЭС-11	замена манометров	БЛК 37	шт	8	336,00	октябрь	октябрь	
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм		м.п	5	205,00			
ЖЭС-11	замена термометров	ул.Домбровского 13	шт.	5	180,00	октябрь	октябрь	
ЖЭС-11	замена манометров		шт	6	252,00	октябрь	октябрь	
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов		м.п	16	608,00	октябрь	октябрь	
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	БЛК 46	м.п	4	164,00			
ЖЭС-11	замена термометров		шт.	4	144,00	октябрь	октябрь	
ЖЭС-11	замена манометров		шт	5	210,00			
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов		м.п	11	418,00			
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	ул.Калиновского 63/1	м.п	6	246,00			
ЖЭС-11	замена термометров		шт.	4	144,00	ноябрь	ноябрь	
ЖЭС-11	замена манометров		шт	5	210,00			
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов		м.п	10	380,00			
ЖЭС-11	Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	ул.Болдина 6в	шт	2	760,00			
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм		м.п	10	410,00			
ЖЭС-11	замена термометров		шт.	7	252,00	декабрь	декабрь	
ЖЭС-11	замена манометров		шт	7	294,00			
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов		м.п	19	722,00			
ЖЭС-11	Смена запорной арматуры D до 80мм отопление		шт	4	1520,00			
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм		м.п	18	738,00			
ЖЭС-11	замена термометров	ул.Болдина 12а	шт.	6	216,00	октябрь	октябрь	
ЖЭС-11	замена манометров		шт	8	336,00			

ЖЭС-11	ул.Домбровского 9	Замена отдельных участков трубопроводов отопления д100	м.п	5	251,00	август	август
ЖЭС-11			шт.	5	180,00		
ЖЭС-11			шт	9	378,00		
ЖЭС-11	ул.Болдина ба	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п	11	451,00	август	август
ЖЭС-11			м.п	20	760,00		
ЖЭС-11			м.п	7	266,00		
ЖЭС-11	ул.Врублевского 32	Замена тепловой изоляции трубопроводов	шт.	6	216,00	август	август
ЖЭС-11			шт	4	168,00		
ЖЭС-11			м.п	3	123,00		
ЖЭС-11	ул.Врублевского 32	Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт	2	760,00		
ЖЭС-11			м.п	6	246,00		
ЖЭС-11				шт.	4		
ЖЭС-11	БЛК 29	Замена отдельных участков трубопроводов ГВС до д15мм	шт	6	252,00	август	август
ЖЭС-11			м.п	12	492,00		
ЖЭС-11			м.п	15	570,00		
ЖЭС-11	БЛК 29	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	25	950,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11			шт.	6	216,00		
ЖЭС-11			шт	4	168,00		
ЖЭС-11	БЛК 31	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п	10	410,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11			м.п	9	369,00		
ЖЭС-11			м.п	11	418,00		
ЖЭС-11	ул.Болдина 2	Замена тепловой изоляции трубопроводов	шт.	5	180,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11			шт	7	294,00		
ЖЭС-11			м.п	3	123,00		
ЖЭС-11	ул.Болдина 2	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п	3	123,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11			шт.	3	108,00		
ЖЭС-11			шт.	3	108,00		

ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.П	10	380,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.П	6	246,00		
ЖЭС-11	БЛК 42	Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт.	2	760,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	5	180,00	ИЮНЬ	ИЮНЬ
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	6	252,00		
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.П	15	570,00		
ЖЭС-11		Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт.	2	760,00		
ЖЭС-11	ул.Болдина 10а	Замена отдельных участков трубопроводов ГВС до д25мм	М.П	4	164,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	6	216,00		
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	8	336,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопроводов отопления до д25мм	М.П	4	200,80		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.П	8	328,00		
ЖЭС-11	пр.Строителей 17	Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.П	15	570,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	6	216,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	7	294,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11		Замена насоса	М.П	1	1500,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11	пр.Строителей 23	Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.П	50	1900,00		
ЖЭС-11		Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт.	3	1140,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	4	144,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	6	252,00		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.П	18	738,00		
ЖЭС-11	ул.Домбровского 3	замена термометров	шт.	3	108,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	4	168,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.П	9	342,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11	ул.Домбровского 5	замена термометров	шт.	5	180,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	6	252,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.П	7	266,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11	ул.Домбровского 7	замена термометров	шт.	5	180,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	7	294,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	п	10	380,00	ИЮЛЬ	ИЮЛЬ

ЖЭС-11	ул. Болдина 8б	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.п	19	779,00	май
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	5	180,00	
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	7	294,00	
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.п	13	494,00	
ЖЭС-11	ул. Болдина 8б	Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт.	1	380,00	
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.п	17	646,00	
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	8	288,00	май
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	6	252,00	
ЖЭС-11	пр. Строителей 15	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.п	13	533,00	
ЖЭС-11		Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт.	2	760,00	
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.п	7	287,00	
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	4	144,00	май
ЖЭС-11	ул. Врублевского 34	замена манометров	шт.	5	210,00	
ЖЭС-11		Смена запорной арматуры D до 50мм ХВС	шт.	2	598,00	
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.п	25	950,00	
ЖЭС-11		Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт.	2	760,00	
ЖЭС-11	ул. Врублевского 28	Замена отдельных участков трубопроводов ГВС до д15мм	М.п	9	369,00	
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	7	252,00	июнь
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	4	168,00	
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.п	15	615,00	
ЖЭС-11	ул. Врублевского 28	Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.п	30	1140,00	
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.п	10	410,00	
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	5	180,00	июнь
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	4	168,00	
ЖЭС-11	ул. Болдина 10	Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт.	2	760,00	
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.п	18	684,00	
ЖЭС-11		Смена запорной арматуры D 80мм отопление	шт.	1	380,00	
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	4	144,00	
ЖЭС-11		замена манометров	шт.	6	252,00	июнь
ЖЭС-11			шт.	6	252,00	

ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.П	4	164,00		
ЖЭС-11	пр. Строителей 33	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.П	14	574,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	6	216,00	март	март
ЖЭС-11		замена манометров	шт	5	210,00		
ЖЭС-11		Смена запорной арматуры D 50мм отопление	шт	2	598,00		
ЖЭС-11	БЛК 49	Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.П	20	760,00		
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.П	14	532,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	11	396,00		
ЖЭС-11		замена манометров	шт	6	252,00		апрель
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.П	5	205,00		
ЖЭС-11	ул. Болдина 6б	Смена запорной арматуры D 80 мм отопление	шт	1	380,00		
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.П	20	760,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	5	180,00		
ЖЭС-11		замена манометров	шт	7	294,00		апрель
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.П	7	287,00		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода отопления д100 мм	М.П	3	150,60		
ЖЭС-11	пр. Строителей 27	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.П	9	369,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	8	288,00		апрель
ЖЭС-11		замена манометров	шт	5	210,00		
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.П	15	570,00		
ЖЭС-11	ул. Врублевского 30	Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт	3	1140,00		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопроводов ГВС до д25мм	М.П	6	246,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	7	252,00		апрель
ЖЭС-11		замена манометров	шт	6	252,00		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.П	4	164,00		
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.П	5	190,00		
ЖЭС-11	пр. Строителей 17А	Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт	2	760,00		

ЖЭС-11	замена термометров	шт.	6	216,00	март	март
ЖЭС-11	замена манометров	шт	6	252,00		
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	9	342,00		
ЖЭС-11	замена термометров	шт.	4	144,00	март	март
ЖЭС-11	замена манометров	шт	6	252,00	март	март
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	7	266,00	март	март
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	10	380,00		
ЖЭС-11	замена термометров	шт.	3	108,00		
ЖЭС-11	замена манометров	шт	6	252,00	март	март
ЖЭС-11	Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт	2	760,00		
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п	5	205,00		
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	11	418,00		
ЖЭС-11	замена термометров	шт.	5	180,00		
ЖЭС-11	замена манометров	шт	5	210,00	март	март
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п	16	656,00		
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	15	570,00		
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопроводов ГВС до д25мм	м.п	10	410,00		
ЖЭС-11	замена термометров	шт.	8	288,00	март	март
ЖЭС-11	замена манометров	шт	4	168,00		
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п	15	615,00		
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п	21	861,00		
ЖЭС-11	Замена насоса ГВС	шт.	1	1500,00		
ЖЭС-11	замена термометров	шт.	9	324,00	март	март
ЖЭС-11	замена манометров	шт	8	336,00		
ЖЭС-11	Замена насоса отопление	шт.	1	1500,00		
ЖЭС-11	Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт	4	1520,00		
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	32	1216,00	март	март
ЖЭС-11	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	6	228,00		
ЖЭС-11	замена термометров	шт.	9	324,00		
ЖЭС-11	замена манометров	шт	6	252,00	март	март

№ ЖЭС	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
						начало	окончание
ЖЭС-11	пр. Строителей 3	Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт	1	380,00		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопроводов ГВС до d25мм	м.п	3	123,00		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопроводов отопления до d25мм	м.п	5	251,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	7	252,00		
ЖЭС-11		замена манометров	шт	6	252,00	февраль	февраль
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопроводов отопления д 80	м.п	7	351,40		
ЖЭС-11	Замена отдельных участков трубопровода канализации до d100 мм	м.п	16	656,00			
ЖЭС-11	пр. Строителей 11	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	12	456,00		
ЖЭС-11		Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт	2	760,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	6	216,00		
ЖЭС-11		замена манометров	шт	8	336,00		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до d100 мм	м.п	4	164,00	февраль	февраль
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	8	304,00		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопроводов отопления до d25мм	м.п	7	351,40		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	8	288,00		
ЖЭС-11	ул. Болдына 14	замена манометров	шт	4	168,00	февраль	февраль
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода ХВС до d 80 мм	м.п	6	246,00		
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	10	380,00		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до d100 мм	м.п	7	287,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт.	5	180,00	март	март
ЖЭС-11		замена манометров	шт	5	210,00		
ЖЭС-11	БЛК 39	Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	11	418,00		
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до d100 мм	м.п	4	164,00		

ЖЭС-11	БЛК 29	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	2	186,44	июль	июль
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	4	341,20		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Строителей 11	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	4	372,88		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	2	170,60	июль	июль
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Строителей 25	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	6	559,32		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	3	255,90	август	август
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Врублевского 34	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	4	372,88		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	6	511,80	август	август
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Строителей 17а	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	3	279,66		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	4	341,20	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	БЛК 42	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	7	652,54		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	4	341,20	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	БЛК 42а	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	6	559,32		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	6	511,80	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Болдина 6б	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	6	559,32		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	3	255,90	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Домбровского 11	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	4	372,88		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	4	341,20	октябрь	октябрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Болдина 14	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	9	838,98		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	10	853,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Домбровского 9	Смена светильников	шт	4	341,20	октябрь	октябрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Строителей 27	Ремонт групп.щитков со сменной автоматов	шт	3	279,66		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	3	255,90	октябрь	октябрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		

ЖЭС-11	БЛК 40	Ремонт групп.щитков со сменой автоматов	шт	10	932,20	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	6	511,80		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	2	186,44		
ЖЭС-11	ул.Врублевского 42	Ремонт групп.щитков со сменой автоматов	шт	8	745,76	декабрь	декабрь
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	4	341,20		
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	БЛК 46	Ремонт групп.щитков со сменой автоматов	шт	3	279,66		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	4	341,20	декабрь	декабрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Болдина 12а	Ремонт групп.щитков со сменой автоматов	шт	24	2237,28		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	9	767,70	декабрь	декабрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Калиновского 73	Ремонт групп.щитков со сменой автоматов	шт	16	1491,52		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	12	1023,60	декабрь	декабрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	2	186,44		
ЖЭС-11	ул.Калиновского 67	Ремонт групп.щитков со сменой автоматов	шт	3	279,66		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	6	511,80	декабрь	декабрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11	ул.Калиновского 71	Ремонт групп.щитков со сменой автоматов	шт	4	372,88		
ЖЭС-11		Смена светильников	шт	4	341,20	декабрь	декабрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11		Итого:			138008,00		

№ ЖЭС	Адрес дома	Вид работ	Ед. Изм.	Объем работ	Стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
ЖЭС-13	ул.Брикеля 20	смена трубопроводов	м	41,0	2058,20	январь	январь
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 113	смена задвижек	шт	6,0	2395,98	январь	январь
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 115	смена, изоляция трубопроводов	м	125,0	4012,50	февраль	февраль
ЖЭС-13	ул.Брикеля 16	смена, изоляция трубопроводов	м	128,0	4108,80	февраль	февраль
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 125	смена канализации	м	50,0	2050,00	февраль	февраль
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 123	смена канализации	м	120,0	4920,00	февраль	февраль
ЖЭС-13	ул.Тавлая 50г	смена канализации	м	40,0	1640,00	февраль	февраль
ЖЭС-13	ул.Лиможа 42	смена, изоляция трубопроводов	м	38,0	1219,80	февраль	февраль
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 131	смена трубопроводов	м	90,0	4518,00	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 131	замена термометров	шт.	20,0	876,40	март	март
ЖЭС-13	ул.Лиможа 32	смена канализации	м	30,0	1230,00	март	март
ЖЭС-13	ул.Брикеля 16	смена канализации	м	55,0	2255,00	март	март
ЖЭС-13	ул.Лиможа 14	смена канализации	м	15,0	615,00	март	март
ЖЭС-13	ул.Лиможа 20	смена канализации	м	85,0	3485,00	март	март
ЖЭС-13	ул.Курчатова 26	смена канализации	м	55,0	2255,00	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 123	замена трубопроводов	м	55,0	2761,00	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 125	замена трубопроводов	м	15,0	753,00	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 129	замена трубопроводов	м	20,0	1004,00	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 127	замена термометров	шт.	6,0	262,92	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 123	замена термометров	шт.	6,0	262,92	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 135	замена термометров	шт.	6,0	262,92	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 131	замена манометров	шт.	6,0	333,30	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 127	замена манометров	шт.	6,0	333,30	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 123	замена манометров	шт.	6,0	333,30	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 123	замена манометров	шт.	6,0	333,30	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 99	замена термометров	шт.	1,0	43,82	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 99	замена манометров	шт.	1,0	55,55	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 131	изоляция трубопроводов	м	155,0	4975,50	март	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 129	смена, изоляция трубопроводов	м	70,0	2247,00	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул.Лиможа 26	замена термометров	шт.	5,0	219,10	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул.Лиможа 20	замена термометров	шт.	4,0	175,28	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул.Лиможа 4	замена термометров	шт.	6,0	262,92	апрель	апрель

ЖЭС-13	ул. Лиможа 26	замена манометров	шт.	6,0	333,30	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул. Лиможа 20	замена манометров	шт.	6,0	333,30	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул. Лиможа 4	замена манометров	шт.	6,0	333,30	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул. Лиможа 16	замена манометров	шт.	6,0	333,30	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул. Лиможа 42	смена задвижек	шт	2,0	798,66	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 129	смена задвижек	шт	5,0	1996,65	май	май
ЖЭС-13	ул. Тавлая 52	замена термометров	шт.	5,0	219,10	май	май
ЖЭС-13	ул. Тавлая 52	замена манометров	шт.	8,0	444,40	май	май
ЖЭС-13	ул. Тавлая 50г	замена термометров	шт.	10,0	438,20	июнь	июнь
ЖЭС-13	ул. Тавлая 50г	замена манометров	шт.	8,0	444,40	июнь	июнь
ЖЭС-13	ул. Лиможа 26	смена, изоляция трубопроводов	м	280,0	8988,00	июнь	июнь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 119	смена трубопроводов	м	50,0	2510,00	август	август
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 135	изоляция трубопроводов	м	95,0	3049,50	август	август
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 109	смена, изоляция трубопроводов	м	35,0	1123,50	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 123/1	смена задвижек	шт	3,0	1197,99	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	ул. Курчатова 26	смена задвижек	шт	2,0	798,66	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 123	смена задвижек	шт	4,0	1597,32	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ул. Лиможа 26	смена трубопроводов	м	50,0	2510,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	ул. Лиможа 26	смена задвижек	шт	4,0	1597,32	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 165	смена насоса	шт	1,0	1250,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-13	ул. Курчатова 26	смена трубопроводов	шт	20,0	1004,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 115	смена насоса	шт	1,0	1250,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 127	смена насоса	шт	1,0	1250,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-13					86059,71		
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 117	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	9,0	834,30	январь	январь
ЖЭС-13	ул. Тавлая 52а	замена светильников, ремонт участков электросети, нулевых шин	шт.	20,0	1104,00	январь	январь
ЖЭС-13	2-й пер. Дзержинского 7	замена светильников, ремонт участков электросети, нулевых шин	шт.	25,0	1380,00	январь	январь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 135	замена участков электропроводки, кабеля	м.п.	120,0	4920,00	январь	январь
ЖЭС-13	ул. Лиможа 20	замена участков электропроводки, кабеля	м.п.	90,0	3690,00	январь	январь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 99	замена участков электропроводки, кабеля	м.п.	75,0	3075,00	январь	январь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 123	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	40,0	3708,00	январь	январь
ЖЭС-13	ул. Лиможа 26	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	45,0	4171,50	февраль	февраль
ЖЭС-13	ул. Брикеля 14	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	18,0	1668,60	февраль	февраль

ЖЭС-13	ул.Дзержинского 155	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	24,0	2224,80	март
ЖЭС-13	ул.Лиможа 4	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	20,0	1854,00	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 111	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	15,0	1390,50	март
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 109	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	5,0	463,50	апрель
ЖЭС-13	2-й пер. Дзержинского 21	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	22,0	2039,40	апрель
ЖЭС-13	ул.Тавлая 50г	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	40,0	3708,00	май
ЖЭС-13	ул.Лиможа 16	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	15,0	1390,50	май
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 129	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	10,0	927,00	июнь
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 135а	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	18,0	1668,60	июнь
ЖЭС-13	ул.Брикеля 14	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	15,0	1390,50	июль
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 95/1	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	10,0	927,00	июль
ЖЭС-13	ул.Лиможа 4	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	15,0	1390,50	октябрь
ЖЭС-13	ул.Лиможа 42	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	15,0	1390,50	октябрь
ЖЭС-13	ул.Курчатова 28	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	5,0	463,50	ноябрь
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 123/1	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	22,0	2039,40	ноябрь
ЖЭС-13	ул.Дзержинского 135	ремонт групповых щитков со сменной автоматов	шт	20,0	1854,00	декабрь

Итого:

135028,00

№ ЖЭС	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
						начало	окончание
ЖЭС-19	ул.Тавлая 42	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	80	4720	январь	март
ЖЭС-19	ул.Курчагова 44	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	90	5310	январь	март
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 50 Ø	шт	2	360,00	январь	март
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	12	618	январь	март
ЖЭС-19	ул.Тавлая 18	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	60	3540	январь	март
ЖЭС-19	ул.Дзержинского 91	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	380	22420	январь	март
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	48	2472	январь	март
ЖЭС-19	ул.Терешковой 25	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	14	826	январь	март
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 80 Ø	шт	2	550	январь	март
ЖЭС-19	ул.Брикеля 21/1	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	78	4602	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 50 Ø	шт	2	360,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	10	515	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 13	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	40	2360	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 50 Ø	шт	2	360,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 80 Ø	шт	3	825	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	25	1287,5	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Курчагова 46	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	20	1180	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 80 Ø	шт	3	825	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	14	721	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 23/3	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	50	2950	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 80 Ø	шт	2	550	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	5	257,5	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Курчагова 34/2	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	60	3540	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 50 Ø	шт	1	180,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	14	721	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Лиможа 13/2	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	40	2360	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	8	412	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Терешковой 29	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	60	3540	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 80 Ø	шт	2	550	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	12	618	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Тавлая 32/2	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	26	1534	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	8	412	октябрь	декабрь

ЖЭС-19	ул.Брикеля 22/2	Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	26	1339	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 22/1	Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	26	1339	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 22/3	Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	8	412	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Тавлая 34/2	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	60	3540	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 3	Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	28	1442	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Тавлая 34/1	Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	18	927	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 13	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	10	1073,00	январь	март
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	1	72,40	январь	март
ЖЭС-19		Замена участка электросети	м.п.	10	440,00	январь	март
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	12	410,40	январь	март
ЖЭС-19	ул.Курчатова 44	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	18	1931,40	январь	март
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	3	217,20	январь	март
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	12	410,40	январь	март
ЖЭС-19		Замена участка электросети	м.п.	10	440,00	январь	март
ЖЭС-19	ул.Брикеля 22/1	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	30	3219,00	январь	март
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	2	144,80	январь	март
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	6	205,20	январь	март
ЖЭС-19	ул.Брикеля 22/2	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	18	1931,40	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	2	144,80	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	8	273,60	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 22/3	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	27	2897,10	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	3	217,20	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	10	342,00	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 22/4	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	20	2146,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	4	289,60	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	20	684,00	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Тавлая 32/2	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	5	536,50	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	1	72,40	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	6	205,20	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 21/1	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	20	2146,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	1	72,40	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	16	547,20	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул. Лиможа 13/2	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	10	1073,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	1	72,40	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	6	205,20	апрель	июнь

ЖЭС-19	ул.Тавлая 34/2	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	20	2146,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	2	144,80	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена участка электросети	м.п.	10	440,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	8	273,60	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Лиможа 17/2	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	27	2897,10	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	1	72,40	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	16	547,20	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Терешковой 38	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	9	965,70	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	1	72,40	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	12	410,40	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Терешковой 44	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	30	3219,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	2	144,80	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	14	478,80	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Терешковой 11А	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	20	2146,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	1	72,40	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	12	410,40	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Тавлая 42	Ремонт,замена светильников	шт	34	1162,80	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Замена участка электросети	м.п.	15	660,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	35	3755,50	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Дзержинского 23/10	Ремонт,замена светильников	шт	1	34,20	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	4	429,20	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 3	Ремонт,замена светильников	шт	24	820,80	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	45	4828,50	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Терешковой 35	Ремонт,замена светильников	шт	10	342,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	10	1073,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Дзержинского 23/8	Ремонт,замена светильников	шт	2	68,40	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	4	429,20	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Дзержинского 23/9	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	4	429,20	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Дзержинского 23/6	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	2	214,60	июль	сентябрь
ЖЭС-19	пер.Тимирязева 4А	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	5	536,50	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Дзержинского 23/7	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	2	214,60	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 21/3	Ремонт,замена светильников	шт	10	342,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	2	144,80	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	10	1073,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 22/5	Ремонт,замена светильников	шт	6	205,20	июль	сентябрь

ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	2	144,80	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Курчатова 34/2	Ремонт,замена светильников	шт	19	649,80	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	18	1931,40	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Курчатова 34/4	Ремонт,замена светильников	шт	16	547,20	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	18	1931,40	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	пер. Тимирязева 4	Ремонт,замена светильников	шт	5	171,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	5	536,50	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Терешковой 25	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	20	2146,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 25/3	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	20	2146,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Тавлая 30	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	14	1502,20	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Тавлая 22	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	18	1931,40	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Тавлая 20	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	20	2146,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Буденного 104	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	2	214,60	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 9	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	30	3219,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Курчатова 36/1	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	10	1073,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Тавлая 34/1	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	20	2146,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Лиможа 15/1	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	18	1931,40	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Курчатова 46	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	7	751,10	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Дзержинского 91	Ремонт,замена светильников	шт	40	1368,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт	64	6867,20	октябрь	декабрь
		Итого			167453,30		

№ ЖЭС	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
						начало	окончание
ЖЭС-24	ул. Дзержинского 161 ЖСПК-130-уполномоченное лицо	утепление трубопроводов отопления диам.32мм	мп	27	0	февраль	февраль
ЖЭС-24	ул. Лиможа 37а	утепление трубопроводов отопления диам.32мм	мп	17	0	апрель	апрель
ЖЭС-24	ул. Дзержинского 161 ЖСПК-130-уполномоченное лицо	замена отдельных участков трубопроводов канализации диам.100мм	мп	8	0	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-24		непредвиденные работы			10000		
ЖЭС-24	ул. Лиможв 48/2 ЖСПК-296-уполномоченное лицо	замена светильников	шт	2	0	январь	январь
ЖЭС-24	ул. Б. Росы 1а ЖСПК-197-уполномоченное лицо	замена светильников	шт	14	0	май	май
ЖЭС-24	ул. Дзержинского 161 ЖСПК-130-уполномоченное лицо	замена группового учета электроэнергии	шт	1	0	июль	июль
ЖЭС-24		непредвиденные работы			10000		
ЖЭС-24		Итого			23610,00		

	Адрес дома	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
						начало	окончание
КИПиА	ул.Карбышева 22	Замена прибора учёта тепловой энергии систем отопления +ГВС (общий)	шт	1	9000,00	январь	январь
КИПиА	ул.Комарова 18	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	8000,00	январь	январь
КИПиА	2-й пер. Держинского 7	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	8000,00	апрель	апрель
КИПиА	ул.Павловского 11, 15	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	8000,00	июнь	июнь
КИПиА	ул.Павловского 8	Замена гидролеватора системы отопления РГ-00	шт	1	4000	июль	июль
КИПиА	ул.Павловского 8	Замена регулятора системы ГВС МР-01+ВЕЛМО Ду20	шт	1	4000	июль	июль
КИПиА	ул.Кирова 36, 38	Замена клапана системы отопления Вогез Ду.25	шт	1	3000	июль	июль
КИПиА	ул.Врублевского 64	Замена гидролеватора системы отопления РГ-05	шт	1	4000	июль	июль
КИПиА	ул.Болдина бв ТУ1	Замена гидролеватора системы отопления РГ-04	шт	1	4000	июль	июль
КИПиА	БЛК 42 ТУ1 п.1.2	Замена гидролеватора системы отопления РГ-03	шт	1	4000	август	август
КИПиА	БЛК 40 ТУ3	Замена гидролеватора системы отопления +РГ-03	шт	1	4000	август	август
КИПиА	ул.Кирова 36, 38	Замена регулятора системы ГВС МР-01+Velimo Ду.15/4	шт	1	4000	август	август
КИПиА	ул.Ожешко14	Замена регулятора системы ГВС РТМ-02	шт	1	1000	август	август
КИПиА	ул.Буденного 54А	Замена регулятора системы ГВС РТ-2010	шт	1	1000	август	август
КИПиА	ул.Пушкина 44	Замена гидролеватора системы отопления РГ-04	шт	1	4000	сентябрь	сентябрь
КИПиА	ул.Доватора 10(Пушкина 42)	Замена гидролеватора системы отопления РГ-04	шт	1	4000	сентябрь	сентябрь
КИПиА	ул.Горького 59	Замена гидролеватора системы отопления РГ-03	шт	1	4000	сентябрь	сентябрь
КИПиА	ул.Терешковой 23а	Замена регулятора системы ГВС РТМ-02	шт	1	1000	сентябрь	сентябрь
КИПиА	ул.Терешковой 32	Замена регулятора системы ГВС РТМ-02+ ВЕЛМО Ду32	шт	1	3000	октябрь	октябрь
КИПиА	ул.Горького 57	Замена гидролеватора системы отопления РГ-03	шт	1	4000	октябрь	октябрь
КИПиА	ул.Доватора 6б	Замена регулятора системы отопления РГ 2000+РГ-03	шт	1	5000	октябрь	октябрь
КИПиА	ул.Доватора 23а	Замена гидролеватора сис-мы отопл. РГ-02, РГ-02	шт	1	7000	октябрь	октябрь
КИПиА	ул.Калиновского 7	Замена регулятора сис-мы отопления РТ-2000+РГ-04	шт	1	5000	ноябрь	ноябрь
КИПиА	ул.Парижской Коммуны 5	Замена клапана системы отопления КС Ду25	шт	1	3000	ноябрь	ноябрь
КИПиА	ул.Кирова 4	Замена регулятора системы отопления РТ-2000+РГ-00	шт	1	5000	ноябрь	ноябрь
КИПиА	ул.Свердлова 6	Замена регулятора системы ГВС РТМ-02+РВ-103 Ду32	шт	1	4000	ноябрь	ноябрь
КИПиА	ул.Социалистическая 49	Замена регулятора сис-мы ГВС РТМ-02+ВЕЛМОДу20	шт	1	4000	ноябрь	ноябрь

КИПиА	ул.Лермонтова 50	Замена регулятора системы ГВС РТМ-02	шт	1	1000	декабрь	декабрь
КИПиА	ул.Реймонта 10, 8	Замена регулятора системы ГВС РТМ-02	шт	1	1000	декабрь	декабрь
КИПиА	ул.Белинского 8	Замена клапана системы ГВС ВЕЛМО Ду20	шт	1	2500	декабрь	декабрь
КИПиА	ул.М. Филарета 8, 10а	Замена клапана системы ГВС ВЕЛМО Ду20	шт	1	2500	декабрь	декабрь
КИПиА	ул.Калиновского 5	Замена регулятора системы отопления РТ-2000+РТ-04	шт	1	5000	декабрь	декабрь
КИПиА		Итого			131000,00		

1 квартал	402108,82
2 квартал	321408,03
3 квартал	345397,99
4 квартал	344130,66
Год	1413045,50

Начальник ОТОИСиО

Л.Н.Савко

Главный энергетик

Я.А.Залевский


ПЭО

Лемешевская 55 72 30

Согласовано  
 Заместитель генерального директора  
 ОУПШ "Гродненского городского  
 жилищно-коммунального хозяйства"  
 В.Ю. Герасимик  
 "24" \_\_\_\_\_ 2025 г.



Утверждено  
 Директор УЖРЭП Ленинского  
 района г. Гродно  
 Д.И. Тимошко  
 "24" \_\_\_\_\_ 2025 г.



**ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК**  
 текущего ремонта инженерного оборудования жилищного фонда (ЖСПК, КИЗ, ТС), состоящих на  
 техническом обслуживании УЖРЭП Ленинского района г. Гродно на 2026 год

№ ЖЭС	АДРЕС ДОМА	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Стоимость работ, рублей	сроки выполнения работ	
						начало	окончание
ЖЭС-2	ул. Пушкина, 20 ЖСПК№1	замена канализации	м/п	8,0	440	январь	январь
ЖЭС-2		замена трубопровода d-25 мм, гвс	м/п	10,0	640,0	январь	январь
ЖЭС-2	ул. Пушкина, 22 ЖСПК№2	замена шарового крана д 80, хв	шт	2,0	300,00	февраль	январь
ЖЭС-2		замена трубопровода d-25 мм, от	м/п	14,0	896,0	февраль	февраль
ЖЭС-2	ул. Пушкина, 24 ЖСПК№3	смена циркуляционных насосов ГВС	шт	2,0	5708	март	март
ЖЭС-2		замена манометров	шт	1,0	46	март	март
ЖЭС-2	ул. Пушкина, 26 ЖСПК№5	смена циркуляционных насосов ГВС	шт	1,0	2854	март	март
ЖЭС-2		замена канализации	м/п	10,0	550	март	март
ЖЭС-2	ул. Пушкина, 36 ЖСПК№14	непредвидельные работы			1500,00	январь	март
ЖЭС-2		замена канализации	м/п	10,0	550	январь	март
ЖЭС-2	ул. Доватора, 19 ЖСПК№11	замена термометров	шт	2,0	110	апрель	апрель
ЖЭС-2		замена канализации	м/п	13,0	715	апрель	апрель
ЖЭС-2	ул. Пушкина, 56 ЖСПК№10	замена трубопровода d-15,20 мм, гвс	м/п	22,0	1408,0	май	май
ЖЭС-2		непредвидельные работы			1500,00	апрель	июнь
ЖЭС-2	ул. Доватора, 19 ЖСПК№11	замена трубопровода d-25 мм, гвс	м/п	22,0	1408,0	июль	июль
ЖЭС-2		замена канализации	м/п	13,0	715	июль	июль
ЖЭС-2	ул. Доватора, 19 ЖСПК№11	замена шарового крана д 80, от	шт	2,0	300,00	июль	июль
ЖЭС-2		замена тепловой изоляции, гвс	м	13,0	598	июль	июль
ЖЭС-2	ул. Доватора, 19 ЖСПК№11	замена канализации	м/п	5,0	275	июль	июль
ЖЭС-2		замена трубопровода d-20 мм, от	м/п	12,0	768,0	август	август

ЖЭС-2		непредвидительные работы				1500,00	июль	сентябрь
ЖЭС-2		замена канализации	м/п	10,0	550	550	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ул. Пушкина, 28 ЖСПК№8	замена манометров	шт	4,0	184	184	октябрь	октябрь
ЖЭС-2		замена термометров	шт	4,0	220	220	октябрь	октябрь
ЖЭС-2		замена канализации	м/п	15,0	825	825	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ул. Доватора, 9 ЖСПК№6	замена трубопровода d-20 мм, хвс	м/п	13,0	832,0	832,0	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2		замена запорной арматуры, задвижек д.80, от	шт	2,00	632	632	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8		непредвидительные работы				1500,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-8	БЛК 28	смена уч-ка трубопровода канал. ду110	мп	15,0	615,00	615,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	БЛК 30	замена манометров	шт	5,0	225,00	225,00	январь	январь
ЖЭС-8	БЛК 30	замена термометров	шт	6,00	330,00	330,00	февраль	февраль
ЖЭС-8	БЛК 28	изоляция трубопровода	мп	15,00	495,00	495,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-8	БЛК 28	замена термометров	шт	4,00	220,00	220,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	БЛК 28	замена манометров	шт	4,00	220,00	220,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-8	пр. Строителей 4	смена запорной арматуры ду50	шт	3,00	135,00	135,00	август	август
ЖЭС-8	пр. Строителей 8	изоляция трубопровода	шт	3,00	948,00	948,00	апрель	апрель
ЖЭС-8	пр. Строителей 8	изоляция трубопровода	мп	10,00	330,00	330,00	апрель	апрель
ЖЭС-8	пр. Строителей 4	смена светильников	шт	2,00	110,0	110,0	май	май
ЖЭС-8	пр. Строителей 4	смена эл.проводки сечением до 16мм	м	7,00	336,00	336,00	январь	январь
ЖЭС-8	ул. Серафимовича 49	ремонт групповых щитков в МОП со сменной автоматов	шт	8,00	568,00	568,00	февраль	февраль
ЖЭС-8	ул. Серафимовича 49	смена светильников	шт	6,00	330,00	330,00	март	март
ЖЭС-8	пр. Строителей 4	ремонт групповых щитков в МОП со сменной автоматов	шт	6,00	426,00	426,00	апрель	апрель
ЖЭС-8	БЛК 28	ремонт групповых щитков в МОП со сменной автоматов	шт	6,00	426,00	426,00	май	май
ЖЭС-8	пр. Строителей 8	смена эл.проводки сечением до 16мм	м	15,00	720,00	720,00	июль	июль
ЖЭС-8	ул. Серафимовича 49	смена светильников	шт	10,00	550,0	550,0	август	август
ЖЭС-8	БЛК 30	смена эл.проводки сечением до 16мм	м	12,0	576,00	576,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-8	БЛК 30	смена светильников	шт	10,0	550,00	550,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 86	ремонт (замена) насосов	шт	1	1642,00	1642,00	январь	январь
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 86	установка изамена запорной арматуры, диаметр 80мм	шт	2	800,00	800,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 94	установка изамена запорной арматуры, диаметр 80мм	шт	2	800,00	800,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 94	установка изамена запорной арматуры, диаметр 80мм	шт	2	800,00	800,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул. Домбровского, 57	установка изамена запорной арматуры, диаметр 80мм	шт	2	800,00	800,00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ул. Домбровского, 57а	установка изамена запорной арматуры, диаметр 80мм	шт	2	800,00	800,00	март	март
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 86	утепление трубопроводов	мп	36	1188,00	1188,00	март	март
ЖЭС-9	ул. Врублевского, 94	утепление трубопроводов	мп	47	1551,00	1551,00	апрель	апрель

ЖЭС-9	ул.Домбровского, 57	утепление трубопроводов	МП	48	1584,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 57а	утепление трубопроводов	МП	50	1650,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 86	утепление трубопроводов	МП	37	1221,00	март	март
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 94	утепление трубопроводов	МП	21	693,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 57	утепление трубопроводов	МП	26	858,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 57а	утепление трубопроводов	МП	24	792,00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 86	замена отдельных участков канализационных трубопр.	МП	18	756,00	май	май
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 94	замена отдельных участков канализационных трубопр.	МП	16	672,00	май	май
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 57	замена отдельных участков канализационных трубопр.	МП	21	882,00	май	май
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 57а	замена отдельных участков канализационных трубопр.	МП	19	798,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 86	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	1	316,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 57	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	1	316,00	июнь	июнь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 57а	установка и замена запорной арматуры, диаметром 50мм	шт	1	316,00	август	август
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 94	ремонт,замена светильников	шт	13	715,00	август	август
ЖЭС-9	ул.Врублевского, 86	ремонт,замена светильников	шт	11	605,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 57	ремонт,замена светильников	шт	4	220,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ул.Домбровского, 57а	ремонт,замена светильников	шт	7	385,00	ноябрь	ноябрь
ЖЖС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.п	6	246,00		
ЖЖС-11	ул.Болдина 8а	замена термометров	шт	4	144,00	Январь	Январь
ЖЖС-11		замена манометров	шт	4	168,00		
ЖЖС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.п	12	468,00		
ЖЖС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.п	10	390,00		
ЖЖС-11	ул.Болдина 8	замена термометров	шт	6	216,00	Февраль	Февраль
ЖЖС-11		замена манометров	шт	5	210,00		
ЖЖС-11		Смена запорной арматуры D до 80мм отопление	шт	2	760,00		
ЖЖС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.п	9	351,00		
ЖЖС-11	ул.Болдина 6	замена термометров	шт	6	216,00	Апрель	Май
ЖЖС-11		замена манометров	шт	4	168,00		
ЖЖС-11		Смена запорной арматуры D 80мм отопление	шт	1	380,00		
ЖЖС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	М.п	50	2050,00		
ЖЖС-11	БЛК 44а	замена термометров	шт	6	216,00	Июль	Август
ЖЖС-11		замена манометров	шт	7	294,00		
ЖЖС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	М.п	31	1209,00		

ЖЭС-11		Смена запорной арматуры Д 80мм ГВС	шт	3	1140,00		
ЖЭС-11		замена термометров	шт	6	216,00		
ЖЭС-11	ул. Врублевского 46	замена манометров	шт	5	210,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-11		Замена отдельных участков трубопровода канализации до д100 мм	м.п	15	615,00		
ЖЭС-11		Замена тепловой изоляции трубопроводов	м.п	35	1365,00		
ЖЭС-11		Ремонт групп щитков со сменной автоматов	шт	9	838,98		
ЖЭС-11	ул. Болдина 8	Смена светильников	шт	6	511,80	январь	январь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11		Ремонт групп щитков со сменной автоматов	шт	4	372,88		
ЖЭС-11	ул. Болдина 8а	Смена светильников	шт	3	255,90	май	май
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11		Ремонт групп щитков со сменной автоматов	шт	3	279,66		
ЖЭС-11	ул. Врублевского 46	Смена светильников	шт	2	170,60	декабрь	декабрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-11		Ремонт групп щитков со сменной автоматов	шт	10	932,20		
ЖЭС-11	БЛК 44а	Смена светильников	шт	4	341,20	декабрь	декабрь
ЖЭС-11		Ремонт вводно-распределительных уст-в	шт	1	93,22		
ЖЭС-13	Ул. Брикеля 20	смена трубопроводов	м	41,0	2058,20	январь	январь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 113	смена задвижек	шт	6,0	2395,98	январь	январь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 115	смена, изоляция трубопроводов	м	125,0	4012,50	февраль	февраль
ЖЭС-13	Ул. Брикеля 16	смена, изоляция трубопроводов	м	128,0	4108,80	февраль	февраль
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 125	смена канализации	м	50,0	2050,00	февраль	февраль
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 123	смена канализации	м	120,0	4920,00	февраль	февраль
ЖЭС-13	ул. Тавлая 50г	смена канализации	м	40,0	1640,00	февраль	февраль
ЖЭС-13	Ул. Лиможа 42	смена, изоляция трубопроводов	м	38,0	1219,80	февраль	февраль
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 131	смена трубопроводов	м	90,0	4518,00	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 131	замена термометров	шт.	20,0	876,40	март	март
ЖЭС-13	Ул. Лиможа 32	смена канализации	м	30,0	1230,00	март	март
ЖЭС-13	Ул. Брикеля 16	смена канализации	м	55,0	2255,00	март	март
ЖЭС-13	ул. Лиможа 14	смена канализации	м	15,0	615,00	март	март
ЖЭС-13	ул. Лиможа 20	смена канализации	м	85,0	3485,00	март	март
ЖЭС-13	ул. Курчятова 26	смена канализации	м	55,0	2255,00	март	март
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 123	замена трубопроводов	м	55,0	2761,00	март	март
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 125	замена трубопроводов	м	15,0	753,00	март	март

ЖЭС-13	ул. Дзержинского 129	замена трубопроводов	м	20,0	1004,00	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 127	замена термометров	шт.	6,0	262,92	март	март
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 123	замена термометров	шт.	6,0	262,92	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 135	замена термометров	шт.	6,0	262,92	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 131	замена манометров	шт.	6,0	333,30	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 127	замена манометров	шт.	6,0	333,30	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 123	замена манометров	шт.	6,0	333,30	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 123	замена манометров	шт.	6,0	333,30	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 99	замена термометров	шт.	1,0	43,82	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 99	замена манометров	шт.	1,0	55,55	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 131	изоляция трубопроводов	шт.	1,0	55,55	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 129	смена, изоляция трубопроводов	м	155,0	4975,50	март	март
ЖЭС-13	ул. Лиможа 26	замена термометров	м	70,0	2247,00	март	март
ЖЭС-13	ул. Лиможа 20	замена термометров	шт.	5,0	219,10	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул. Лиможа 4	замена термометров	шт.	4,0	175,28	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул. Лиможа 26	замена манометров	шт.	6,0	262,92	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул. Лиможа 20	замена манометров	шт.	6,0	333,30	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул. Лиможа 4	замена манометров	шт.	6,0	333,30	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул. Лиможа 16	замена манометров	шт.	6,0	333,30	апрель	апрель
ЖЭС-13	ул. Лиможа 42	смена задвижек	шт.	6,0	333,30	апрель	апрель
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 129	смена задвижек	шт.	2,0	798,66	апрель	апрель
ЖЭС-13	Ул. Тавлая 52	замена термометров	шт.	5,0	1996,65	апрель	апрель
ЖЭС-13	Ул. Тавлая 52	замена манометров	шт.	5,0	219,10	май	май
ЖЭС-13	Ул. Тавлая 50г	замена термометров	шт.	8,0	444,40	май	май
ЖЭС-13	Ул. Тавлая 50г	замена манометров	шт.	10,0	438,20	май	май
ЖЭС-13	ул. Лиможа 26	смена, изоляция трубопроводов	шт.	8,0	444,40	июнь	июнь
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 119	смена трубопроводов	м	280,0	8988,00	июнь	июнь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 135	изоляция трубопроводов	м	50,0	2510,00	июнь	июнь
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 109	смена, изоляция трубопроводов	м	95,0	3049,50	август	август
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 123/1	смена задвижек	м	35,0	1123,50	август	август
ЖЭС-13	ул. Курчатова 26	смена задвижек	шт	3,0	1197,99	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 123	смена задвижек	шт	2,0	798,66	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	ул. Лиможа 26	смена трубопроводов	шт	4,0	1597,32	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ул. Лиможа 26	смена задвижек	м	50,0	2510,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 165	смена насоса	шт	4,0	1597,32	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13			шт	1,0	1250,00	ноябрь	декабрь

ЖЭС-13	Ул. Курчатова 26	смена трубопроводов	шт	20,0	1004,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 115	смена насоса	шт	1,0	1250,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 127	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	1,0	1250,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-13	Ул. Тавлая 52а	замена светильников, ремонт участков электросети, нулевых шин	шт.	9,0	834,30	январь	январь
ЖЭС-13	2-й пер. Дзержинского 7	замена светильников, ремонт участков электросети, нулевых шин	шт.	20,0	1104,00	январь	январь
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 135	замена участков электропроводки, кабели	шт.	25,0	1380,00	январь	январь
ЖЭС-13	Ул. Лиможа 20	замена участков электропроводки, кабели	м.п.	120,0	4920,00	январь	январь
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 99	замена участков электропроводки, кабели	м.п.	90,0	3690,00	январь	январь
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 123	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	м.п.	75,0	3075,00	январь	январь
ЖЭС-13	Ул. Лиможа 26	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	40,0	3708,00	январь	январь
ЖЭС-13	Ул. Брикеля 14	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	45,0	4171,50	февраль	февраль
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 155	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	18,0	1668,60	февраль	февраль
ЖЭС-13	ул. Лиможа 4	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	24,0	2224,80	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 111	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	20,0	1854,00	март	март
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 109	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	15,0	1390,50	март	март
ЖЭС-13	Ул. 2-й пер. Дзержинского 21	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	5,0	463,50	апрель	апрель
ЖЭС-13	Ул. Тавлая 50г	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	22,0	2039,40	апрель	апрель
ЖЭС-13	Ул. Лиможа 16	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	40,0	3708,00	май	май
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 129	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	15,0	1390,50	май	май
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 135а	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	10,0	927,00	июнь	июнь
ЖЭС-13	Ул. Брикеля 14	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	18,0	1668,60	июнь	июнь
ЖЭС-13	Ул. Дзержинского 95/1	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	15,0	1390,50	июль	июль
ЖЭС-13	ул. Лиможа 4	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	10,0	927,00	июль	июль
ЖЭС-13	ул. Лиможа 42	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	15,0	1390,50	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	Ул. Курчатова 28	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	15,0	1390,50	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 123/1	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	5,0	463,50	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	ул. Дзержинского 135	ремонт групповых щитков со сменой автоматов	шт	22,0	2039,40	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-19		утепление тепловой изоляции трубопроводов	шт	20,0	1854,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-19	ул. Брикеля 21/2	Замена запорной арматуры 50 Д	м.п.	16	944	январь	январь
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	шт	1	180,00	январь	январь
ЖЭС-19		Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	16	824	январь	январь
ЖЭС-19			м.п.	148	8732	январь	март

ЖЭС-19	ул. Лиможа 1/2	Замена запорной арматуры 80 АЕ	шт	1	275,00	январь	март
ЖЭС-19		Замена отдельных участков трубопроводов	м.п.	12	618	январь	март
ЖЭС-19	ул. Тавлая 14	Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	28	1442	январь	март
ЖЭС-19		Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	42	2478	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул. Брикеля 25/2	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	70	4130	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 50 АЕ	шт	1	180,00	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул. Курчатова 30	Утепление отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	26	1339	апрель	июнь
ЖЭС-19		Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	140	8260	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	34	1751	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул. Терешковой 42	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	90	5310	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 80 АЕ	шт	2	550,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	16	824	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул. Тавлая 32/3	Утепление отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	16	824	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	25	1475	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул. Курчатова 36/3	Утепление тепловых уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	15	772,5	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	50	2950	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул. Терешковой 46	Замена отдельных уч. Канализационных трубопроводов	м.п.	20	1030	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Замена запорной арматуры 80 АЕ	шт	2	550,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	45	2655	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул. Лиможа 1/4	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	26	1534	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул. Дзержинского 23А	Замена насоса	шт.	1	1500	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул. Дзержинского 23Б	Утепление тепловой изоляции трубопроводов	м.п.	38	2242	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных трубопроводов	шт.	9	965,70	январь	март
ЖЭС-19	ул. Брикеля 21/2	Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	2	144,80	январь	март
ЖЭС-19		Замена участка электросети	м.п.	3	132,00	январь	март
ЖЭС-19		Ремонт, замена светильников	шт	8	273,60	январь	март
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	18	1931,40	январь	март
ЖЭС-19	ул. Лиможа 1/2	Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	4	289,60	январь	март
ЖЭС-19		Замена участка электросети	м.п.	5	220,00	январь	март
ЖЭС-19		Ремонт, замена светильников	шт	20	684,00	январь	март
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	10	1073,00	январь	март
ЖЭС-19	ул. Тавлая 32/3	Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	2	144,80	январь	март
ЖЭС-19		Замена участка электросети	м.п.	4	176,00	январь	март
ЖЭС-19		Ремонт, замена светильников	шт	6	205,20	январь	март
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	52	5579,60	апрель	июнь

ЖЭС-19	ул.Курчатова 30	Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	10	724,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена участка электросети	м.п.	4	176,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	30	1026,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	30	3219,00	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Терешковой 42	Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	4	289,60	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена участка электросети	м.п.	4	176,00	апрель	июнь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	12	410,40	апрель	июнь
ЖЭС-19	ул.Терешковой 46	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	9	965,70	апрель	июнь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	4	289,60	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Тавлая 14	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	20	2146,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	10	342,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Дзержинского 23Б	Ремонт,замена светильников	шт	14	478,80	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	16	1716,80	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Замена предохранителей, пакетных выключателей	шт	4	289,60	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Брикеля 25/2	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	18	1931,40	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт,замена светильников	шт	13	444,60	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Курчатова 36/3	Ремонт,замена светильников	шт	8	273,60	июль	сентябрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	10	1073,00	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ул.Лиможа 1/4	Ремонт,замена светильников	шт	9	307,80	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	18	1931,40	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Курчатова 36/2	Ремонт,замена светильников	шт	11	376,20	октябрь	декабрь
ЖЭС-19		Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	20	2146,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ул.Дзержинского 23А	Ремонт,замена светильников	шт	5	171,00	октябрь	декабрь
ЖЭС-24	2-й пер. Дзержинского,19 ТС "Надежда 21 век"	Ремонт групповых поэтажных электрощитков	шт.	11	1180,30	октябрь	декабрь
ЖЭС-24		Замена отдельных участков трубопроводов канализации	мп	9	0	февраль	февраль
ЖЭС-24	ул. Лиможа,50(1) ЖСПК-170	Замена отдельных участков трубопроводов канализации	мп	14	0	февраль	февраль
ЖЭС-24	ул. Лиможа,31 ЖСПК-139	Замена насосов ГВС	шт	1	0	март	март
ЖЭС-24	ул. Лиможа,21 ЖСПК-252	Замена насосов ГВС	шт	1	0	март	март
ЖЭС-24	ул. Малышнская,17 ЖСПК-172	замена насосов ГВС	шт	1	0	март	март
ЖЭС-24	ул. Лиможа,45/3 ТС "Дом 45/3 ул. Лиможа"	утепление трубопроводов отопления д.50	мп	23	0	апрель	апрель

ЖЭС-24	ул. Б. Росы, 37 ЖСПК-205, 207	замена задвижек отопления д. 80мм	шт	2	0	май	май
ЖЭС-24	ул. Лиможа, 47 ЖСПК-181	замена задвижек отопления д. 80мм	шт	2	0	май	май
ЖЭС-24	ул. Лиможа, 37 ЖСПК-129	замена отдельных участков трубопроводов канализации д. 100мм	мп	16	0	август	август
ЖЭС-24	ул. Лиможа, 48 ТС-2	замена отдельных участков трубопроводов канализации д. 100мм	мп	21	0	август	август
ЖЭС-24	ул. Лиможа, 51 ЖСПК-196	замена отдельных участков трубопроводов канализации (выпуск)	мп	24	0	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-24	ул. Б. Росы, 19 ЖСПК-178	замена отдельных участков трубопроводов канализации д. 100мм	мп	8	0	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-24		непредвиденные работы			10000		
ЖЭС-24	ул. Лиможа, 50(2,3) ЖСПК-165	замена участка электросети	мп	30	0	апрель	апрель
ЖЭС-24	ул. Лиможа, 50(2,3) ЖСПК-165	замена светильников	шт	21	0	август	август
ЖЭС-24		непредвиденные работы			10000		
КИПиА	ул. Б. Росы, 31 ЖСПК 202	Замена прибора учёта тепловой энергии системы ГВС	шт	1	9000,00	январь	январь
КИПиА	ул. Тавлая, 42а ЖСПК-113	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	8000,00	январь	январь
КИПиА	ул. Лиможа, 50 ТУ-3 ЖСПК-167	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	9000,00	январь	январь
КИПиА	Б. Росы, 43 ЖСПК-208	Замена регулятора системы отопления и регулятора пере	шт	1	7000,00	январь	январь
КИПиА	ул. Лиможа, 50 ТУ-3 ЖСПК-167	Замена прибора учёта тепловой энергии системы ГВС	шт	1	9000,00	февраль	февраль
КИПиА	ул. Лиможа, 50 ТУ-2 ЖСПК-165	Замена прибора учёта тепловой энергии системы ГВС	шт	1	9000,00	февраль	февраль
КИПиА	ул. Лиможа, 34 ЖСПК-127	Замена прибора учёта тепловой энергии системы ГВС	шт	1	9000,00	февраль	февраль
КИПиА	ул. Малышинская, 15 ТС "Малышценская, 15"	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	8000,00	февраль	февраль
КИПиА	172	Замена регулятора системы отопления	шт	1	6000,00	февраль	февраль
КИПиА	ул. Тавлая, 54 ЖСПК-119	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	8000,00	март	март
КИПиА	ул. Тавлая, 64 ТС №19	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	8000,00	март	март
КИПиА	ул. Лиможа, 13/2 ЖСПК-99	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	8000,00	март	март
КИПиА	ул. Лиможа, 15/2 ЖСПК-99	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	8000,00	март	март

КИПиД	ул. Лиможа, 51 ЖСПК-196	Замена регулятора системы отопления	шт	1	6000,00	март	март
КИПиД	ул. Брикея, 2/1/1 ЖСПК-124	Замена прибора учёта тепловой энергии системы ГВС	шт	1	9000,00	апрель	апрель
КИПиД	ул. Малышницкая, 15 ТС "Малышницкая, 15"	Замена прибора учёта тепловой энергии системы ГВС	шт	1	9000,00	апрель	апрель
КИПиД	ул. Дзержинского, 163 ТУ-2 под. 1 ЖСПК-203	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	8000,00	апрель	апрель
КИПиД	ул. Лиможа, 45 ЖСПК-164	Замена прибора учёта тепловой энергии системы ГВС	шт	1	9000,00	май	май
КИПиД	ул. К. Маркса, 25 ТС №5 ж.д. по ул. К. Маркса, 25	Замена прибора учёта тепловой энергии систем отопления	шт	1	8000,00	май	май
КИПиД	ул. Врублевского, 46 ЖСПК-32	Замена прибора учёта тепловой энергии системы отопления	шт	1	9000,00	май	май
КИПиД	ул. Тавлая, 18 ТС "Тавлая 18"	Замена прибора учёта тепловой энергии систем отопления	шт	1	8000,00	июнь	июнь
КИПиД	Б. Росы 1А ЖСПК-197	Замена прибора учёта тепловой энергии системы ГВС	шт	1	9000,00	июнь	июнь
КИПиД	256	Замена регулятора системы ГВС	шт	1	5000	сентябрь	сентябрь
КИПиД	Малышницкая. 10 ЖСПК-311	Замена клапана системы ГВС	шт	1	3000	октябрь	октябрь
КИПиД	ИТОГО				189000,00		

1 квартал	180563,30
2 квартал	140553,06
3 квартал	58736,12
4 квартал	81266,42
Год	461118,90

Начальник ОТОИСИО  Д.Н.Савко

Главный энергетик  Д.А.Залевский

ПЭО  А.В.Муровский

Демешевская 55 72 30 